

Registro Generale N. 000952/2022 del 05/12/2022

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ**

**Prog. n. 03-01/2019 -"Miglioramento strutturale e sismico del cavalcaferrovia di Via Lama" - CUP: C92C20000220001 - PNRR - M2C4 Investim. 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Modifica del contratto per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, affidato con Determinazione n. 167 del 31.03.2020 alla società AZ SRL - CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING - CUP: C92C20000220001 - CIG: 9480343289 - Impegno di spesa**

**Prog. n. 03-01/2019 -"Miglioramento strutturale e sismico del cavalcaferrovia di Via Lama" - CUP: C92C20000220001 - PNRR - M2C4 Investim. 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Modifica del contratto per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, affidato con Determinazione n. 167 del 31.03.2020 alla società AZ SRL - CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING - CUP: C92C20000220001 - CIG: 9480343289 - Impegno di spesa**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5  
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ'  
ING. NORBERTO CARBONI**

**Richiamati:**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007);
- versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178; - le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ssmmii;

**Richiamati inoltre:**

- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 08 novembre 2021, "Contributi ai comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio." In applicazione dell'art. 1 comma 139 bis, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono stati assegnati al Comune di Carpi, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, un contributo pari ad euro 650.000,00;

**Dato atto che** In particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

**Richiamati inoltre i seguenti atti:**

- la Determinazione dirigenziale **n. 167 del 31.03.2020** con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla società **AZ SRL - CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING** relativamente al Prog. A3 n. 03-01/2019

*"Miglioramento strutturale e sismico del cavalcavia di Via Lama"* per un importo lordo complessivo pari ad € 48.213,90;

- la determinazione dirigenziale **n. 774 del 04/11/2020** con cui è stato nominato l'Ing. Antonio Morini, dipendente del Settore S5 "Opere Pubbliche - Manutenzione della città" del Comune di Carpi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, relativamente al prog. 03-01/2019 in oggetto;
- la Delibera di Giunta Comunale **n. 206 del 10/11/2020** di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ad oggetto: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 3- 01/2019 "Miglioramento strutturale e sismico del cavalcavia di via Lama "per un importo complessivo pari ad € 768.000,00;
- la delibera del Consiglio comunale **n. 133 del 30/12/2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2022/2024" con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici, elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- la delibera del Consiglio comunale **n. 134 del 30/12/2021**, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024" e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta comunale **n. 265 del 31/12/2021**, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Consiglio comunale **n. 44 del 28/06/2022** ad oggetto: "Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 e variazione ad altri documenti programmatori

**Preso atto** che i costi dell'opera sono incrementati a causa di lavorazioni aggiuntive necessarie, per il susseguirsi di nuovi prezziari emanati dalle Regioni a seguito degli eccessivi incrementi di prezzo degli ultimi tempi e per il rispetto del Principio di non arrecare danno all'ambiente DNSH;

**Considerato** che con comunicazione prot. n. 39019 del 15/06/2022 è stato richiesto al progettista di ottemperare alle prescrizioni previste dal Decreto 8/11/2021 ed adeguare il progetto esecutivo al rispetto del principio di non arrecare danno significativo

all'ambiente, richiedendo in particolare:

- in fase di progettazione: di rivalutare ed integrare il progetto ai fini della verifica della rispondenza al principio DNSH, così come previsto dalla guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno all'ambiente DNSH allegata alla Circolare n.32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 30/12/2021. Tutta la documentazione progettuale dovrà essere sviluppata in base alle indicazioni presenti nelle linee guida sopra citate, adeguata alle eventuali necessità che dovessero delinearsi nel corso della redazione degli atti e nello svolgimento delle attività del servizio o a seguito di specifica richiesta da parte dell'Ente.
- in fase di esecuzione: di effettuare il monitoraggio dell'impresa esecutrice dei lavori ai fini del rispetto delle prescrizioni progettuali relative al DNSH ed alle tempistiche imposte dal Decreto di finanziamento;
- al termine dei lavori: di predisporre tutta la documentazione a supporto del rispetto delle indicazioni progettuali del DNSH contenute nel progetto esecutivo;
- in fase di Vigilanza e Controlli del Ministero dell'Interno in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: supportare l'Amministrazione al fine di produrre tutte le informazioni e la documentazione integrativa richiesta relativamente al rispetto del Principio DNSH.

**Considerato** che tale affidamento può identificarsi come integrativo al Contratto n. 59395 del 23/10/2020, essendo esattamente della stessa tipologia di servizio, quindi imputabile al quadro economico di progetto, si è proceduto a chiedere un preventivo allo stesso studio professionale AZ SRL - CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING che con offerta Prot. n. 71094/2022 ha stimato l'onorario in € 18.500,00 oltre IVA ed oneri previdenziali.

**Pertanto**, al fine di valutare la congruità del preventivo prodotto, è stata calcolata la parcella secondo il DM. 17/06/2016 (che si allega alla presente), considerando il nuovo importo lavori e calcolando un compenso per le prestazioni a vacazione per l'aggiornamento degli elaborati specifici per il rispetto del DNSH ed applicando lo stesso ribasso prodotto in sede di offerta; ottenendo un importo di € 18.896,37.

**Valutato** che l'importo richiesto risulta essere congruo in riferimento al compenso dell'intero contratto, si ritiene conveniente l'offerta suddetta determinando un importo suppletivo di 18.500,00 oltre oneri previdenziali 4% (€ 740,00) ed oltre iva 22% (€ 4.232,80), per un importo complessivo di **€ 23.472,80** pari a circa il

48,68 % dell'importo contrattuale. La seguente variazione contrattuale si colloca quindi, come tipologia, nel comma 1 lettera c) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

**Ritenuto** pertanto opportuno procedere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.L. 50/2016 e s.m.i., alla modifica del contratto con la società AZ SRL - CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING con sede in via Annibale Zucchini 61 44122 Ferrara (FE), P. IVA 03243310285, per un importo complessivo di € 23.472,80 compresa IVA e oneri previdenziali;

**Dato atto:**

- che la maggior spesa di € **18.500,00+ Oneri Previdenziali 4% + iva 22%**, così per complessivi € **23.472,80** per l'integrazione d'incarico dovuto alla modifica contrattuale sopraindicata, trova copertura alla Voce di Bilancio **7210.00.28** "Acquisizione di beni immobili - Manutenzione Straordinaria cavalcavia e ponti (quota cofinanziata progetti PNRR)" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024 all'ID **8062**(annualità 2022);
- che l'importo contrattuale relativo all'incarico affidato alla **società AZ SRL - CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING**, passa da euro 37.999,61 oltre oneri 4% ed iva IVA 22%, ad euro 56.499,61 oltre oneri 4% ed IVA 22% con un incremento di € 18.500,00(pari al 48,68 % circa) oltre oneri ed iva, a norma dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la prestazione di servizio in oggetto, relativamente alla modifica del contratto, è il seguente:**9480343289**;
- che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C92C20000220001** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che con la stipula della relativa modifica contrattuale le parti contraenti confermano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

**Visti:**

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INPS\_33490419del 08.11.2022 (scadenza validità 08.03.2023) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta **AZ SRL - CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING**;

- la relazione a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Morini Antonio, agli atti del Prot. Gen.le n. 78904/2022;
- la visura camerale dell'operatore economico **AZ SRL - CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING**, con Documento n. T 494190340 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Ferrara in data 08.11.2022;

**Preso atto** che i patti e le condizioni relative all'aggiornamento di incarico in oggetto sono i medesimi previsti nel contratto originario;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

**Richiamati:**

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, comma 1, lettera b);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

**Visti:**

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto" così come modificato dalla Delibera di Consiglio

Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 "Forma del contratto";

tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

1. **di integrare** i servizi di "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" (Prog. n. 03-01/2019), affidato con Determinazione n. 167 del 31.03.2020, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla **società AZ SRL - CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING**, con sede in via Annibale Zucchini 61 44122 Ferrara (FE), P. IVA 03243310285, per un importo lordo complessivo pari ad **€ 23.472,80** (Oneri 4% ed Iva 22% compresi);
2. **di impegnare** la spesa complessiva pari ad **€ 23.472,80** (Oneri 4% ed Iva 22% compresa), relativa alla modifica del contratto per i servizi di "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" (Prog. n. 03-01/2019), alla Voce di Bilancio **7210.00.28** "Acquisizione di beni immobili - Manutenzione Straordinaria cavalcavia e ponti (quota cofinanziata progetti PNRR)" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024 all'ID **8062** (annualità 2022);
3. **Di dare atto:**
  - che la spesa sarà esigibile nell'anno 2022;
  - che l'importo contrattuale relativo all'incarico affidato alla **società AZ SRL - CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING**, passa da euro 37.999,61 oltre oneri 4% ed iva IVA 22%, ad euro 56.499,61 oltre oneri 4% ed IVA 22% con un incremento di € 18.500,00 (pari al 48,68 % circa) oltre oneri ed iva, a norma dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
  - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;



- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
  - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 12 comma 1 del D.L. 87/2018, mediante esclusione dello split payment alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d'acconto;
  - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
  - che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Ing. Morini Antonio, in forza al Settore S5, nominato con DT. **n. 774 del 04/11/2020**;
  - che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la prestazione di servizio in oggetto, relativamente alla modifica del contratto, è il seguente: **9480343289**;
  - che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C92C20000220001** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
  - che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
  - che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106. Comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;
4. **di formalizzare** la presente modifica al contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale, in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO

**OGGETTO: Prog. n. 03-01/2019 - "Miglioramento strutturale e sismico del cavalcavia di Via Lama" - CUP: C92C20000220001 - PNRR - M2C4 Investim. 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Modifica del contratto per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, affidato con Determinazione n. 167 del 31.03.2020 alla società AZ SRL - CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING - CUP: C92C20000220001 - CIG: 9480343289 - Impegno di spesa**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
23.472,80	2.02.01.09.012	72100028	2022	9480343289	01659

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

**05/12/2022**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**CASTELLI ANTONIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*