

Registro Generale N. 000570/2022 del 20/07/2022

## **Determinazione del Dirigente del Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ**

**Progetto A3 n. 92/20 "Interventi di manutenzione straordinaria di impianti sportivi (anno 2020)". Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione alla ditta M.S.M. di Spezzani Ersilio & C. snc e svincolo polizza fideiussoria.**

**Richiamati i seguenti atti:**

- la Delibera di Giunta comunale n. 258 del 15.12.2020 con cui è stato approvato il Progetto ESECUTIVO n. 92/20 "Interventi di manutenzione straordinaria di impianti sportivi (anno 2020)" a firma dei progettisti P.I. Giuliano Goldoni di Carpi per le opere impiantistiche, Geom. Mirco Massari del settore A7 del Comune di Carpi e dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Paolo Malvezzi del settore A3 del Comune di Carpi, per una spesa complessiva presunta di € 80.000,00;
- la Determina dirigenziale n. 264 del 21.04.2021 in cui si aggiudicavano i lavori all'impresa M.S.M. di Spezzani Ersilio & c. snc con sede legale in via Pepe n. 39 a Carpi (MO), C.F. e P.IVA 00702090366, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 54.332,75, di cui € 51.941,99 per lavori e € 2.390,76 per oneri della sicurezza, esclusa IVA;
- il Contratto di appalto n. 2689 del 30.08.2021 agli atti del Prot. Gen.le n. 52594 del 30.08.2021, stipulato tra le parti;
- la Determina dirigenziale n. 217 del 01.04.2022 in cui si nominava nuovo Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Davide Prandini del settore S5 del comune di Carpi;

**Visto** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in dal Direttore dei Lavori Geom. Mirco Massari, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta aggiudicatrice M.S.M. di Spezzani Ersilio & c. snc, sottoscritto dal Responsabile Unico di Procedimento Arch. Davide Prandini e sottoscritto dal Direttore Operativo delle Opere Impiantistiche P.I. Giuliano Goldoni nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta un residuo credito euro 266,89 (iva 22% esclusa) come da tabella sottostante:

Importo lavori (compresi oneri della sicurezza)	€	53.376,76 -
Certificati di acconto rilasciati e già liquidati: 1° SAL del 04.02.2022	€	42.572,33
2° SAL del 07.02.2022	€	10.537,54
<b>CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO</b>	<b>€</b>	<b>266,89</b>

**Dato atto** che l'importo complessivo delle opere è inferiore a € 1.000.000,00 e quindi si emette Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

**Vista** l'attestazione del Responsabile di Procedimento Arch. Davide Prandini posta in calce al Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 237 comma 2 Dpr n. 207/2010, in cui conferma quanto contenuto nel Certificato stesso precisando che non vi sono state difformità nell'esecuzione e nella documentazione dei lavori in oggetto;

**Accertato:**

- che è stato emesso dagli Enti previdenziali preposti DURC positivo per la ditta aggiudicataria in merito al cantiere in oggetto;
- che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura Voce di Bilancio 6810.00.02 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI" a cui è stato attribuito il seguente CIG n. 87028635BD e CUP n. C98H20000330004 sull'impegno Imp. 696.01/2022;

**Richiamati** i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024";
- la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria", dichiarata immediatamente eseguibile
- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2022 ad oggetto " Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'Art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024;

**Richiamata** la seguente normativa vigente:

- D.Lgs. 50/2016 art.102 e 103 "Codice dei Contratti Pubblici"
- D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale di Appalto;
- D.P.R. n. 207 del 05.10.2010"Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici" per le disposizioni ancora vigenti;

Tutto ciò premesso

**DETERMINA**

1. **di approvare** il Certificato di regolare esecuzione prot n. 46741 del 19.07.2022 relativo ai lavori in oggetto aggiudicati alla ditta M.S.M. di Spezzani Ersilio & C. snc con sede legale in Via Pepe n. 39 a Carpi (MO), C.F. e P.IVA 00702090366 redatto in dal Direttore dei Lavori Geom. Mirco Massari, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta aggiudicatrice M.S.M. di Spezzani Ersilio & c. snc, sottoscritto dal Responsabile Unico di Procedimento Arch. Davide Prandini e sottoscritto dal Direttore Operativo delle Opere Impiantistiche P.I. Giuliano Goldoni nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto così formalmente chiuso e regolarmente eseguito (Allegato A);
2. **di disporre** lo svincolo della cauzione a garanzia definitiva costituita da polizza n. 21/18193458 emessa da BPER in data 29.07.2021 di euro 5.433,28;

3. **di dare mandato** all'Ufficio Segreteria del Settore S5 di eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del credito all'Impresa;
4. **di prendere** atto che il contratto con la ditta M.S.M. di Spezzani Ersilio & C. snc di Carpi (MO) per quanto riguarda i lavori realizzati **risulta concluso con il C.R.E.**, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui *“Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;*
5. **di dare atto** che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO