

Registro Generale N. 598/2023 del 07/08/2023

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA  
PIANIFICAZIONE E GESTIONE VERDE - PARCHI**

**"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA CAPPUCCINA A CARPI".  
Approvazione del Certificato di regolare esecuzione definitivo alla Ditta Andreozzi S.R.L. di  
Afragola (NA).**

**Richiamati** i seguenti atti di programmazione finanziaria dell'Ente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.05.2023, esecutiva a norma di legge, a oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 04.05.2023, esecutiva a norma di legge, a oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025" ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 05.05.2023, esecutiva a norma di legge, a oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023 - 2025 - Parte finanziaria" ss.mm.ii;

**Richiamati** i seguenti atti:

- la determinazione dirigenziale n. 862 del 04/12/2019 in cui si prende atto che il Responsabile di Procedimento del progetto relativo alla realizzazione del Parco della Cappuccina è il dipendente del Comune di Carpi Dott. Urb. Attilio Palladino del Settore A9 Urbanistica-Servizio Pianificazione Urbanistica;
- le determinazioni dirigenziali n. 251 del 05/05/2020 e n. 700 del 09/10/2020, con cui rispettivamente è stato affidato l'incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione del Parco della Cappuccina al raggruppamento temporaneo di professionisti, il cui mandatario è l'Arch. Marzia Zamboni, con sede in via San Carlo 9, 42121 Reggio Emilia, P.IVA 02730360357, ed è stata impegnata la spesa per il suddetto incarico, per un importo lordo pari ad € 40.259,97;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 13/10/2020 avente ad oggetto: Approvazione Progetto Definitivo "Realizzazione del Parco della Cappuccina", per un importo complessivo pari ad € 1.050.000,00;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2021 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo "Realizzazione del Parco della Cappuccina", così come redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti il cui mandatario è l'Arch. Marzia Zamboni, e validato dal Responsabile del procedimento Dott. Urb. Attilio Palladino per una spesa complessiva pari ad € 1.050.000,00;

**Richiamate** altresì:

- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 55 del 29/01/2021 con la quale è stata indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- la determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali e Contratti /Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine n. 239 del 2/04/2021 con la quale si approvava

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Andreozzi S.R.L. con sede in Afragola (NA), via Luigi Settembrini n. 22, C. F. e P.IVA: 06601721217, con il ribasso del – 21,01%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 269.616,50 (di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze);

- la determinazione dirigenziale n. 267 del 22/04/2021 con cui sono stati aggiudicati i lavori principali relativamente alla "Realizzazione del Parco della Cappuccina" in oggetto alla ditta Andreozzi S.R.L. con sede in Afragola (NA), via Luigi Settembrini n. 22, C. F. e P.IVA: 06601721217, per l'importo di euro 269.616,50 (al netto del ribasso offerto del 21,01 % (pari ad euro 70.383,50) sull' importo a base di gara di € 335.000,00 + € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + euro 26.961,65 per IVA 10% così per complessivi euro 296.578,15 riformulando il Quadro Economico nel modo seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE</b>	
LAVORI	€ 264.616,50
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 5.000,00
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 269.616,50</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
ACQUISIZIONE AREE	€ 555.000,00
IMPOSTE PER ESPROPRIO	€ 66.700,00
IMPREVISTI (inclusi IVA)	€ 9.278,41
PROGETTAZIONE E DL ESTERNA RTP (da bando di concorso)	€ 35.671,45
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016)	€ 6.800,00
IVA	
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 26.961,65
IVA SU SPESE TECNICHE (aliquota 22%+ 4% contr. prev. su spese tecniche + IVA su 4%)	€ 9.588,49

RIBASSO D'ASTA OFFERTO (21,01%)	€ 70.383,50
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>780.383,50</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 1.050.000,00</b>

- Il contratto d'appalto relativo ai lavori di realizzazione del Parco della Cappuccina di cui al prot. 43196 del 09/07/2021;

**Considerato che:**

- in data 26.05.2021 con verbale di autorizzazione assunto al prot. n. 27630/2021 in pari data, venivano consegnati i lavori all'impresa ANDREOZZI SRL in via d'urgenza;
- in data 09.07.2021 è stato sottoscritto il contratto n. 43196/2021, con l'impresa ANDREOZZI SRL;
- durante le prime fasi di esecuzione dei lavori sono sorte problematiche imprevedute e la Direzione Lavori, confrontatasi con il RUP, ha riscontrato la necessità di avviare la procedura per la redazione di una perizia di variante;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa al progetto per "Lavori per la realizzazione del Parco della Cappuccina a Carpi", così come redatta dal Direttore dei lavori l'Arch. Marzia Zamboni (mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti), approvata con determinazione dirigenziale n. 96 del 22/02/2022 con un importo totale di opere edili e a verde previste, sia in aumento che in diminuzione, pari ad € 61.291,75, ovvero a € 48.414,35 considerando il ribasso di gara del 21,01% e ridefinendo il quadro economico come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA N. 1</b>	
LAVORI	€ 313.030,85
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 5.000,00
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 318.030,85</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
ACQUISIZIONE AREE	€ 555.000,00
IMPOSTE PER ESPROPRIO	€ 66.700,00
IMPREVISTI IVA COMPRESA	€ 13.533,15

PROGETTAZIONE E DL ESTERNA RTP (da bando di concorso)	€ 35.671,45
Spese Tecniche Variante N. 1 per progettazione (5.705,61) + D.L. (4.440,18)	€ 10.145,79
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016)	€ 6.800,00
IVA	
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 31.803,09
IVA SU SPESE TECNICHE (aliquota 22%+ 4% contr. prev. su spese tecniche + IVA su 4%)	€ 12.315,67
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 731.969,15</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 1.050.000,00</b>

**Visto** l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva n.1, depositato agli atti del Settore S5 Prot. Gen.le n. 6004 del 01.02.2022, per accettazione preventiva da parte dell'impresa ANDREOZZI SRL, per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro 48.414,35 + iva 10%;

**Considerato** che, durante la prosecuzione dei lavori, e in conseguenza di sopralluoghi da parte di tecnici specifici, sono emerse nuove criticità imprevedute che hanno reso necessaria una seconda perizia di variante e suppletiva, così come dettagliate nella Relazione Perizia di Variante n. 2, a firma del Direttore dei Lavori Arch. Marzia Zamboni, allegata al presente atto a farne parte integrante;

**Verificato** che la ditta Appaltatrice ANDREOZZI SRL si è resa disponibile ad eseguire le opere aggiuntive in continuità con il contratto in essere, seguendo gli stessi patti, condizioni e prezzi;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa al progetto per "Lavori per la realizzazione del Parco della Cappuccina a Carpi", così come redatta dal Direttore dei lavori l'Arch. Marzia Zamboni (mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti), approvata con determinazione dirigenziale n. 409 del 30/05/2022 con un importo totale di opere edili e a verde previste, sia in aumento che in diminuzione, pari ad **€ 13.893,45**, ovvero a € 11.481,24 considerando il ribasso di gara del 21,01%, oltre a € 660,80 di incremento dei Costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ridefinendo il quadro economico come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA N. 2</b>	
LAVORI	€ 324.512,09

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 5.660,80
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 330.172,89</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
ACQUISIZIONE AREE	€ 555.000,00
IMPOSTE PER ESPROPRIO	€ 66.700,00
IMPREVISTI	€ 176,91
PROGETTAZIONE E DL ESTERNA RTP	€ 45.817,24
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART.113 Dlgs 50/2016)	€ 6.800,00
<b>IVA</b>	
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 33.017,29
IVA SU SPESE TECNICHE (aliquota 22%+ 4% contro. prev. su spese tecniche + IVA su 4%)	€ 12.315,67
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 719.827,11</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA STANZIATO</b>	<b>€ 1.050.000,00</b>

**Visto** l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva n.2, depositato agli atti del Settore S3 Prot. Gen.le n. 41609 del 28.06.2022, per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro 12.142,04 + iva 10%;

**Preso atto** che i lavori di cui sopra:

- sono stati consegnati in via d'urgenza in data 26/05/2021 con verbale di autorizzazione assunto al prot. n. 27630/2021
- sono stati sospesi dal 30/12/2021 al 24/02/2022;
- sono state concesse proroghe per complessivi 122 giorni rispetto ai 210 giorni previsti dal contratto d'appalto, per un totale di 332 giorni;
- sono stati ultimati il 06/07/2022;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 808 del 19/10/2022 con la quale è stato approvato il

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

Certificato di regolare esecuzione **provvisorio** relativo ai lavori di Realizzazione del Parco della Cappuccina aggiudicati alla ditta Andreozzi S.R.L. con sede in Afragola (NA), via Luigi Settembrini n. 22, C. F. e P.IVA: 06601721217, trasmesso alla scrivente Amministrazione con prot. 57819 del 08/09/2022 ed in seguito rettificato, per mero errore materiale, con prot. 68197 del 17/10/2022, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Marzia Zamboni, e confermato dal Responsabile Unico di Procedimento Dott. Urb. Attilio Palladino ed è stato disposto lo svincolo della cauzione a garanzia definitiva costituita da polizza fidejussoria n. 06/01/21/3082457 rilasciato da Finanziaria Romana spa in data 17.06.2021 per l'importo di euro 23.748,00;

**Vista** la nota prot. gen. n. 37556 del 09/06/2023 a firma dell'Arch. Monica Polignano in qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione – Gestione Verde Parchi del Settore S3 del Comune di Carpi che chiedeva la sospensione al rilascio del certificato di regolare esecuzione (CRE) definitivo per sopraggiunte anomalie riscontrate in fase di sopralluogo nel parco e chiedeva la valutazione dell'interruzione della procedura legata al rilascio della contabilità definitiva al fine di verificare la corretta esecuzione delle stesse;

**Richiamato** altresì il verbale del Direttore dei Lavori Arch. Marzia Zamboni del 26/07/2023 prot. 49452 con il quale, in seguito a sopralluogo convocato ed effettuato il giorno 19.06.2023 e successivi, fatti gli opportuni rilievi, si confermava la regolare esecuzione delle opere e pertanto esprimeva parere favorevole all'approvazione definitiva del CRE;

**Atteso:**

- che l'esecuzione dei lavori ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finale delle prestazioni in oggetto eseguite dalla Ditta Andreozzi S.R.L. di Afragola (NA) a saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldo finale:

<b>CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO</b>		
Importo lordo dei lavori eseguiti	€	410.826,80
A dedurre ribasso d'asta	€	- 86.314,71
Ammontare del servizio al netto del ribasso	€	324.512,09
Oneri per la sicurezza	€	5.660,80
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>330.172,89</b>
A dedurre i pagamenti in acconto già erogati		
1° certificato di pagamento in data 27/09/2021	€	53.923,30
2° certificato di pagamento in data 13/12/2021	€	85.608,55

3° certificato di pagamento in data 17/02/2022	€	92.438,44
Liquidazione in data 14/12/2022	€	87.440,09
Sommano deduzioni	€	319.410,38
<b>CREDITO NETTO DELL'IMPRESA A SALDO</b>	<b>€</b>	<b>10.762,50</b>
<b>Iva 10% sui lavori</b>	<b>€</b>	<b>1.076,25</b>
<b>CREDITO LORDO DELL'IMPRESA A SALDO</b>	<b>€</b>	<b>11.838,75</b>
<b>CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA</b>		
Importo netto contrattuale da aggiudicazione e a seguito di perizie nn. 1 e 2	€	330.172,89
Importo totale netto del servizio effettuato	€	330.172,89
Economie derivanti dalle lavorazioni eseguite	€	0,00

- che ai sensi dell'art. 11, comma 9) del contratto di appalto il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione e trasmissione al Committente di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari almeno all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (entro due anni dalla data di emissione);
- che la Ditta Andreozzi ha prestato specifica fideiussione assicurativa n. B.2022.1176212 rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV numero iscrizione I.00172 del 02/12/2020 Codice Ivass D975R a garanzia della rata a saldo con validità dal 15/09/2022 al 02/08/2024;

**Dato atto** che l'importo complessivo delle opere è inferiore a € 1.000.000,00 e quindi si emette Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

**Dato atto** che il Responsabile di Procedimento Dott. Urb. Attilio Palladino, ai sensi dell'art. 237 comma 2 Dpr n. 207/2010, con la relazione sul conto finale dei lavori, agli atti con prot. n. 49621 del 27/07/2023, prendendo atto delle risultanze dei sopralluoghi condotti dalla DL in contraddittorio con la ditta che ne certifica che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed alle condizioni contrattuali, che si trovano in buono stato di conservazione e che sono stati regolarmente contabilizzati, autorizza pertanto l'emissione del certificato di regolare esecuzione definitivo e la liquidazione della somma di € 10.762,50 oltre IVA al 10% per € 1.076,26 così per complessivi € 11.838,75 a saldo di ogni avere della ditta per le opere eseguite;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



**Dato atto** che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica, prot INAIL\_38471754, con validità fino alla data del 08/09/2023;

**Atteso** quindi:

- che ai lavori in oggetto è stato assegnato un **Codice Unico di Progetto C97H20001810004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il CIG attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento relativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: **86131861F1**;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;
- che, come previsto al punto 5.3 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 la spesa della presente compensazione è prevista per l'anno 2022 e quindi l'esigibilità della spesa è per il corrente anno;

**Richiamata** la seguente normativa vigente:

- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D. Lgs. n. 33/2013 a oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare riferimento all'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e all'art. 37 comma 2 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- L. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- D. L. n. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che, all'art. 25, prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- D. Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti pubblici", così come aggiornato con il D. Lgs n. 56 del 19.04.2017;
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

**Richiamato** inoltre il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019;

Tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



Per le motivazioni esposte in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamate:

- 1. di approvare** il Certificato di regolare esecuzione **definitivo** relativo ai lavori di Realizzazione del Parco della Cappuccina aggiudicati alla ditta Andreozzi S.R.L. con sede in Afragola (NA), via Luigi Settembrini n. 22, C. F. e P.IVA: 06601721217, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Marzia Zamboni, "VERBALE A SEGUITO DI SOSPENSIONE APPROVAZIONE DEFINITIVA CRE per richiesta accertamenti pervenuta via PEC il 12.06.2023 (38242) e Dichiarazione della regolare esecuzione dei lavori" prot. n. 49452 del 26/07/2023 (**Allegato A**) e la "Relazione sul conto finale dei lavori", agli atti con prot. n. 49621 del 27/07/2023 a firma del Responsabile Unico di Procedimento Dott. Urb. Attilio Palladino (**Allegato B**) quale atto finale del contratto così formalmente chiuso e regolarmente eseguito;
- 2. di prendere atto:**
  - che il contratto con la ditta Andreozzi S.R.L. con sede in Afragola (NA), via Luigi Settembrini n. 22, C. F. e P.IVA: 06601721217 per quanto riguarda i lavori realizzati **risulta concluso con il C.R.E.**, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui "*Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;*
  - che la Ditta Andreozzi ha prestato specifica fideiussione assicurativa n. B.2022.1176212 rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV numero iscrizione I.00172 del 02/12/2020 Codice Ivass D975R a garanzia della rata a saldo con validità dal 15/09/2022 al 02/08/2024;
- 3. di autorizzare e dare mandato** al Servizio Pianificazione e gestione verde-parchi a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito alla ditta Andreozzi S.R.L. di Afragola (NA) per un importo complessivo di **€ 10.762,50** oltre IVA al 10% per € 1.076,26 così per complessivi **€ 11.838,75**;
- 4. di dare atto:**
  - che ai lavori in oggetto è stato assegnato un **Codice Unico di Progetto C97H20001810004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
  - che il CIG attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento relativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: **86131861F1**;
  - che l'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è prevista per l'anno 2023;
  - che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
  - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
  - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della l. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", in termini

- di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;
  - che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;
  - che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed alle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28.12.2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:
    - ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;
    - ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti”;
  - che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Urb. Attilio Palladino dipendente del Settore S4 del Comune di Carpi.

Il Dirigente  
PAVIGNANI RENZO