
SETTORE

A 3 - LAVORI P U B BLICI, I NFRASTR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  5 2 5  d e l  1 9 / 0 7 / 2 0 1 8

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  1 9 1  d el  1 7/0 7/20 1 8

O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  p e r iz i a  d i  varia n t e  e  s u p p l e t iv a  n °  
1  r e l a t iv a m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A3  n .  2 4 / 1 4   " 
Ri p ar a z i o n e  o p e r e  d a n n e g g i a t e  d a l  s i s m a  2 0 1 2  .  
Lav ori  d i  rip ar a z i o n e  c o n  raff orz a m e n t o  l o c a l e  
s c u o l a  m a t e r n a  d i  Q u art ir o l o  i n  Via  M ar c h i o n e  
n .  1  a  Carpi".   I m p e g n o  d i  s p e s a



Approvazione perizia di  variante e suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3  n. 
24/14 “Riparazione opere danneggiate dal  sisma 2012 – Lavori  di  riparazione con 
rafforzamento locale scuola materna di Quartirolo in Via Marchione n. 1 a Carpi” -  
Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Determina dirigenziale  n.  142 del  01/03/2014 con cui  è stato affidato l'incarico per 
l’attività di Progettazione architettonica e strutturale, coordinamento per la sicurezza in 
fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  Direzione  Lavoro  e  contabilità  relativamente  ai 
Lavori di ripristino danni sisma 2012 della ”Scuola materna di Quartirolo” in Via Marchiona 
a Carpi (Mo) (Prog. A3 n. 24/14), alla Società di Ingegneria Enerplan Srl, nella persona 
dell’Ing.  Faglioni  Corrado,  con sede a Carpi  (Mo),  Via G.  Donati  n.  41  (C.F.  e  P.IVA 
02656960362) per un importo lordo complessivo pari ad € 6.298,00; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 13.12.2016 con cui è stato approvato il  
Progetto Esecutivo A3 n. 24/14 “Riparazione opere danneggiate dal sisma 2012 – Lavori  
di riparazione con rafforzamento locale Scuola Materna di Quartirolo in Via Marchiona n. 
1 a Carpi”,  così  come redatto dalla società di  Ingegneria Enerplan Srl,  nella persona 
dell’Ing.  Faglioni  Corrado,  e  validato  dal  Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Morini 
Antonio del Settore A3, per una spesa complessiva di euro 71.250,00 (di cui € 52.821,47 
a base di gara);

- la Determina dirigenziale n. 185 del 17/03/2017 con la quale sono stati affidati i lavori  del 
prog.  A3  n.  24/14  in  oggetto  alla  ditta  SO.GE.C.IM  SRL  (C.F.  04840250635  e  P.I. 
02388840361)  con  sede  a  Modena  in  Via  Amendola  n.  650/652,  per  l'importo  netto 
complessivo di € 42.711,16 (al netto del ribasso offerto del 21,22% (pari ad € 10.110,31) 
sull’importo a base di gara di € 47.645,21 + € 5.176,26 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso) + € 9.396,46 per IVA 22% così per complessivi  € 52.107,62 come da offerta 
Prot.Gen. n. 5927 del 02.02.2017, riformulando il  nuovo Quadro Economico nel modo 
seguente:

Importo Parziale Importo Totale
 IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA euro e u ro
- Lavori edili ed affini 37.534,90
Importo Lavori 37.534,90
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) 5.176,26
Totale opere a base d'appalto 42.711,16
SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

- Imprevisti (Iva compresa) 12.444,38
- Incentivi  per  funzioni  tecniche  (Art.  113 

D.Lgs n. 50/16)
400,00
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- Spese tecniche esterne (iva compresa) 6.298,00
- IVA sui lavori 9.396,46
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 25.538,84
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 71.250,00

Considerato che :
- durante il corso dei lavori è sorta l'imminente necessità di procedere con la realizzazione 

di  ulteriori  opere  e  modifiche  di  quelle  in  progetto,  in  quanto  ritenute  indispensabili,  
nonché impreviste, per completare il progetto secondo la regola dell'arte;

- le motivazioni che hanno determinato la necessità di  redigere la perizia di variante e 
suppletiva, come meglio descritto nell’allegata relazione tecnica ,  sono le seguenti: 

o modifica  della  lavorazione relativa  alla  posa dei  capochiave metallici,  come 
richiesto  nel  parere  della  Soprintendenza  del  19.07.2016  prot.  343/E,  per 
ovviare alla interferenza degli stessi con la fascia marcapiano; 

o verniciatura dei capichiave esterni come da richiesta della Soprintendenza con 
lettera del 19.07.2016 prot. 343/E; 

o modifica di  una catena interna in quanto interferiva con il  pianerottolo della 
scala che si trova a una quota più bassa, che non si evinceva dagli elaborati  
grafici.  Di  conseguenza  è  stato  valutato  di  interromperla  e  inserire  due 
capochiave intermedi; 

o durante  i  lavori  ci  si  è  accorti  che  l’altezza  delle  travi  ribassate  presenti 
interferiva con il passaggio delle catene, pertanto sono da prevedere tutti i fori;

o in computo metrico compare una voce di fori per passaggio catene B02020a 
che non è congrua alla lavorazione che è da eseguire, poiché si riferisce a fori 
per inserimento barre “occultate”. Nel nostro caso si tratta di eseguire semplici 
perforazioni di murature di spessore non superiore ai 40 cm; 

o modifica del ciclo per il tinteggio interno: in progetto era prevista una rasatura 
di intonaci e il successivo tinteggio, mentre il problema reale è lo scrostamento 
del tinteggio. Pertanto si è deciso di procedere con una raschiatura di vecchie 
tinteggiature,  stuccatura  saltuaria  di  superfici  interne,  stesura  di  un  fondo 
fissante.  Il  ciclo  così  composto  è  economicamente  equivalente  a  quanto 
previsto in progetto. 

o è  da  prevedere  lo  smontaggio  e  rimontaggio  di  cassette  elettriche  e  la 
deviazione delle tubazioni e dei cavi elettrici.

o modifica della lavorazione di riparazione della scala per impossibilità di attuare 
il  progetto  previsto;  la  soluzione  proposta  in  variante  è  la  demolizione  dei 
gradini  monolitici  in c.a. e graniglia di  marmo, il  consolidamento dei muri  in 
mattoni sottostanti con reti in fibra di vetro e connettori.  

Si sottolinea che tali necessità sono state determinate da circostanze imprevedibili, in 
quanto nessun dato alla mano in fase progettuale portava a pensare alla mancanza 
delle stesse.

- si  è  quindi  ritenuto  opportuno  procedere  alla  redazione  della  presente  Perizia  di 
Variante  e  Suppletiva  che  prevede  interventi  che,  tenendo  conto  delle  ulteriori 
lavorazioni,  quantifica  una  maggior  spesa  interamente  coperta  dalla  voce  “per 
Imprevisti”  delle  Somme  a  Disposizione  dell’Amministrazione,  senza  modificare 
l’importo complessivo del progetto;
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Preso atto:
- che la presente variante, redatta il 29/09/2017, è stata inviata in Soprintendenza in data 

30/10/2017 ed in Regione in data 30/11/2017, al fine di ottenere il relativo Nulla Osta;
- che la Soprintendenza, con lettera agli atti del Prot. Gen.le del Comune n. 62499 del  

23/11/2017, ha autorizzato il progetto di variante in oggetto,  con prescrizioni;
- che  la  Regione,  con  lettera  agli  atti  del  Prot.  Gen.le  del  Comune  n.  6470  del 

02/02/2018,  ha  rilasciato  Nulla  Osta   alla  realizzazione  della  perizia  di  variante  in 
oggetto;

Tenuto conto che, purtroppo, per pura dimenticanza, anche a seguito del lungo periodo di 
attesa per l’approvazione della documentazione da parte della Regione, si  è verificato un 
ritardo nell’approvazione del presente atto di variante;

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore 
A3,  firmato  dal  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Corrado  Faglioni  dello  Studio  di  Ingegneria 
ENERPLAN SRL, e per accettazione preventiva, da parte dell'impresa SO.GE.C.IM  SRL per 
un maggior importo dei lavori in appalto di euro 8.904,25 + iva 22%;

Vista  la  PERIZIA di  variante  n.  1  relativa   al  Progetto   A3 n.  24/14 “Riparazione opere 
danneggiate dal sisma 2012 – Lavori di riparazione con rafforzamento locale scuola materna 
di Quartirolo in Via Marchione n. 1 a Carpi”, così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. 
Corrado Faglioni dello Studio di Ingegneria ENERPLAN SRL, in cui la spesa viene riformulata 
per effetto dei  nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di  
confronto:

Richiamate: 
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  8  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 

QUADRO ECONOMICO 
DOPO 

L’AGGIUDICAZIONE
(D.T. 185 del 
17/03/2017)

QUADRO ECONOMICO 
A SEGUITO DELLA 

PERIZIA

1 OPERE € €
1.1 Per lavori edili ed affini 37.534,90 46.439,15
1.2 Oneri per la sicurezza 5.176,26 5.176,26

IMPORTO CONTRATTUALE 42.711,16 51.615,41
2 SOMME A DISPOSIZIONE

2.1 imprevisti (Iva compresa) 12.444,38 1.581,20

2.2
  incentivi funzioni tecniche 
(art. 113 del D.Lgs. 50/2016)

400,00 400,00

2.3 Spese tecniche esterne 6.298,00 6.298,00
2.4 Per IVA 22%  sui lavori 9.396,46 19.634,59

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

28.538,84 19.634,59

TOTALE COMPLESSIVO 71.250,00 71.250,00
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APPROVAZIONE DELLA NOTA DI  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO  UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2018”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  12  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  e  del  piano  poliennale  degli 
investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  06/02/2018  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  ANNI  2018-2020”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

- la Delibera di Giunta comunale n. 52 del 19/03/2018 ad oggetto: “RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL 
D.LGS.  118/2011  E  CONTESTUALI  VARIAZIONI  DEI  BILANCI  DI  PREVISIONE 
2017/2019 E 2018/2020”;

Dato atto: 

- che  la  spesa  complessiva  dell'intervento  non  aumenta  e  che  la  maggior  spesa  di  € 
8.904,25  +  €  1.958,94  per   iva  22%,  così  per  complessivi  €  10.863,19  per  la 
realizzazione delle opere di  cui  alla perizia n.  1 sopraindicata, trova copertura con le 
somme a disposizione dell'Amministrazione come segue:

- per € 9.985,01  sull’ impegno n. 598/2018 (ex Impegno  827/2017);

- per € 878,18 sull’impegno n. 600/2018 (ex impegno 829/2017);

- che il  nuovo importo  contrattuale  dei  lavori  in  appalto  risulta  pari  ad  €  51.615,41  (€ 
42.711,16  per lavori principali + € 8.904,25 per importo di perizia) +Iva 22%,  con un 
incremento di € 8.904,25, pari al 17,63% circa, rispetto all’importo netto del contratto, a 
norma dell’art. 106  comma 1 lettera c) e comma 12 del D.LGS. 50/2016;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di 
progetto  (CUP)  C99D14000060002 ai  sensi  della  Legge  n.  144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento in oggetto, è il  
seguente: ZCC2453A0E;

Accertato  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le  
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così 
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-

2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di 
spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, per 

le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
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oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto  Legislativo   n.  33  del  14  marzo  2013  ad  oggetto  “Riordino  della   disciplina  
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità in vigore; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di  approvare  ,   per  le  motivazioni  richiamate  in  premessa,  la  PERIZIA di  variante  e 
suppletiva n. 1 per opere di carattere generale al Progetto A3 n. 24/14 “ Riparazione opere 
danneggiate  dal  sisma  2012  –  Lavori  di  riparazione  con  rafforzamento  locale  scuola 
materna di Quartirolo in Via Marchione n. 1 a Carpi” ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Faglioni Corrado  
dello Studio di  Ingegneria ENERPLAN SRL, ridefinendo il  quadro economico di  spesa 
come evidenziato  in premessa;

2. di  affidare   l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi  alla  ditta  SO.GE.C.IM  SRL  (C.F. 
04840250635 e P.I. 02388840361) con sede a Modena in Via Amendola n. 650/652, che 
ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto 
di sottomissione;

3. di dare atto   che la Perizia  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica con quadro economico;
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro comparativo di raffronto
- Elenco prezzi unitari di variante
- Schema Atto di sottomissione (da sottoscrivere, quale atto aggiuntivo, da parte del 

dirigente competente e da parte della ditta assegnataria dei lavori) 

Tali elaborati costituiranno l'originale che verrà conservato presso il Settore competente;

4. di dare atto  :
- che  la  spesa  complessiva  dell'intervento  non  aumenta  e  che  la  maggior  spesa  di  € 

8.904,25  +  €  1.958,94  per   iva  22%,  così  per  complessivi  €  10.863,19  per  la 
realizzazione delle opere di  cui  alla perizia n.  1 sopraindicata, trova copertura con le 
somme a disposizione dell'Amministrazione come segue:

- per € 9.985,01  sull’ impegno n. 598/2018 (ex Impegno  827/2017);

- per € 878,18 sull’impegno n. 600/2018 (ex impegno 829/2017);

- che il  nuovo importo  contrattuale  dei  lavori  in  appalto  risulta  pari  ad  €  51.615,41  (€ 
42.711,16  per lavori principali + € 8.904,25 per importo di perizia) + € 11.355,39 per Iva 
22%,  così per complessivi € 62.970,80;

5. di subimpegnare   la maggiore spesa di € 10.863,19 (€ 8.904,25  per lavori da perizia + € 
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1.958,94 per Iva 22%) alla Voce di Bilancio 5110.00.30 (ID 7130)  del PEG 2018 – 2020 
(annualità 2018) come segue:

- € 9.985,01  sull’ impegno n. 598/2018 (ex impegno n. 827/2017)

- € 878,18 sull’impegno n. 600/2018 (ex impegno n. 829/2017)

6. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2018;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni  

quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.,  
come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti 
condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo 
ad  avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 
207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Ing. Antonio Morini  in forza 
al Settore A3;

- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013  
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, 
sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  Bandi  di  gara  e  contratti  e 
provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 106 
c. 5 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante  pubblicazione di avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale nazionale e mediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le 
sezioni regionali. 
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI E  MANUTENZIO NE INFRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  p e rizia  di  va ri an t e  e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  al  P ro g e t to  A3 n.  2 4/1 4  
" Rip a r azion e  op e r e  d a n n e g gia t e  d al  sis m a  2 0 1 2  . Lavori di  r ip a r azion e  co n  r afforza m e n to  locale  
sc uola  m a t e r n a  di  Q u a r ti rolo in Via M a r c hion e  n.  1  a  C a r pi".   Im p e g no  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o
1 2 0 1 8 9 9 8 5.0 1 0 5 1 1 0.0 0.3 0

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 5 9 8 1

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIONE DI BE NI IMMOBILI op e r e  di  
r icos t r uzion e   im mo bili d a n n e g gia ti  d al  sis m a  d el  

2 0-2 9  m a g gio 2 0 1 2
Co di c e  Cr e d i t or e

CIG ZCC2 4 5 3A0E CU P C9 9D1 4 0 0 0 0 6 0 0 0 2

C e n tr o  d i  
c o s t o

t e r r e m o to N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e P ro g e t to  A3 n.  2 4/1 4   Lavori di  r ip a r azion e  co n  r affo rza m e n to  locale  Sc uola  
M a t e r n a  di  Qu a r ti rolo in Via M a r c hion a  n .  1  a  Ca r pi - m a g gio ri lavori a  s e g ui to di  
p e rizia  n .  1  -Asseg n azion e  di t t a   SO.GE.C.IM s rl

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o
2 2 0 1 8 8 7 8.1 8 0 5 1 1 0.0 0.3 0

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 6 0 0 1

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIONE DI BE NI IMMOBILI op e r e  di  
r icos t r uzion e   im mo bili d a n n e g gia ti  d al  sis m a  d el  

2 0-2 9  m a g gio 2 0 1 2
Co di c e  Cr e d i t or e

CIG ZCC2 4 5 3A0E CU P C9 9D1 4 0 0 0 0 6 0 0 0 2

C e n tr o  d i  
c o s t o

t e r r e m o to N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e P ro g e t to  A3 n.  2 4/1 4   Lavori di  r ip a r azion e  co n  r affo rza m e n to  locale  Sc uola  
M a t e r n a  di  Qu a r ti rolo in Via M a r c hion a  n .  1  a  Ca r pi - M a g gio ri  lavori a  s e g ui to  di  
p e rizia  n .  1  -Asseg n azion e  di t t a   SO.GE.C.IM s rl

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   525  DEL 19/07/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 1 9/07/20 1 8

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a



Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  p er iz i a  d i  vari a n t e  e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  
Pr o g e t t o  A3  n .  2 4 / 1 4   " Ri p ar az i o n e  o p e r e  d a n n e g g i a t e  d a l  s i s m a  2 0 1 2  .  
Lavori  d i  rip araz i o n e  c o n  raff orz a m e n t o  l o c a l e  s c u o l a  m a t e r n a  d i  
Q u art ir o l o  i n  Via  M ar c h i o n e  n .  1  a  Carpi".   I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n°  1 9 1  d el  
r e gis t ro  di  S e t to r e  in d a t a   1 7/07/20 1 8

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


