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OGGETTO: Progetto A4 n. 239/14 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli – Interventi di messa in 
sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012.”  Approvazione perizia di 
variante n. 1 con concordamento nuovi prezzi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
ARCH. DIEGO TARTARI

Premesso che l’intervento in oggetto è previsto con cod. n. 2952 nel “Programma delle Opere Pubbliche e dei 
Beni  Culturali  danneggiati  dagli  eventi  sismici”  approvato  con  delibera  di  G.R.  n.1388 del  30.09.2013 per  
l’importo  di  Euro 670.000,00 e nei  Piani  annuali  2013-14 erano previsti  Euro 362.413,71 per  tali  opere di 
riparazione con rafforzamento locale;

Richiamati i seguenti atti:
- la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  185  del  25.11.2013  nella  quale  l’Amministrazione  decideva  di 

completare  tale  intervento  finanziando  l’importo  restante  di  Euro  307.586,29  con  i  rimborsi  degli  
indennizzi assicurativi ricevuti per i danni del sisma 2012;

 la determinazione A4 n. 184 del 13.03.2014 di assegnazione dell’incarico per il  coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento all’Arch. Eleonora Papotti, con studio in 
Quistello (MN) formalizzato con Contratto agli atti del Prot. Gen.le n. 13927 del 19.03.2014;

 la determinazione A4 n. 195 del 14.03.2014 di assegnazione dell’incarico per servizi di progettazione,  
direzione  lavori  e  contabilità  dell’intervento allo  Studio  Faccio  Engineering srl  con  sede in  Padova, 
formalizzato con Contratto agli atti del Prot. Gen.le n. 15441 del 27.03.2014;

 la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 24.03.2014 di approvazione del Progetto preliminare A4 n. 
239/2014 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli - Interventi di messa in sicurezza e conservazione di  
alcune  baracche  danneggiate  dal  sisma  del  2012”  per  l’importo  complessivo  presunto  di  Euro 
670.000,00;

- la determinazione A4 n. 430 del 24.05.2014 di assegnazione dell’incarico per servizi tecnici professionali di 
indagine geognostica con relativa relazione geologica nell’intervento in oggetto al Geologo Andrea Chierici  
con Studio in Reggio Emilia;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 07.07.2015 di approvazione del Progetto esecutivo A4 n.  

239/2014 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli - Interventi di messa in sicurezza e conservazione di  
alcune baracche danneggiate dal sisma del 2012”, per una spesa complessiva pari ad Euro 669.820,00 
a firma del progettista Arch. Ing. Paolo Faccio, del coordinatore alla sicurezza Arch. Eleonora Papotti ed 
inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli;

 la determinazione a contrattare n. 924 del 24.12.2015 nella quale si disponeva di affidare i lavori in  
oggetto per l’importo a base di gara di Euro 530.225,51 (di cui Euro 41.670,02 per oneri della sicurezza) 
mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall’art.  15 comma 3 dell’Allegato E) alla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30.09.2013 e s.m. e dell’art. 204 comma 1 ed art. 57 
comma 6 del D. Lgs 163/06 e s.m., successivamente con lettera prot. gen.le n. 63924/2015 si invitavano 
n. 15 Operatori Economici, individuati tramite sorteggio in seduta pubblica, a partecipare ma con verbale 
di diserzione prot. gen.le n. 9586 del 22.02.2016, si dichiarava la mancata presentazione di offerte;

 la determinazione di “Avvio della nuova procedura negoziata” n. 209 del 06.04.2016, dove si prendeva 
atto della mancata presentazione di offerte nella precedente procedura negoziata per l’affidamento dei  
lavori in oggetto e si approvava lo schema di “Avviso pubblico” per l’effettuazione del sorteggio in seduta 
pubblica dei soggetti da invitare ad una nuova gara; 

 l’Avviso pubblico prot.  gen.le  18964 del  07.04.2016 e il  Verbale prot.  gen.le  20420 del  14.04.2016, 
relativi al sorteggio pubblico effettuato, dove si procedeva all’individuazione dei 15 Operatori Economici 
da invitare, sulla base della numerazione attribuita all’elenco di soggetti già redatto a seguito dell’ Avviso 
pubblico di indagine di mercato prot. gen.le 11631 del 16.03.2015;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 12.04.2016 di riapprovazione, al fine di consentire agli  
Operatori  Economici  invitati  di  partecipare  alla  gara  rendendo  maggiormente  remunerativo  e 
semplificando le  procedure di  affidamento dell’appalto  dei  lavori,  del  nuovo quadro economico e di 
alcuni elaborati, sempre a firma del progettista Arch. Ing. Paolo Faccio, del coordinatore alla sicurezza 
Arch. Eleonora Papotti ed inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, del  
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Progetto esecutivo n. 239/14 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli –Interventi di messa in sicurezza 
e conservazione di  alcune baracche danneggiate  dal  sisma del  2012”,  per  una spesa complessiva 
rideterminata in euro 682.000,00;

 la  nuova  determinazione  a  contrattare  n.  252  del  13.04.2016  con  cui  si  disponeva  di  procedere 
all'affidamento dei lavori in oggetto, per un nuovo importo a base d'appalto di Euro 541.298,24 + IVA, di  
cui  Euro 488.555,49 per  lavori  ed Euro 52.742,75 per  oneri  della  sicurezza  non soggetti  a ribasso,  
mediante  procedura negoziata  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  15  comma 3 dell’Allegato  E alla  
deliberazione di  Giunta  Regionale  n.  1388 del  30.09.2013 e s.m.,  dell’art.  204 comma 1 ed art.  57 
comma 6 del D. Lgs 163/06 e s.m., con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 15 comma 11 dell’Allegato E come prima menzionato, dell’art. 83 del D. 
Lgs.  12 aprile 2006 n.  163,  con l’applicazione dell’art.  86 comma 2 per l’individuazione delle offerte 
anomale;

 la determinazione di aggiudicazione n. 765 del 04.11.2016 con cui si aggiudicavano in via definitiva, alla 
COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop., con sede legale in Parma – via L. Borsari n. 25/A (C.F. e 
P.IVA 00347320343), i lavori relativi all'appalto per l’importo di Euro. 452.742,75 + I.V.A., comprensivo 
degli oneri per la sicurezza, ammontanti a Euro. 52.742,75, al netto del ribasso offerto del –18,126 %, 
pari a Euro 88.555,49, rispetto ad un importo complessivo a base di gara, a misura, di Euro 541.298,24 +  
I.V.A., di cui Euro. 488.555,49 per lavori  ed Euro 52.742,75 per oneri della sicurezza non soggetti  a 
ribasso di gara, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le al n. 28075  del 24.05.2016, riformulando il  
quadro economico con di seguito riportato:

239/14  “Ex  Campo  di  Concentramento  di 
Fossoli – Interventi di messa in sicurezza e 
conservazione  di  alcune  baracche 
danneggiate dal sisma del 2012”

Finanziamento
Regione 
Emilia
Romagna

Cofinanziamento
Indennizzo
Assicurativo

Importo
Mezzi 
Comunali

Importo
Complessivo

Lavori  in  appalto  Cooperativa  Edile 
Artigiana 

    

Opere edili ed affini 175.696,94 224.303,06  400.000,00

Oneri sicurezza 23.669,11 18.000,91 11.072,73 52.742,75

Totale appalto Cooperativa Edile Artigiana 199.366,05 242.303,97 11.072,73 452.742,75

Somme a Disposizione 0,00

IVA sui lavori 19.936,61 24.230,40 1.107,27 45.274,28

Altre imposte e tasse di gara 0,00 375,00  375,00

Spese tecniche interne 1.950,00 1.930,73  3.880,73

Spese tecniche esterne: progettista e DL 19.365,76 17.000,00  36.365,76

Spese  tecniche  esterne:  coordinamento 
sicurezza

2.899,80 2.700,00  5.599,80

INARCASSA + IVA spese tecniche esterne 5.984,98 5.295,36  11.280,34

Geologo 600,00 850,00  1.450,00

Imposte geologo (iva e 2%) 146,64 207,74  354,38

Rilievi, accertamenti ed indagini comprensivi di 
IVA 

2.700,00 2.681,34  5.381,34

Imprevisti comprensivi di IVA 11.872,84 10.011,75  21.884,59

Totale somme a disposizione 65.456,63 65.282,32 1.107,27 131.846,22



Ribassi comprensivi di IVA 97.411,03 0,00 0,00 97.411,03

TOTALE PROGETTO 362.233,71 307.586,29 12.180,00 682.000,00

 il Contratto Rep. Com.le n. 67050 del 21.02.2017, stipulato tra le parti;
- la determinazione dirigenziale n. 803 del 09.10.2017 con la quale si nominava l’Arch. Diego Tartari quale 

Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

Considerato:
 che  durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  stato  necessario  introdurre  delle  modifiche  alle  previsioni 

originarie del progetto approvato, in quanto lo stato di conservazione di alcune baracche lesionate 
fortemente dal sisma  si stanno trovando nella realistica condizione di crollo dell’interno, dell’intero 
paranto  murario.  Per  questo  motivo  di  concerto  con  Fondazione  Fossoli  e  Regione  Struttura 
Commissario Delegato si è scelto di impegnare le somme residue per la conservazione delle quinte 
murarie più degradate, come nel dettaglio specificato nella Relazione tecnica, a firma del Direttore 
dei Lavori Arch. Ing. Paolo Faccio, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale  
(Allegato n. 1 Relazione tecnica e descrittiva);

 che si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di  variante e 
suppletiva che prevede interventi per una maggior spesa interamente coperta dalla voce “imprevisti”  
delle  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione,  senza  modificare  l’importo  complessivo  del 
progetto;

Accertato:
   che le ragioni esplicitate nella Relazione tecnica, parte integrante della perizia, risultano fondate e 

identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D.  
lgs.163/2006 e che il Responsabile Unico di Procedimento, Arch. Diego Tartari, a seguito di istruttoria  
approfondita e di motivato esame dei fatti, ha verificato le cause delle condizioni e dei presupposti che a 
norma dell’ art. 205 comma 4 del D. lgs.163/2006 consentono di disporre di varianti in corso d'opera;

   che  i  maggiori  lavori  comportano  un  aumento  del  contratto  principale  stipulato  con  l’operatore  
economico COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop. con sede legale in Parma, di Euro 89.568,09 
di  cui  Euro  10.651,10  per  oneri  della  sicurezza  (+  IVA 10%) per  complessivi  Euro  98.524,89  (IVA 
compresa) e sono finanziati  con le somme a disposizione dell’Amministrazione disponibili  all’interno 
dello stanziamento del progetto originario;

 che per le nuove lavorazioni introdotte sono stati determinati in contraddittorio con l’appaltatore i nuovi 
prezzi  dettagliatamente  descritti  nel  Verbale  Concordamento  nuovi  prezzi  allegato  all’Atto  di 
Sottomissione al presente atto (Allegato 11);

 che, in considerazione della maggiore attività di progettazione, direzione lavori e contabilità relative alla  
redazione  e  l’esecuzione  della  Perizia  di  Variante  n.  1  delle  opere  oggetto  del  presente  atto,  è  
necessario integrare l’incarico n. 21/2014 affidato alla Faccio Engineering srl di Padova, incrementando 
di € 7.191,18 (+4 CNPAIA +22% Iva) l’importo già affidato per un valore complessivo di contratto così 
rideterminato in € 43.556,94 (+ 4%  CNPAIA + 22%IVA) per complessivi  € 55.265,05,  come da sua 
offerta, agli atti del protocollo con n. 19464 del 06.04.2018;

  che, in considerazione della maggiore attività di coordinamento alla sicurezza relativa ai maggiori lavori 
previsti nell’esecuzione della Perizia di Variante n. 1 delle opere oggetto del presente atto, è necessario 
integrare l’incarico n. 20/2014 affidato all’Architetto Papotti Eleonora di Quistello (MN), incrementando di 
€ 1.107,34 (esente IVA art 5 DPR 663 /1972) l’importo già affidato per un valore complessivo di contratto 
così rideterminato in complessivi € 6.707,14, come da sua offerta, agli atti del protocollo con n. 20193 
del 10.04.2018;

Riconosciuta, quindi, 

-che la competenza ad approvare la perizia di variante per lavori suppletivi di cui sopra ai sensi 
dell'art.  161  commi  9,  seconda  parte  del  Regolamento  d’Attuazione  approvato  con  D.P.R. 
05/10/2010 n. 207;

 che  l’ANAC,  nella  FAQ  n.  1  relativa  all’art.  216  del  D.Lgs.  50/2016  “Disposizioni  transitorie  e  di  
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coordinamento” limita l’applicazione del D.Lgs. 163/2006 ai soli appalti aggiudicati prima dell’entrata in 
vigore del D.Lgs. 50/2016 e comunque la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle 
procedure ed ai  contratti  per i  quali  i  bandi e gli  avvisi  con cui  si  indice la procedura di  scelta del  
contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei  
contratti pubblici;

 che comunque la variante in oggetto, rimanendo all’interno del 20% del contratto iniziale, ottempera 
anche a quanto disposto dall’art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e risulta quindi ammissibile;

Vista la perizia di variante n. 1 del Progetto A4 n. 239/14 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli – Interventi di 
messa  in  sicurezza  e  conservazione  di  alcune  baracche  danneggiate  dal  sisma  2012.”  per  una  spesa 
complessiva invariata di Euro 682.000,00 come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

Progetto n. 239/14 “Ex Campo di 
Concentramento di Fossoli – QUADRO 
ECONOMICO DI PERIZIA 

Finanziamento 

Regione 
Emilia 

Romagna 
€ 

Cofinanziamento 

Fondi 
Assicurativo

€

Cofinanziamento 

Comunale 
€ 

Importo 
Complessivo 

€ 

Lavori in appalto     
opere edili ed affini di contratto (suddivise 

correttamente)
191.176,05 208.823,95  400.000,00

oneri sicurezza  a base d'appalto 23.669,11 18.000,91 11.072,73 52.742,75
TOTALE LAVORI di contratto 214.845,16 226.824,86  452.742,75

opere edili ed affini variante n° 1 62.416,99 16.500,00  78.916,99
oneri sicurezza variante n° 1 8.424,16 2.226,94  10.651,10

TOTALE LAVORI di variante 70.841,15 18.726,94  89.568,09
TOTALE GENERALE di contratto con 

variante
285.686,31 245.551,80 11.072,73 542.310,84

Somme a Disposizione     
IVA sui lavori 28.568,63 24.555,18 1.107,27 54.231,08

imposte e tasse di gara  375,00  375,00
spese tecniche interne 1.950,00 1.930,73  3.880,73

spese tecniche esterne: progettista e DL 26.556,94 17.000,00  43.556,94
spese tecniche esterne: coordinamento 

sicurezza
4.007,14 2.700,00  6.707,14

INARCASSA + IVA spese tecniche esterne 8.215,62 5.295,36  13.510,98
geologo 600,00 850,00  1.450,00

contributo2%+Iva22% geologo 146,64 207,74  354,38
pulizia area per rimozione macerie IVA 

compresa 
2.250,90   2.250,90

documentazione video dei lavori IVA compresa  4.268,30  4.268,30
ribasso contratto iva compresa 0,00    

imprevisti comprensivi di IVA 4.251,53 4.852,18  9.103,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 76.547,40 62.034,49 1.107,27 139.689,16

TOTALE PROGETTO CON VARIANTE n° 1 362.233,71 307.586,29 12.180,00 682.000,00

Visto che la perizia ha ottenuto i seguenti pareri autorizzativi:
 l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 c. 4 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. (prot. Sopr. n. 4630 Pos. Archivio  

036005-97 del 27.02.2018) recepita agli atti del prot. gen. con n. 12249 del 28.02.2018 con la quale  
la Soprintendenza concede il proprio nulla osta alle lavorazioni in oggetto;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:
 la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  01.02.2018,  a  oggetto  “Approvazione  della  nota  di 

aggiornamento al documento unico di programmazione 2018”;



 la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  01.02.2018,  ad  oggetto  “Approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti”;

 la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2018, ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di  
gestione anni 2018 – 2020”;

 la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 19.03.2018, ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui  
attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei Bilancio di  
previsione 2017/2019 e 2018/2020”;

Acquisiti agli atti di settore i seguenti DURC con esisto “positivo”:
-della  Coop  Edile  Artigiana  srl  di  Parma  prot.  n.  INAIL_10666516  del  23.02.2018  scadente  il  
23.06.2018;
-della  Faccio  Engineering  srl  di  Padova  prot.  n.  INAIL_10259639  del  20.01.2018  scadente  il  
20.05.2018;

Dato atto:
 che le maggiori spese della perizia ammontano complessivi  Euro 108.756,40 (per maggiori  lavori  e 

ridefinizione  incarichi  professionali  esterni)  e  trovano  copertura  con  le  somme  a  disposizione 
dell'Amministrazione in parte da indennizzo assicurativo voce di bilancio 5110.00.27 e parte da Fondi 
Regionali  alla  voce di  bilancio  5110.00.30,  ID 6860  sugli  impegni  n.  762/2018 826/2018 829/2018 
852/2018 e 827/2018;

 che ai presente Progetto n. 239/14 è stato assegnato un Codice Unico di Progetto C92C14000190006 
ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

 che i  CIG attribuiti dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come 
disposto dal presente atto sono i seguenti:

 per i lavori principali, operatore economico Coop Edile Artigiana srl di Parma è il n. 6660704AD0;
 per l’incarico di progettazione direzione lavori e contabilità, Faccio Engineering srl  di Padova è il  n. 

ZC40DEE825;
 per il coordinamento sicurezza, Arch. Eleonora Papotti di Quistello (MN) è il n. Z340DF76B8;
 che  i  lavori  di  cui  al  presente  atto  saranno  assoggettati  al  rispetto  della  normativa  in  materia  di 

tracciabilità  dei  pagamenti  e  dei  flussi  finanziari  connessi,  ai  sensi  di  quanto  stabilito  dalla  legge 
13/08/2010 n. 136;

 che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai 
sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011,  
introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamata la seguente normativa di riferimento:
 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, 

art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, all’art. 183 “Impegno di spesa”;
 Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 12/04/2006, n. 163, in particolare l’art. dell'art. 132 

comma 1 lettera c) “Varianti in corso d'opera” ancora vigente per il presente appalto;
 Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05/10/2010, n. 207 ancora vigente 

per il presente appalto;
  la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in  

materia  di  normativa antimafia"  così  come modificata  dal  D.L.  n.  187/2010 ad oggetto:  "Misure  
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" 
e art. 6 "Sanzioni";

 Decreto legislativo n. 118/2011 “Disposizioni  in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e  
2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

 Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  provvedimenti 
amministrativi” e s.m.i.;
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 Decreto legge n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che 
all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

 Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato  (legge  di  stabilità  2015)"  art.  1  relativo  alla  scissione  dei  pagamenti  (split  payment)  con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

 Decreto Legislativo n. 50/2016 art.1 comma 216 che prevede l’applicazione del Decreto Legislativo 
n. 163/06 in fase transitoria, in caso di procedure i cui bandi o avvisi fossero stati pubblicati o le cui  
lettere  d’invito  fossero state  inviate  precedentemente l’entrata  in  vigore del  codice del  contratto  
nuovo e del  comunicato dell’11/05/2016 del Presidente di  ANAC che chiarisce ulteriormente tali 
circostanze;

 Decreto Legislativo n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  190/2012  e  del 
Decreto Legislativo n. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati inoltre:
 Regolamento dei contratti del Comune di Carpi approvato con delibera di Consiglio comunale n. 148 

del 22.12.2015 in particolare l’art 65 c. 4 “modifiche contrattuali ed aumento o diminuzione delle  
prestazioni in corso di contratto”;

 Regolamento di contabilità del Comune di Carpi approvato con delibera di Consiglio comunale n. 
165 del 14.12.2017 in vigore dal 9 gennaio 2018 art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 
“L’impegno di spesa”.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 del “Progetto esecutivo n.. 239/14 “Ex Campo di 
Concentramento  di  Fossoli  –  Interventi  di  messa in  sicurezza  e  conservazione di  alcune baracche 
danneggiate dal sisma del 2012” a firma del progettista esterno Arch. Ing. Paolo Faccio, del coordinatore 
alla  sicurezza  Arch.  Eleonora  Papotti  ed  inoltre  vistato  dal  Responsabile  del  Procedimento  Arch. 
Giovanni  Gnoli,  per  una  importo  complessivo  invariato  di  Euro  682.000,00  (IVA compresa)  come 
evidenziato nel quadro economico di confronto riportato in premessa;

2. di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori di cui trattasi all’operatore economico COOPERATIVA EDILE 
ARTIGIANA Soc. Coop., con sede legale in Parma – via L. Borsari n. 25/A (C.F. e P.IVA 00347320343),  
che  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  mediante  l’accettazione  preventiva  dello  Schema  Atto  di 
sottomissione;

3. di  dare atto  che, per effetto della presente perizia,  il  contratto  stipulato  con l’operatore economico 
COOPERATIVA EDILE  ARTIGIANA Soc.  Coop.,  Rep.  Com.le  n.  67050  del  21.02.2017  subirà  un 
incremento di Euro 89.568,09 di cui Euro 10.651,10 per oneri della sicurezza (+ IVA 10%) già al netto 
dello sconto del -18,126% offerto in sede di gara, e che quindi l’importo complessivo del contratto è così  
rideterminato  in  Euro  596.541,92  (IVA  10%  compresa), ferme  restando  tutte  le  altre  condizioni 
contrattuali;

4. di integrare gli incarichi:
 per servizi tecnico professionali di progettazione, direzione lavori, contabilità delle opere in oggetto 

allo  studio  Faccio  Engineering srl  di  Padova  per  un maggior  compenso di  € 7.191,18 (+  4% 
CNPAIA + 22%IVA), come da sua offerta, agli atti del protocollo con n. 19464 del 06.04.2018, per 
un totale così rideterminato in € 43.556,94 (+ 4% CNPAIA + 22%IVA) per complessivi € 55.265,05 
modificando in tal senso il contratto di incarico professionale agli atti del prot. gen. con n. 15441 del 
27.03.2014, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

 per  il  coordinamento  alla  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  lavori  all’Arch.  Eleonora  Papotti  di  
Quistello (MN) il maggior compenso di  € 1.107,34 (esente IVA ai sensi art 5 DPR n. 633/1972), 



come da sua offerta agli atti del protocollo con n. 20193 del 10.04.2018, per un totale complessivo 
così rideterminato in € 6.707,14, modificando in tal senso il contratto di incarico professionale agli 
atti del prot. gen. con n. 20193 del 10.04.2018, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

5. di  trasmettere copia  del  presente  provvedimento  all’operatore  economico  COOPERATIVA EDILE 
ARTIGIANA Soc. Coop. di Parma (PR), al Direttore Lavori Arch. Ing. Paolo Faccio e al Responsabile 
della sicurezza in fase di esecuzione Arch. Papotti ;

6. di dare atto che la Perizia  di variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
1.Relazione tecnica e descrittiva;
2.Modulo MUR A.15/D.9 – Asseverazione riguardante le Varianti non sostanziali;

3.Dichiarazione del progettista con asseverazione del RUP in cui si attesta che le varianti al progetto non 
costituiscono riproposizione di interventi precedentemente ritenuti non ammissibili da parte del Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli  e pertanto esclusi dall’attestazione di congruità della spesa e che le 
varianti proposte risultano ammissibili a finanziamento ai sensi dell’art. 8 del Regolamento – Allegato E 
alla Ordinanza n. 52 del 24 ottobre 2016;

4. Dichiarazione sulla copertura finanziaria;
5.Schede di progetto della variante (Libretto elaborati grafici – Tavole);
6.Computo metrico estimativo della variante;
7.Elenco nuovi prezzi;
8.Analisi nuove prezzi unitari;
9.Quadro di raffronto Progetto-Offerta prezzi;

10.Quadro comparativo di raffronto pre e post variante, con tutte le fonti di finanziamento (commissario e 
fondi comunali) sull’intervento;

11.Schema di Atto di sottomissione e allegato Verbale di concordamento nuovi prezzi;
12.Dichiarazione del RUP che attesti che le varianti non risultano sono sostanziali ai sensi dell’art. 9 

della LR n. 19/2008;
13.Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Tali  elaborati  costituiranno  l'originale  che  verrà  conservato  presso  il  Settore  competente;  ad  esso 
dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica.

6.di  sub impegnare   la  spesa complessiva di  Euro 108.756,40 (contributi  e IVA compresa),  che trova 
copertura  tra  le  somme a  disposizione  dell'Amministrazione  parte  da  indennizzo  assicurativo  voce  di 
bilancio 5110.00.27 e parte da Fondi Regionali alla voce di bilancio  5110.00.30, (ID 6860) come segue:

 per Euro 98.524,89 (IVA compresa) a favore di COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop. di Parma 
(CIG 6660704AD0) impegno n. 827/2018 per euro 375,00 – impegno n. 826/2018 per euro 11.406,17 – 
impegno n. 829/2018 per euro 20.746,72 – impegno n. 852/2018 per euro 31.498,81 – impegno n. 
762/2018 per euro 34.498,19;

 per Euro 9.124,17 (Contributo ed IVA compresi)  a favore di  Faccio Engineering srl  di  Padova (CIG 
ZC40DEE825) impegno 762/2018;

 per Euro 1.107,34 a favore dell’Arch. Eleonora Papotti di Quistello (MN) (CIG Z340DF76B8) impegno 
762/2018;

7.di  stabilire che l’Atto di  sottomissione con l’Allegato Verbale  di  Concordamento nuovi  prezzi  venga 
formalizzato in forma pubblica amministrativa  e in modalità elettronica a cura del  competente ufficio 
Contratti  del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall’ art.  11, 
comma 13 del D.Lgs. 163/06 e dell’art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione 
Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015 (Allegato n. 11);

8.di dare atto altresì: 
 che ai  lavori  oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di  Progetto 

C92C14000190006  ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
 che l’esecuzione delle opere è prevista per l’anno 2018: ne consegue che l’esigibilità della prestazione,  

ai sensi dell’art. 183 del TUEL, è prevista per l’anno 2018;
 che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine 
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di  pagamento  delle  fatture  è  subordinata  agli  adempimenti  e  alle  verifiche  concernenti  l'idoneità 
soggettiva  del  contraente a  riscuotere somme da parte  della  P.A.,  come prescritte  dalla  normativa 
vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi  
compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

 che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto 
perfezionamento delle  procedure di  verifica  della  conformità  ovvero di  approvazione  della  regolare 
esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

 che sono stati acquisiti agli atti di Settore i seguenti DURC con esito “positivo”:
 Coop Edile Artigiana srl di Parma prot. n. INAIL_10666516 del 23.02.2018 scadente il 23.06.2018;
 Faccio Engineering srl di Padova prot. n. INAIL_10259639 del 20.01.2018 scadente il 20.05.2018;
 che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs.  

97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la 
pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:

 ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;
 ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L.  

190/2012 e ai  sensi  dell’art.  29 D.Lgs.  50/2016 nella  sottosezione  “bandi  di  gara  e 
contratti; 

 che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Diego Tartari;
 che viene allegata  (allegato A) alla presente determinazione la check-list di controllo sugli obblighi di 

pubblicazione;

9.di disporre che il presente atto sia inviato a cura del Settore S2 alla competente Sezione Regionale della 
Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 (Finanziaria), come 
stabilito  con  deliberazione  4/2006  della  Sezione  Autonomie  e  con  modalità  operative  fornite  con 
comunicazioni  della  Corte  dei  Conti  –  Sezione  Regionale  di  controllo  per  l’Emilia  Romagna  (prot.  n.  
0003358 del  16.12.2008 e Prot.  n.  1389 del  16.03.2009),  in  quanto l’importo  dell’incarico in oggetto è 
superiore a 5.000,00 euro.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E 
TURISTICA -  RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A4 n. 239_14 Ex Campo di Concentramento di Fossoli. Interventi di messa in 
sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012. Approvazione perizia di 
variante n. 1 con concordamento nuovi prezzi.   

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 375 05110.00.27

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 827 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione 
immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 

2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 
2012

Codice Creditore

CIG 6660704AD0 CUP C92C14000190006

Centro di 
costo

terremoto Natura di 
spesa

Note Progetti di restauro e consolidamento sismico a seguito degli eventi sismici di 
maggio  2012 finanziati dall'indennizzo assicurativo- Parte progetto 239/14 EX 
CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI-approvazione perizia n.1-parte 
maggiori lavori Cooperativa Edile Artigiana   

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 11406.17 05110.00.27

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 826 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione 
immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 

2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 
2012

Codice Creditore

CIG 6660704AD0 CUP C92C14000190006

Centro di 
costo

terremoto Natura di 
spesa

Note Progetti di restauro e consolidamento sismico a seguito degli eventi sismici di 
maggio  2012 finanziati dall'indennizzo assicurativo- Parte progetto 239/14 EX 
CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI. Approvazione perizia n.1 -Parte 
maggiori lavori  Cooperativa Edile Artigiana



N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2018 20746.72 05110.00.27

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 829 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione 
immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 

2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 
2012

Codice Creditore

CIG 6660704AD0 CUP C92C14000190006

Centro di 
costo

terremoto Natura di 
spesa

Note Progetti di restauro e consolidamento sismico a seguito degli eventi sismici di 
maggio  2012 finanziati dall'indennizzo assicurativo -Parte progetto 239/14 EX 
CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI-Approvazione perizia n. 1 - parte 
maggiori lavori  Cooperativa Edile Artigiana

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2018 31498.81 05110.00.30

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 852 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione 
immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 

2012-

Codice Creditore

CIG 6660704AD0 CUP C92C14000190006

Centro di 
costo

terremoto Natura di 
spesa

Note Restauro con rafforzamento locale delle baracche dell'ex  Campo di 
Concentramento di Fossoli  danneggiate  dal terremoto - impegno finanziato da 
contributi regionali -Approvazione perizia n. 1 -Parte maggiori lavori Cooperativa 
Edile Artigiana

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2018 34498.19 05110.00.30

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 762 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione 
immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 

2012-

Codice Creditore



CIG 6660704AD0 CUP C92C14000190006

Centro di 
costo

terremoto Natura di 
spesa

Note Progetto A4 n. 239/14 Ex campo di concentramento di Fossoli . Interventi di messa 
in sicurezza e conservazione di alcune baracche  danneggiate dal sisma 2012. 
Quota finanziata dalla Regione. Approvazione perizia n. 1 -Parte maggiori lavori 
Cooperativa Edile Artigiana

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2018 9124.17 05110.00.30

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 762 2 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione 
immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 

2012-

Codice Creditore

CIG ZC40DEE825 CUP C92C14000190006

Centro di 
costo

terremoto Natura di 
spesa

Note Progetto A4 n. 239/14 Ex campo di concentramento di Fossoli . Interventi di messa 
in sicurezza e conservazione di alcune baracche  danneggiate dal sisma 2012. 
Quota finanziata dalla Regione. integrazione incarico a seguito di perizia Faccio 
Engineering srl

N Esercizio Importo Voce di bilancio

7 2018 1107.34 05110.00.30

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 762 3 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione 
immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 

2012-

Codice Creditore

CIG Z340DF76B8 CUP C92C14000190006

Centro di 
costo

terremoto Natura di 
spesa

Note Progetto A4 n. 239/14 Ex campo di concentramento di Fossoli . Interventi di messa 
in sicurezza e conservazione di alcune baracche  danneggiate dal sisma 2012. 
Quota finanziata dalla Regione. integrazione incarico per perizia  arch. Papotti

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla 
determinazione n°  289  DEL 27/04/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 27/04/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 
Progetto A4 n. 239_14 Ex Campo di Concentramento di Fossoli. Interventi 
di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal 
sisma 2012. Approvazione perizia di variante n. 1 con concordamento nuovi 
prezzi.    ”,  n° 77 del registro di Settore in data  27/04/2018

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


