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Settore S5 

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ 
 

 

PROGETTO ESECUTIVO 17/21:  PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIFACIMENTO DELLA 
PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI CARPI 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPI, C.SO A. PIO N. 91, 41012 CARPI (MO) - 
C.F. 00184280360 

 
ATTO DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO:  DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 

71 DEL 27/04/2021 – CITTÀ DI 
CARPI; 

IMPRESA APPALTATRICE: R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI – SOCIETA’ 
COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP 
O CME SOCIETA’ COOPERATIVA (Mandataria) con sede legale 
ed operativa in  Via Malavolti n°33 – 41122 Modena (MO) C.F./P.IVA 
00916510365; CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) – 
CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. 
(Mandante)   

 
CONTRATTO: IN DATA 06/10/2021 PROT. N. 60615 
 
IMPORTO CONTRATTUALE: Euro € 343.546,00 + IVA 22%, di cui Euro 338.546,00 per 

lavori ed Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso. 

 
CONTRATTO: IN DATA 06/10/2021 PROT. N. 60615 
 
CONSEGNA LAVORI:                       del 04 agosto 2021 
 

SOSPENSIONE N.1:                          del 11 ottobre 2021 
 

PERIZIA DI VARIANTE N.1  DEL 18/10/2021 approvata con Determina Dirigenziale n. 837 

del 25/11/2021 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
art. 102 D.M. 50/206 s.m.i. 
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Il progetto originario è stato approvato con DELIBERA G.U.  n. 71 del 27/04/2021 in forma 
esecutiva, per l’importo complessivo dell’opera di € 500.000,00 nelle seguenti risultanze: 

 

Affidamento lavori: con Determina dirigenziale A3 n. 516 del 15/07/2021 si aggiudicano detti 

lavori all’ R.T.I. composto dalla CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI – SOCIETA’ COOPERATIVA 

ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP O CME SOCIETA’ COOPERATIVA (Mandataria) con 

sede legale ed operativa in  Via Malavolti n°33 – 41122 Modena (MO) C.F./P.IVA 00916510365; 

CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) – CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & 

C. (Mandante), per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 343.546,00 oltre IVA, al netto 

del ribasso del 10,20 %, comprensivi di € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

In seguito all’aggiudicazione il quadro economico è stato così riformulato: 

A) – Lavori a Base d’Appalto:  

A1) Lavori a base d’appalto – OG3 € 377.000,00 

A2) Oneri per la Sicurezza € 5.000,00 

Totale Lavori A € 382.000,00 

B) Somme a disposizione Amm.ne  

B1) Per Imprevisti (lordi) € 13.680,00 

B2) Per pubblicità e spese accessorie (IVA compresa) € 2.440,00 

B3) Per Incarichi professionali, collaudi, ecc. (Oneri e IVA compresa)  € 10.200,00 

B4) Per Incentivi funzioni tecniche 2%  (art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 7.640,00 

B5) Per I.V.A. 22% sui lavori (382.000,00) € 84.040,00 

Totale Somme a disposizione dell’Amm.ne € 118.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ OPERA € 500.000,00 

A) – Lavori a Base d’Appalto:  

A1) Lavori a base d’appalto – OG3 € 338.546,00 

A2) Oneri per la Sicurezza € 5.000,00 

Totale Lavori A € 343.546,00 

B) Somme a disposizione Amm.ne  

B1) Per Imprevisti (lordi) € 13.680,00 

B2) Per pubblicità e spese accessorie (IVA compresa) € 2.440,00 

B3) Per Incarichi professionali, collaudi, ecc. (Oneri e IVA compresa)  € 10.200,00 

B4) Per Incentivi funzioni tecniche 2%  (art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 7.640,00 

B5) Per I.V.A. 22% sui lavori A € 75.580,12 

B6) Per Ribasso comprensivo di I.V.A. 22% € 46.913,88 

Totale Somme a disposizione dell’Amm.ne € 156.454,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ OPERA € 500.000,00 



3 
 

Finanziamento: la spesa ammontante complessivamente ad € 500.000,00 è finanziato sul 

Bilancio di previsione dell’Ente 2021 – 2023 (annualità 2021) e trova copertura finanziaria 

alla Voce di Bilancio 7210.00.06 “Acquisizione di beni immobili – Manutenzione 

straordinaria infrastrutture viarie” (ID 520)  ed è finanziato per € 472.500,00 da mutui e per € 

27.500,00 da risorse dell’Ente; 

Il Direttore dei Lavori è stato nominato con Determina del Dirigente di settore n. 262 in data 

20/04/2021 nella persona del Geom. Renato Guidetti dipendente del Settore A3 del Comune di 

Carpi, sostituito dall’Ing. Giuseppe Bitondi con Determina Dirigenziale del settore S5 con prot. n. 

130 del 08/02/2022; 

La consegna dei lavori è avvenuta il 04/08/2021, come risulta da relativo verbale presente agli atti 

del 04/08/2021 avente prot. 48611. 

Contratto d’Appalto A3 del 06/10/2021 prot. n. 60615  

Perizie di variante e/o suppletive:  

Nel corso della realizzazione delle opere di rifacimento della pavimentazione di alcune strade 

extraurbane del territorio comunale di Carpi, si rendono necessarie modifiche ad alcune opere 

progettate, nonché opere complementari e aggiuntive non previste al momento della redazione del 

progetto esecutivo, l’importo di variante, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. 

non supera il 15% e rientra nel quadro economico di progetto e di aggiudicazione e non altera la 

natura generale del contratto.  

Non è stato necessario concordare nuovi prezzi in quanto il progetto esecutivo oggetto di variante è 

un rilancio competitivo sul progetto accordo quadro n. 05/2020 il cui elenco prezzi unitari è il 

prezziario regione Emilia Romagna. 

Da tutto quanto sopra enunciato, e considerando che i maggiori lavori sono interamente finanziabili 

utilizzando parte delle somme a disposizione dell’Amministrazione, scaturisce la seguente 

riformulazione del Quadro Economico Generale senza variazione dell’importo complessivo dei 

lavori:  

 

In seguito alla perizia di variante il quadro economico è stato così riformulato: 

QUADRO ECONOMICO BASE 

D’APPALTO 

DOPO 

AGGIUDICAZ. 

A SEGUITO 

DELLA 

PERIZIA 

A) – Lavori a Base d’Appalto:    

A1) Lavori a base d’appalto – OG3 € 377.000,00 € 338.546,00 € 388.186,80 

A2) Oneri per la Sicurezza € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Totale Lavori A € 382.000,00 € 343.546,00 € 393.186,80 
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● Vista la necessità della stazione appaltante di sospendere i lavori per la redazione della 

perizia suppletiva di variante che prendesse in considerazione la mutevole situazione delle 

strade oggetto dai primi rilievi eseguiti alla data di inizio lavori; 

● Visto il parere favorevole a tale sospensione da parte del R.T.I. CME CONSORZIO 

IMPRENDITORI EDILI – SOCIETA’ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME 

CME SOC. COOP. O CME SOCIETA’ COOPERATIVA (Mandataria), in quanto la stessa 

non ha comportato ritardi, danni o maggiori costi economici; 

● che il sottoscritto Direttore dei lavori, ha convocato l’Impresa ad intervenire alle operazioni 

di ripresa dei lavori fissate per il giorno 02/05/2022; 

● che con verbale del 09/05/2022 avente prot. n. 28942 l’Ing. Giuseppe Bitondi in qualità di 

Direttore dei lavori, ha ordinato all’impresa appaltatrice l’immediata ripresa dei lavori ai 

sensi dell’articolo 10, comma 4 del d.M. 7 marzo 2018 n.49/2018; 

Atto di sottomissione: durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di 

variante, l’accordo tra le parti è stato siglato con Atto di Sottomissione del 20/10/2021 avente 

protocollo n. 63866. 

Sospensioni: i lavori sono stati sospesi dal 11/10/2021 al 02/05/2022 per complessivi giorni 204; 

Proroghe: con la perizia di variante è stata concessa una proroga di 30 giorni, portando il nuovo 

termine dei lavori al giorno 26/05/2022. 

L’Ultimazione dei lavori è avvenuta il 26/05/2022, come risulta da relativo verbale del 

26/05/2022. 

Il tempo l’esecuzione dei lavori, al netto della sospensione di 204 giorni, è stata di gg. 120 naturali 

e consecutivi. 

B) Somme a disposizione Amm.ne    

B1) Per Imprevisti (lordi) € 13.680,00 € 13.680,00 € 32,10 

B2) Per pubblicità e spese accessorie 

(IVA compresa) 
€ 2.440,00 € 2.440,00 € 2.440,00 

B3) Per Incarichi professionali, collaudi, 

ecc. (Oneri e IVA compresa)  
€ 10.200,00 € 10.200,00 € 9.207,18 

B4) Per Incentivi funzioni tecniche 2%  

(art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
€ 7.640,00 € 7.640,00 € 8.632,82 

B5) Per I.V.A. 22% sui lavori A € 84.040,00 € 75.580,12 € 86.501,10 

B6) Per Ribasso comprensivo di I.V.A. 

22% 
 € 46.913,88 € 00,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 118.000,00 € 156.454,00 € 106.813,20 

TOTALE COMPLESSIVO € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 
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Danni di forza maggiore: non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori. 

Ordini e disposizioni: durante il corso dei lavori non è stato necessario emettere ordini di servizio.  

Infortuni durante il corso dei lavori non risulta se ne siano verificati. 

Accordi bonari 

Non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario. 

Riserve dell’Impresa: L’impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva 

alcuna. 

Pagamenti eseguiti: è stato effettuato il pagamento del SAL n.1 di importo complessivo di € 

372.299,67 di cui € 305.163,66 per i lavori e € 67.136,01 per IVA al 22%.   

Avviso ai creditori: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o 

temporanee su proprietà privata. 

Cessione dei crediti dell’Impresa o impedimento al pagamento degli stessi: durante il corso dei 

lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell’Impresa o di terzi atte a cedere, impedire o 

sospendere il pagamento di crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui trattasi. 

Conto finale dei lavori e credito dell’impresa a saldo 

    
   Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti: 

Importo finale dei lavori………….…...………………...………………€      383.156,49 

                                                                                               Sommano  €      383.156,49 

      Oneri della sicurezza……………………………………………………€.          5.511,40 

                                                               Totale oneri sicurezza…..……..…€          5.511,40 

     IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI………….…………….€      388.667,89 

     Importo lavori liquidati con il SAL 1………..……….………….……….€      305.163,66 

Restano da liquidare….………...……………………………………..…….€         83.504,23 

 

Confronto tra somma autorizzata e quella spesa 

      Importo netto contrattuale a seguito della perizia di variante…………….€.    393.186,80 
       
      Importo totale netto dei lavori eseguiti………………..…………...……...€     388.667,89 
 

                          SPESI IN MENO ……………………..…..……..€     4.518,91 

 

Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi: i lavori eseguiti sono 

constati nel rifacimento della pavimentazione di alcune strade extraurbane del territorio comunale 

della Città di Carpi. 
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito degli 

accertamenti compiuti con sopralluogo in data 26/05/2022 e sulla scorta del contratto e degli atti 

contabili 

CONSIDERATO 

-che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d’arte ed in conformità alle condizioni 

contrattuali; 

-che si trovano in buono stato di conservazione; 

-che sono stati regolarmente contabilizzati; 

CERTIFICA 

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo in € 83.504,23 

(ottantatremilacinquecentoquattro/23) pari al credito da pagarsi alla R.T.I. composto da CME 

CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI – SOCIETA’ COOPERATIVA ENUNCIABILE 

ANCHE COME CME SOC. COOP O CME SOCIETA’ COOPERATIVA (Mandataria) con 

sede legale ed operativa in  Via Malavolti n°33 – 41122 Modena (MO) C.F./P.IVA 00916510365; 

CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) – CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di 

Capiluppi Claudio & C. (Mandante), a saldo di ogni loro avere per l’esecuzione delle opere in 

oggetto; oltre all’importo per I.V.A al 22% pari ad €. 18.370,93 (diciottomilatrecentosettanta/93) 

così per un importo lordo complessivo di € 101.875,16 

(centounomilaottocentosettantacinque/16). 

Autorizza altresì lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate. 

 

Carpi lì, 14/07/2022 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
Ing. Giuseppe Bitondi 

……………………….. 

RTI CME SOCIETA’ COOPERATIVA 

(Mandataria)  - CALCESTRUZZI CORRADINI 

S.P.A. (Mandante) – CAPILUPPI LORENZO 
S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante)   

 
Geom. Simone Pellacani 

___________________ 
 

Visto si conferma il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Ing. Calogero Filippello  

……………………….. 
 


