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Determinazione del Dirigente delSettore S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICAPIANIFICAZIONE E GESTIONE VERDE - PA
"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA CAPPUCCINA A CARPI".Approvazione del Certificato di regolare esecuzione provvisorio alla Ditta Andreozzi S.R.L. diAfragola (NA) e svincolo della polizza fidejussoria definitiva

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente: la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024, con cui è stata approvataanche la programmazione dei lavori pubblici, elaborata in conformità al programma triennalee i suoi aggiornamenti annuali, di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016; la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione del bilancio diprevisione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile; la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”, dichiarataimmediatamente eseguibile; la delibera di Giunta comunale n. 48 del 29/03/2022 ad oggetto “Riaccertamento ordinario deiresidui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazionidei bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024”;
Richiamati i seguenti atti: la determinazione dirigenziale n. 862 del 04/12/2019 in cui si prende atto che il Responsabiledi Procedimento del progetto relativo alla realizzazione del Parco della Cappuccina è ildipendente del Comune di Carpi Dott. Urb. Attilio Palladino del Settore A9 Urbanistica-Servizio Pianificazione Urbanistica; le determinazioni dirigenziali n. 251 del 05/05/2020 e n. 700 del 09/10/2020, con cuirispettivamente è stato affidato l’incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, direzionelavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per larealizzazione del Parco della Cappuccina al raggruppamento temporaneo di professionisti, ilcui mandatario è l’Arch. Marzia Zamboni, con sede in via San Carlo 9, 42121 Reggio Emilia,P.IVA 02730360357, ed è stata impegnata la spesa per il suddetto incarico, per un importolordo pari ad € 40.259,97; la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 13/10/2020 avente ad oggetto: ApprovazioneProgetto Definitivo "Realizzazione del Parco della Cappuccina", per un importo complessivopari ad € 1.050.000,00; la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2021 con la quale è stato approvato ilProgetto Esecutivo "Realizzazione del Parco della Cappuccina”, così come redatto dalraggruppamento temporaneo di professionisti il cui mandatario è l’Arch. Marzia Zamboni, evalidato dal Responsabile del procedimento Dott. Urb. Attilio Palladino per una spesacomplessiva pari ad € 1.050.000,00;
Richiamate altresì:
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 la determinazione dirigenziale a contrarre n. 55 del 29/01/2021 con la quale è stata indettauna procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, perl'affidamento dei lavori in oggetto; la determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali e Contratti /Centrale Unica diCommittenza dell’Unione delle Terre d’Argine n. 239 del 2/04/2021 con la quale si approvavala proposta di aggiudicazione a favore della ditta Andreozzi S.R.L. con sede in Afragola (NA),via Luigi Settembrini n. 22, C. F. e P.IVA: 06601721217, con il ribasso del – 21,01%,corrispondente ad un importo contrattuale di € 269.616,50 (di cui € 5.000,00 per oneri dellasicurezza da interferenze); la determinazione dirigenziale n. 267 del 22/04/2021 con cui sono stati aggiudicati i lavoriprincipali relativamente alla "Realizzazione del Parco della Cappuccina” in oggetto alla dittaAndreozzi S.R.L. con sede in Afragola (NA), via Luigi Settembrini n. 22, C. F. e P.IVA:06601721217, per l'importo di euro 269.616,50 (al netto del ribasso offerto del 21,01 % (pariad euro 70.383,50) sull' importo a base di gara di € 335.000,00 + € 5.000,00 per onerisicurezza non soggetti a ribasso) + euro 26.961,65 per IVA 10% così per complessivi euro296.578,15 riformulando il Quadro Economico nel modo seguente:
QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE

LAVORI € 264.616,50
ONERI PER LA SICUREZZA NONSOGGETTI A RIBASSO € 5.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI € 269.616,50
SOMMEADISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ACQUISIZIONE AREE € 555.000,00
IMPOSTE PER ESPROPRIO € 66.700,00
IMPREVISTI (inclusi IVA) € 9.278,41
PROGETTAZIONE E DL ESTERNARTP (da bando di concorso) € 35.671,45
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016) € 6.800,00
IVA
IVA SUI LAVORI (10%) € 26.961,65
IVA SU SPESE TECNICHE (aliquota 22%+ 4% contr. prev. suspese tecniche + IVA su 4%) € 9.588,49
RIBASSOD’ASTAOFFERTO (21,01%) € 70.383,50
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione 780.383,50
TOTALE COMPLESSIVODELL’OPERA € 1.050.000,00
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 il contratto d’appalto relativo ai lavori di realizzazione del Parco della Cappuccina di cui alprot. 43196 del 09/07/2021;
Considerato che: in data 26.05.2021 con verbale di autorizzazione assunto al prot. n. 27630/2021 in pari data,venivano consegnati i lavori all’impresa ANDREOZZI SRL in via d’urgenza; in data 09.07.2021 è stato sottoscritto il contratto n. 43196/2021, con l’impresa ANDREOZZISRL; durante le prime fasi di esecuzione dei lavori sono sorte problematiche impreviste e laDirezione Lavori, confrontatasi con il RUP, ha riscontrato la necessità di avviare la proceduraper la redazione di una perizia di variante;
Vista la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa al progetto per “Lavori per la realizzazione delParco della Cappuccina a Carpi”, così come redatta dal Direttore dei lavori l’Arch. Marzia Zamboni(mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti), approvata con determinazionedirigenziale n. 96 del 22/02/2022 con un importo totale di opere edili e a verde previste, sia inaumento che in diminuzione, pari ad € 61.291,75, ovvero a € 48.414,35 considerando il ribasso digara del 21,01% e ridefinendo il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA N. 1
LAVORI € 313.030,85
ONERI PER LA SICUREZZA NONSOGGETTI A RIBASSO € 5.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI € 318.030,85
SOMMEADISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ACQUISIZIONE AREE € 555.000,00
IMPOSTE PER ESPROPRIO € 66.700,00
IMPREVISTI IVA COMPRESA € 13.533,15
PROGETTAZIONE E DL ESTERNARTP (da bando di concorso) € 35.671,45
Spese Tecniche Variante N. 1 per progettazione (5.705,61) + D.L.(4.440,18) € 10.145,79
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016) € 6.800,00
IVA
IVA SUI LAVORI (10%) € 31.803,09
IVA SU SPESE TECNICHE (aliquota 22%+ 4% contr. prev. su spesetecniche + IVA su 4%) € 12.315,67
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione € 731.969,15
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TOTALE COMPLESSIVODELL’OPERA € 1.050.000,00
Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva n.1, depositato agli atti delSettore S5 Prot. Gen.le n. 6004 del 01.02.2022, per accettazione preventiva da parte dell'impresaANDREOZZI SRL, per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro 48.414,35 + iva 10%;
Considerato che, durante la prosecuzione dei lavori, e in conseguenza di sopralluoghi da parte ditecnici specifici, sono emerse nuove criticità impreviste che hanno reso necessaria una secondaperizia di variante e suppletiva, così come dettagliate nella Relazione Perizia di Variante n. 2, a firmadel Direttore dei Lavori Arch. Marzia Zamboni, allegata al presente atto a farne parte integrante;
Verificato che la ditta Appaltatrice ANDREOZZI SRL si è resa disponibile ad eseguire le opereaggiuntive in continuità con il contratto in essere, seguendo gli stessi patti, condizioni e prezzi;
Vista la perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa al progetto per “Lavori per la realizzazione delParco della Cappuccina a Carpi”, così come redatta dal Direttore dei lavori l’Arch. Marzia Zamboni(mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti), approvata con determinazionedirigenziale n. 409 del 30/05/2022 con un importo totale di opere edili e a verde previste, sia inaumento che in diminuzione, pari ad € 13.893,45, ovvero a € 11.481,24 considerando il ribasso digara del 21,01%, oltre a € 660,80 di incremento dei Costi della sicurezza non soggetti a ribasso digara, ridefinendo il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA N. 2
LAVORI € 324.512,09
ONERI PER LA SICUREZZA NONSOGGETTI A RIBASSO € 5.660,80
TOTALE IMPORTO LAVORI € 330.172,89
SOMMEADISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ACQUISIZIONE AREE € 555.000,00
IMPOSTE PER ESPROPRIO € 66.700,00
IMPREVISTI € 176,91
PROGETTAZIONE E DL ESTERNARTP € 45.817,24
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART.113 Dlgs 50/2016) € 6.800,00
IVA
IVA SUI LAVORI (10%) € 33.017,29
IVA SU SPESE TECNICHE (aliquota 22%+ 4% contro. prev. su spesetecniche + IVA su 4%) € 12.315,67
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TOTALE SOMMEADISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 719.827,11
TOTALE COMPLESSIVODELL’OPERA STANZIATO € 1.050.000,00
Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva n.2, depositato agli atti delSettore S3 Prot. Gen.le n. 41609 del 28.06.2022, per un maggiore importo dei lavori in appalto dieuro 12.142,04 + iva 10%;
Preso atto che i lavori di cui sopra: sono stati consegnati in via d’urgenza in data 26/05/2021 con verbale di autorizzazioneassunto al prot. n. 27630/2021 sono stati sospesi dal 30/12/2021 al 24/02/2022; sono state concesse proroghe per complessivi 122 giorni rispetto ai 210 giorni previsti dalcontratto d’appalto, per un totale di 332 giorni; sono stati ultimati il 06/07/2022;
Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione Provvisorio, trasmesso alla scriventeAmministrazione con prot. 57819 del 08/09/2022 ed in seguito rettificato, per mero errore materiale,con prot. 68197 del 17/10/2022, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marzia Zamboni, dal legalerappresentante della ditta Andreozzi S.R.L. con sede in Afragola (NA), via Luigi Settembrini n. 22, C.F. e P.IVA: 06601721217 e confermato dal Responsabile Unico di Procedimento Dott. Urb. AttilioPalladino nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta un residuocredito euro 108.022,86 (iva inclusa) ;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica, protINPS_32642118, con validità fino alla data del 10/01/2023;
Atteso: che l'esecuzione dei lavori ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finale delleprestazioni in oggetto eseguite dalla Ditta Andreozzi S.R.L. di Afragola (NA) a saldo di ognisuo avere, risulta il seguente saldo finale:

CONTO FINALE E CREDITO DELL’IMPRESA A SALDO
Importo lordo dei lavori eseguiti € 410.826,80
A dedurre ribasso d’asta € – 86.314,71
Ammontare del servizio al netto del ribasso € 324.512,09
Oneri per la sicurezza € 5.660,80
IMPORTO TOTALE € 330.172,89
A dedurre i pagamenti in acconto già erogati
1° certificato di pagamento in data 27/09/2021 € 53.923,30
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2° certificato di pagamento in data 13/12/2021 € 85.608,55
3° certificato di pagamento in data 17/02/2022 € 92.438,44
Sommano deduzioni € 231.970,29
CREDITO NETTODELL’IMPRESAA SALDO € 98.202,60
Iva 10% sui lavori € 9.820,26
CREDITO LORDODELL’IMPRESAA SALDO € 108.022,86

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA
Importo netto contrattuale da aggiudicazione e aseguito di perizie nn. 1 e 2 € 330.172,89
Importo totale netto del servizio effettuato € 330.172,89
Economie derivanti dalle lavorazioni eseguite € 0,00

 che ai sensi dell’art. 11, comma 9) del contratto di appalto il pagamento della rata di saldo èsubordinato alla costituzione e trasmissione al Committente di una garanzia fideiussoriabancaria o assicurativa pari almeno all'importo della medesima rata di saldo maggiorato deltasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione delcertificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere didefinitività dei medesimi (entro due anni dalla data di emissione); che la Ditta Andreozzi ha prestato specifica fideiussione assicurativa n. B.2022.1176212rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV numero iscrizione I.00172 del 02/12/2020Codice Ivass D975R a garanzia della rata a saldo con validità dal 15/09/2022 al 02/08/2024;
Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a € 1.000.000,00 e quindi si emetteCertificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Dato atto che il Responsabile di Procedimento Dott. Urb. Attilio Palladino, ai sensi dell'art. 237comma 2 Dpr n. 207/2010, conferma quanto contenuto nel Certificato stesso precisando che non visono state difformità nell'esecuzione e nella documentazione dei lavori in oggetto;
Atteso quindi: che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto C97H20001810004ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE; che il CIG attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamentorelativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: 86131861F1; che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole difinanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificatodall’art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014; che, come previsto al punto 5.3 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 la spesa della presentecompensazione è prevista per l’anno 2022 e quindi l’esigibilità della spesa è per il corrente
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anno;
Richiamata la seguente normativa vigente: D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancoravigenti; Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemicontabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a normadegli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; D. Lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, inparticolare riferimento all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimentiamministrativi” e all’art. 37 comma 2 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contrattipubblici di lavori, servizi e forniture; L. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(Legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) conversamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; D. L. n. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25,prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.; D. Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”, così come aggiornato con il D. Lgs n. 56 del19.04.2017; D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia diprevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e delD. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia diriorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Richiamato inoltre il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di ConsiglioComunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14del 21.02.2019;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui s’intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione provvisorio relativo ai lavori diRealizzazione del Parco della Cappuccina aggiudicati alla ditta Andreozzi S.R.L. con sede inAfragola (NA), via Luigi Settembrini n. 22, C. F. e P.IVA: 06601721217, trasmesso allascrivente Amministrazione con prot. 57819 del 08/09/2022 ed in seguito rettificato, per meroerrore materiale, con prot. 68197 del 17/10/2022, redatto e sottoscritto dal Direttore dei LavoriArch. Marzia Zamboni, e confermato dal Responsabile Unico di Procedimento Dott. Urb.Attilio Palladino nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto cosìformalmente chiuso e regolarmente eseguito (Allegato A);
2. di prendereatto:o che il contratto con la ditta Andreozzi S.R.L. con sede in Afragola (NA), via LuigiSettembrini n. 22, C. F. e P.IVA: 06601721217 per quanto riguarda i lavori realizzatirisulta concluso con il C.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs



S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICAPIANIFICAZIONE E GESTIONE VERDE - PA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

50/2016 secondo cui “Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio eassume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso taletermine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensidell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizidell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazioneappaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;o che la Ditta Andreozzi ha prestato specifica fideiussione assicurativa n.B.2022.1176212 rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV numero iscrizioneI.00172 del 02/12/2020 Codice Ivass D975R a garanzia della rata a saldo con validitàdal 15/09/2022 al 02/08/2024;
3. di autorizzare e dare mandato al Servizio Pianificazione e gestione verde-parchi a eseguirela liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito alla ditta Andreozzi S.R.L. diAfragola (NA) per un importo complessivo di € 98.202,60 oltre all’importo per IVA al 10% paria € 9.820,26 così per un importo lordo complessivo di € 108.022,86;
4. di disporre lo svincolo della cauzione a garanzia definitiva costituita da polizza fidejussoria n.06/01/21/3082457 rilasciato da FINANZIARIA ROMANA SPA in data 17.06.2021 perl’importo di euro 23.748,00;
5. di dare atto:o che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico diProgettoC97H20001810004 ai sensi della Legge n.144/1999 e successivedeliberazioni del CIPE;o che il CIG attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamentorelativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: 86131861F1;o che l’esigibilità della spesa, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, è prevista per l’anno 2022;o che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti ealle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme daparte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza ingenerale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compresol'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;o che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazionesolo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovverodi approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenticontenute nel DPR n. 207/2010;o che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, intermini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVAsecondo le modalità ivi previste;o che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamenteall’obbligo della fatturazione elettronica;o che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare delSettore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del30.04.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure diliquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesacome verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolareesecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;
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o che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così comemodificato dal D.Lgs. 97/2016, ed alle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n.1310 del 28.12.2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione“Amministrazione trasparente”: ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione“provvedimenti”; ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione“bandi di gara e contratti;o che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Urb. Attilio Palladino dipendentedel Settore S4 del Comune di Carpi.

Il DirigentePAVIGNANI RENZO
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA CAPPUCCINA 

COMUNE DI CARPI  

SETTORE S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA                                                                          

SETTORE S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA’ URBANA - EDILIZA PRIVATA  

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO 

art. 102 D.M. 50/2016 
 

Lavori di Realizzazione del Parco della Cappuccina 

Importo Lavori (comprensivi di oneri della sicurezza) 340.000 € 

Impresa: Andreozzi S.R.L., Via Luigi settembrini n. 22, Afragola (NA) 

Contratto: PG n. 43196/2021 del 09/07/2021 

 

  

PROGETTO ORIGINARIO 

Il progetto è stato redatto a cura del RTP costituito da Arch. Marzia Zamboni (mandataria), Arch. Elisa 

Ferretti, Arch. Anna Bonvicini, Arch. Arianna Bordina, Arch. Stefano Valentino Cavallari (mandanti) ed 

al P.I Luca Giuliani, Restart Progetti per la parte riguardante l’impianto elettrico incaricato con con 

determinazioni dirigenziali n. 251 del 05/05/2020 e n. 700 del 09/10/2020ed è stato approvato con 

delibera della Giunta Comunale n. 13  in data 26/01/2021 per un importo complessivo euro 1.050.000,00, 

di cui € 340.000,00 IVA esclusa per lavori a base di gara così ripartito: 

 

A) Somme per lavori: Euro 340.000,00 (di cui 5.000 Euro per la sicurezza) 

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne  

1) acquisizione aree   Euro 555.000,00 

2) imposte per esproprio   Euro 66.700,00 

4) imprevisti    Euro € 2.240,06 

6) progettazione e DL esterna RTP Euro 35.671,45 

8) incentivi funzioni tecniche tecniche Euro 6.800,00 

9) I.V.A. sui lavori    Euro 34.000,00 

10) Iva su spese tecniche  Euro 9.588,49 

Sommano per B)                  Euro 710.000,00 

Totale      Euro  1.050.000,00 
 

GENERALITA’ DELL’ APPALTATORE 
A seguito di gara esperita con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 36 comma 9-bis dello stesso D. Lgs. 50/2016, è risultata aggiudicataria dell’appalto l’Impresa 
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Andreozzi S.R.L. con sede in Afragola (NA), via Luigi Settembrini n. 22, C. F. e P.IVA: 06601721217 

che ha offerto un ribasso contrattuale sull’importo posto a base d’asta del 21,01% e, quindi per un 

importo netto contrattuale di € 269.616,50 (di cui € 264.616,50 per lavori ed € 5.000,00 per oneri della 

sicurezza). 

 

CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 31 del Capitolato Speciale d’appalto, l’impresa appaltatrice ha costituito cauzione 

definitiva per l’importo di € 23.748,00 mediante polizza fideiussoria n. 06/01/21/3082457 rilasciata da 

FINANZIARIA ROMANA SPA in data 17.06.2021 

 

CONTRATTO D’APPALTO 

Il contratto con la ditta appaltatrice è stato stipulato in data 09/07/2021 ed è stato registrato con il numero  

43196 per un importo complessivo delle opere di € 269.616,50, al netto del ribasso d’asta del 21,01% 

(pari ad euro 70.383,50) sull' importo a base di gara di € 335.000,00 + € 5.000,00 per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso) + euro 26.961,65 per IVA 10% così per complessivi euro 296.578,15 

PERIZIE DI VARIANTE 

1. Con determinazione dirigenziale n. 96 del 22/02/2022 è stata approvata una prima perizia di 

variante e suppletiva di Euro 48.414,35 considerando il ribasso di gara del 21,01%. Atto di 

sottomissione n.1 firmato in data 09/11/2021 

2. Con determinazione dirigenziale n. 409 del 30/05/2022 è stata approvata una seconda perizia di 

variante e suppletiva di Euro 11.481,24 considerando il ribasso di gara del 21,01%. Atto di 

sottomissione n.2 firmato in data 13/05/2022. 

SOMME AUTORIZZATE 
In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l’importo 

complessivo dell’opera ammonta a Euro 1.050.000,00 di cui Euro 330.172,89 quale somma netta 

autorizzata per lavori e precisamente (esclusi gli oneri per la sicurezza) € 324.512,09. 

A) Somme per lavori: Euro 330.172,89 (di cui 5.660,17 Euro per la sicurezza) 

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne  

1) acquisizione aree:  Euro 555.000,00 

2) imposte per esproprio  Euro 66.700,00 

3) imprevisti   Euro € 176,91 

4) progettazione e DL esterna RTP Euro 35.671,45 

5) spese tecniche variante  Euro 10.145,79 

6) incentivi funzioni tecniche Euro 6.800,0 

7) I.V.A. sui lavori   Euro 33.017,29 

C
om

un
e 

di
 C

ar
pi

  P
ro

t.0
06

81
97

-1
7/

10
/2

02
2-

c_
b8

19
-P

G
-0

04
7-

00
06

00
09

-A
C

opia analogica, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 82/2005, di docum
ento inform

atico firm
ato digitalm

ente ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il docum

ento inform
atico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso il C

om
une di C

arpi.



 
P

CRE provvisorio  05 Settembre 2022 3	

8) I.V.A. su spese tecniche  Euro 12.315,67 

Sommano per  B)                Euro € 719.827,11 

Totale     Euro  1.050.000,00 
 
CONSEGNA DEI LAVORI 
I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 26/05/2022 

Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve; 

 
TERMINE PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Ai sensi dell’art. 14 del capitolato speciale d’appalto i lavori dovevano concludersi entro 210 giorni 

naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi 

il 21/12/2021. 

 
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 
I lavori furono sospesi con verbale in data 30/12/2021 a causa di impraticabilità del terreno e sono stati 

ripresi in data 24/02/2022; 

 

CONCESSIONE DI PROROGHE 
Durante l’esecuzione dei lavori sono state richieste e concesse proroghe per la durata complessiva di 122 

giorni:  

● 30 giorni naturali e consecutivi accordati tramite variante e suppletiva 1 

● 30 giorni naturali e consecutivi accordati tramite variante e suppletiva 2 

● 62 giorni naturali e consecutivi concessi su richiesta di proroga da parte dell’impresa 

SCADENZA DEFINITIVA 
A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello 

del  06/07/2022; 

 

PENALE PER IL RITARDO  

In merito alle penali previste ai sensi dell’art. 6 del contratto d’appalto non si sono verificate le condizioni 

per applicarle nel corso dei lavori. 

 

DANNI DI FORZA MAGGIORE 
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 
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ORDINI DI SERVIZIO 
Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l’esecuzione del contratto, ha impartito n° 5 ordini di servizio: 

• Ordine di Servizio n.1 del 08/09/2021 per ritardi esecutivi da parte dell’impresa e conseguente 

disallineamento dell’avanzamento lavori coi tempi programmatici contrattuali, 

Risposta ad ordine di servizio con comunicazione n.9 del 21/09/2022.  

• Ordine di Servizio n.2 del 22/09/2021 per mancato inoltro del cronoprogramma delle lavorazioni 

e riscontrata approssimazione organizzativa, 

Risposta ad ordine di servizio con comunicazione n.10 del 24/09/2022.  

• Ordine di Servizio n.3 del 06/05//2022 2021 per ritardi esecutivi da parte dell’impresa e 

conseguente disallineamento dell’avanzamento lavori coi tempi programmatici contrattuali, 

Risposta ad ordine di servizio con comunicazione n.23 del 12/05/2022.  

• Ordine di Servizio n. 4 del 30/06/2022 per riscontrata presenza di piante infestanti in loco dei 

campi seminati e trovanti di grandi dimensioni. Date indicazioni sull’assiduità di sfalcio, 

Risposta ad ordine di servizio con comunicazione n.26 del 06/07/2022.  

• Ordine di Servizio n. 5 del 22/07/05 per mancato riscontro al precedente Ordine di Servizio (n. 4 

del 30/06/2022), 

Risposta ad ordine di servizio con comunicazione n.26 del 06/07/2022 

 

 

PAGAMENTI IN ACCONTO 
All'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 231.970,29 a titolo di pagamenti in 

acconto, a norma dell’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta: 

1) 1° certificato di pagamento in data 27/09/2021 Euro 53.923,30 (anticipo) 

2) 2° certificato di pagamento in data 13/12/2021 Euro 85.608,55   

3) 3° certificato di pagamento in data 17/02/2022 Euro 92.438,44  

Resta, pertanto, un credito netto per l’Impresa di Euro 98.202,860  
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CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL’IMPRESA 
Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 29/07/2022 e riporta le 

seguenti previsioni economiche: 

A) Importo lordo dei lavori eseguiti:    Euro 410.826,80 

B) A dedurre ribasso d’asta:      Euro 86.314,88 

C) Somme per la sicurezza:     Euro 5.660,17 

Sommano        Euro 330.172,89 

D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati: 

1) 1° certificato di pagamento in data 27/09/2021 Euro 53.923,30 

2) 2° certificato di pagamento in data 13/12/2021 Euro 85.608,55   

3) 3° certificato di pagamento in data 17/02/2022 Euro 92.438,44 

Sommano deduzioni      Euro 231.970,29 

Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di   Euro 98.202,60 

Importo residuo a seguito di richiesta di compensazione             

prezzi dei materiali da costruzioni secondo il D.L. n.73/2021                         

richiesta pec inoltrata il 28/07/2022     Euro 35.086,39   

 

ACCORDI BONARI 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo. 

 
RISERVE DELL’IMPRESA 
L’Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna. 
 
CESSIONE CREDITI 
Non risulta che l’Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi. 

 
ANDAMENTO DEI LAVORI  
I  lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le 

disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle 

competenze del Direttore dei lavori. E’ stato necessario procedere 5 volte all’invio di ordini di servizio.  
 
TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

A fronte di quanto riscontrato nel sopralluogo avvenuto il giorno 27/07/2022 per la constatazione dello 

stato dei lavori, relativamente alla mancata conclusione della realizzazione dei tappeti erbosi e prati 

fioriti, prati stabili e cereali e pavimentazione lignea, il certificato di regolare esecuzione emesso ha 

carattere provvisorio, secondo quanto riportato all’art. 13 del contratto d’appalto. Esso è emesso entro 6 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori e assumerà carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data 
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dell’emissione. Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale 

di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

L’Appaltatore si impegna ad inoltrare le dichiarazioni di conformità dell’impianto elettrico e quanto 

necessario per il collaudo definitivo. 

L'Appaltatore, secondo l’art. 13 comma 4, deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, degli atti di 

Collaudo.  

 

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL SALDO 
 
Secondo l’art. 11, comma 9 del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016, il 

pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione e trasmissione al Committente di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari almeno all'importo della medesima rata di saldo 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 

certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei 

medesimi (entro due anni dalla data di emissione). La garanzia dovrà prevedere espressamente le 

condizioni di cui all'art. 103 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e dovrà essere conforme alla Scheda Tecnica 

1.4 allegata al D.M. 19.01.2018 n. 31, e dovrà essere rilasciata da soggetti abilitati ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs 50/2106.  

 
VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI 

 
Il giorno 27 del mese di Luglio dell’anno 2022, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, 

contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del 

procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all’Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. 

Marzia Zamboni si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza di: 

Arch. Elisa Ferretti (CSE), 

Luigi Paradiso (capocantiere) 

Dott. Forestale Daniela Guglielmi 

Federico Lusuardi (subappaltatore opere a verde) 

Arch. Anna Bonvicini (RTP) 

 
Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: 

1. movimenti terra e opere di laminazione delle acque  

2. realizzazione percorsi e pavimentazioni  

3. realizzazione sistema di illuminazione pubblica 

4. realizzazione sistema di sedute 

5. realizzazione “filo scultura” 
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6. messa a dimora nuovi alberi e rampicanti 

7. realizzazione di tappeti erbosi e prati fioriti, prati stabili e cereali 

 
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che le operazioni indicate ai punti 

1,2,3,4,5,6 sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d’arte ed in 

conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi 

corrispondono a quelle riportate negli atti contabili.  

Per quanto riguarda le opere indicate al punto 7 (tappeti erbosi e prati fioriti, prati stabili e cereali) si ha 

avuto riscontro dell’insuccesso della loro realizzazione e sono state date indicazioni sulle prossime 

operazioni da svolgere perché il loro compimento vada a buon fine. L’impossibilità di ottenere un 

risultato soddisfacente è sicuramente imputabile al lungo periodo siccitoso che ha interessato il territorio 

oltre che alla tardiva epoca di semina rispetto alle indicazioni progettuali. 

 

 
 
 

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE 
 

Ad esclusione delle operazioni mirate alla realizzazione di tappeti erbosi e prati fioriti, prati stabili e 

cereali, pavimento ligneo per le quali si procederà ad una seconda verifica, il sottoscritto Arch. Marzia 

Zamboni, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considera: 

• che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Andreozzi SRL, corrispondono qualitativamente e 

quantitativamente al progetto approvato; 

• che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

• che i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 

• che la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli 

contrattualmente convenuti; 

• che eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, si conferma in netti 

Euro 330.172,89; 

• che tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate  

 

CERTIFICA CHE I LAVORI 
 

di Realizzazione del Parco della Cappuccina appaltati dall’ Impresa Andreozzi S.R.L con sede in 

Afragola (NA), via Luigi Settembrini n. 22, C. F. e P.IVA: 06601721217 

 

C
om

un
e 

di
 C

ar
pi

  P
ro

t.0
06

81
97

-1
7/

10
/2

02
2-

c_
b8

19
-P

G
-0

04
7-

00
06

00
09

-A
C

opia analogica, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 82/2005, di docum
ento inform

atico firm
ato digitalm

ente ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il docum

ento inform
atico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso il C

om
une di C

arpi.



 
P

CRE provvisorio  05 Settembre 2022 8	

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI 
e 

LIQUIDA 

 
Il credito liquido dell’Impresa come segue: 

A) Importo confermato del Conto Finale    Euro 161.665,21 

B) Oneri di Sicurezza      Euro 1.860,17 

Recupero ritenute 0,5 infortuni SAL 1 e SAL 2                Euro 997,06 

C) Detrazioni  

Per recupero anticipazioni a saldo:             Euro 32.353,98 

Per ribasso di Gara del 21,01 %    Euro 33.965,86 

C) Sommano per detrazioni:     Euro 66.319,84 

 

Resta a credito liquido dell’Impresa    Euro 98.202,60 

(diconsi Euro novantottomiladuecentodue,60) 

che possono essere corrisposti all’Impresa Andreozzi S.R.L. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei 

lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti. 

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati 

all'Amministrazione Comunale di Carpi, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli 

effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative. 

 

Data 2022/09/05 Luogo Reggio Emilia 

 

Il Direttore dei Lavori Marzia Zamboni (f.to digitalmente) 

L’Esecutore   

Il Responsabile del procedimento  
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