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Settore S5 

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ 
 

 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPI, C.SO A. PIO N. 91, 41012 CARPI (MO) - 

C.F. 00184280360 

LAVORI DI: Progetto n. 35/2022: PROGETTO ESECUTIVO PER LA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 
MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO DELLA CITTÀ DI CARPI 

IMPRESA APPALTATRICE: ASFALTI FRATELLI MAINI DI MAINI FRANCESCO & C. SNC con 
sede legale in Via Carreri n°5 – Mirandola (MO) C.F./P.IVA 
00779800366,   

 

CONTRATTO: n. 2771, IN DATA 30/09/2022 PROT. N. 65008 

 

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro € 144.790,53 + IVA 22% 

 
CIG: 9281718BFD 
 

IMPORTO CONTRATTUALE DOPO PERIZIA: Euro € 164.046,37 + IVA 22% 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
art. 102 D.M. 50/206 s.m.i. 

 

Il progetto originario è stato approvato con DELIBERA G.U.  n. 97 del 14/06/2022 in forma 
esecutiva, per l’importo complessivo dell’opera di € 210.000,00 nelle seguenti risultanze: 

VOCE DI PROGETTO IMPORTO IN € SOMME 
A) Importo lavori a base d’appalto 147.170,94 €  

B) Oneri per la sicurezza 2.329,06 €  

Totali lavori e oneri sicurezza A + B  149.500,00 € 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA al 22% sull’importo dei lavori A + B 32.890,00 €  

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 

50/16) 2 % 
2.990,00 €  

Oneri di smaltimento rottami da demolizione e fresato 
di asfalto compresa la caratterizzazione dei materiali 
di risulta, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (iva inc.) 

5.000,00 €  

Accertamenti e verifica delle caratteristiche tecniche 
dei materiali, prove di laboratorio e verifiche in sito 
(Iva inclusa) 

3.000,00 €  

Imprevisti (Importo lordo) 16.620,00 €  

Totali somme a disposizione  60.500,00 € 

Importo totale  210.000,00  € 
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Affidamento lavori: con Determina dirigenziale S5 n. 554 del 15/07/2022 si aggiudicano detti 

lavori alla Società ASFALTI FRATELLI MAINI DI MAINI FRANCESCO & C SNC con sede  

legale in Via Carreri n°5 – 41037 Mirandola (MO) C.F. e P.I n.00779800366, per un importo 

complessivo di aggiudicazione pari a € 144.790,53 oltre IVA, al netto del ribasso del 3,20 %, 

comprensivi di € 2.329,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

In seguito all’aggiudicazione il quadro economico è stato così riformulato: 

 

VOCE DI PROGETTO IMPORTO IN € SOMME 
A) Importo lavori aggiudicati 142.461,47 €  

B) Oneri per la sicurezza 2.329,06 €  

Totali lavori e oneri sicurezza A + B  144.790,53 € 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA al 22% sull’importo dei lavori A + B 31.853,92 €  

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 

50/16) 2 % 
2.990,00 €  

Oneri di smaltimento rottami da demolizione e fresato 
di asfalto compresa la caratterizzazione dei materiali 
di risulta, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (iva inc.) 

5.000,00 €  

Accertamenti e verifica delle caratteristiche tecniche 
dei materiali, prove di laboratorio e verifiche in sito 
(Iva inclusa) 

3.000,00 €  

Imprevisti (Importo lordo) 16.620,00 €  

Ribasso (Iva Compresa) 5.745,55 €  

Totali somme a disposizione  65.209,47 € 

Importo totale  210.000,00  € 

 

Finanziamento: la spesa ammontante complessivamente ad € 210.000,00 trova copertura 

finanziaria nel Bilancio 7210.00.04 “Acquisizione di beni immobili – Piste Ciclabili e pedonali” (ID 

510) del bilancio di previsione 2022 – 2024 così finanziata: 

a. per 160.000,00 da contributo ministeriale; 

b. per 50.000,00 da risorse dell’ente; 

Il Direttore dei Lavori è stato nominato con Determina del Dirigente di settore n. 234 in data 

07/04/2022 nella persona dell’Ing. Giuseppe Bitondi dipendente del Settore S5 del Comune di 

Carpi; 

La consegna dei lavori è avvenuta il 25/07/2022, come da Verbale di consegna lavori in pari data, 

prot. 47817 del 25/07/2022 , con ultimazione entro 60 giorni dal loro inizio 
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Contratto d’Appalto S5 n. 2771 del 30/09/2022 prot. n. 65008  

Perizie di variante e/o suppletive: Nel corso dello svolgimento dei lavori è state effettuata una 

perizia di variante suppletive che ha comportato variazione dell’importo contrattuale, l’importo di 

variante non ha superato il 15% dell’importo di contratto ed è rientrato nel quadro economico di 

progetto e di aggiudicazione e non altera la natura generale del contratto.  

A seguito della perizia il quadro economico è il seguente: 

 QUADRO ECONOMICO BASE 
D’APPALTO 

DOPO 
AGGIUDICAZ. 

A SEGUITO 
DELLA 

PERIZIA 
A IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO    

A1 Per lavori €.      147.170,94 €. 142.461,47     €.      161.717,31 
A2 Oneri per la sicurezza €. 2.329,06 €. 2.329,06     €. 2.329,06 
A TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO €.      149.500,00 €. 144.790,53     €.      164.046,37 
B SOMME A DISPOSIZIONE    
B1 per imprevisti (IVA compresa) €. 16.620,00 €. 16.620,00 €. 776,61 

B2 incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/16) €. 2.990,00 €. 2.990,00 €. 3.341,27 
B3 per IVA 22% su A €. 32.890,00 €. 31.853,92 €. 36.090,20 
B4 Oneri smaltimento rifiuti (IVA compresa) €.         5.000,00     €.         5.000,00 €. 0,00 
B5 Accertamenti e verifiche (IVA compresa) €.         3.000,00     €.         3.000,00 €. 0,00 
B6 per ribasso (IVA compresa) /// €. 5.745,55 €. 5.745,55 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  60.500,00 €. 65.209,47  €. 45.953,63 
 TOTALE COMPLESSIVO €       210.000,00 €. 210.000,00      €.     210.000,00 

 

Verbale di concordamento nuovi prezzi: durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario 

concordare nuovi prezzi per Maggiori costi di trasporto del materiale di risulta, per maggiore 

spessore dello strato d’usura e per maggiore spessore dello strato di conglomerato ecologico per 

renderlo carrabile. 

Sospensioni: durante l’esecuzione dei lavori si sono avute due sospensioni dei lavori: 

Sospensione dei lavori n.1 dal 08 agosto al 05 settembre per avverse condizioni meteo; 

Sospensione dei lavori n. 2 dal 21/10/2022 al 30/11/2022 per redazione ed approvazione della 

perizia di variante. 

Proroghe: è stata concessa una proroga di 30 giorni per l’esecuzione dei lavori aggiuntivi previsti 

nella perizia di variante. 

L’Ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/03/2023, come risulta da relativo verbale del 

02/03/2023. 

Il tempo l’esecuzione dei lavori è stata di gg. 90 naturali e consecutivi, (60 da contratto + 30 da 

perizia). 

Danni di forza maggiore: non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori. 

Ordini e disposizioni: durante il corso dei lavori non è stato necessario emettere ordini di servizio.  

Infortuni durante il corso dei lavori non risulta se ne siano verificati. 
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Accordi bonari 

Non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario. 

Riserve dell’Impresa: L’impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva 

alcuna. 

Pagamenti in acconto: è stato effettuato un primo pagamento del 20% del valore del contratto, pari 

a € 28.958,11 + IVA 22% per un totale di € 35.328,89, e con certificato di pagamento n.1 redatto 

sul SAL 1 di importo di € 71.133,63 più IVA al 22% per un totale di € 86.783,03. 

Avviso ai creditori: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o 

temporanee su proprietà privata. 

Cessione dei crediti dell’Impresa o impedimento al pagamento degli stessi: durante il corso dei 

lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell’Impresa o di terzi atte a cedere, impedire o 

sospendere il pagamento di crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui trattasi. 

Conto finale dei lavori e credito dell’impresa a saldo 

    
   Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti: 

Importo finale dei lavori………….…...………………...………......……€      161.717,30 

Oneri della sicurezza…………………………………………..…………€          2.329,06 

      IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI……….…...….…..…...€   _ 164.046,36 

 

Importo Anticipazione…………….…...………………........……....……€    _  28.958,11 

Importo SAL 1…………….…...………………………..……..…....……€    _  71.133,63 

IMPORTO TOTALE LIQUIDATO………….………....……………….…...€   _ 100.091,74 

 

Restano da liquidare….………..………………….……………………..……..€      63.954,62 

Confronto tra somma autorizzata e quella spesa 

      Importo netto contrattuale a seguito della perizia……………..………….€.    164.046,37 
       
      Importo totale netto dei lavori eseguiti……………………….....……….€_    164.046,36 
 

                          SPESI IN MENO ……………………..…..……..€           0,01 
 

Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi: i lavori eseguiti sono 

constati nella manutenzione straordinaria di alcuni tratti del manto d’usura di strade carrabili e di 

percorsi pedonali e ciclopedonali, si è inoltre provveduto all’eliminazione di alcune barriere 

architettoniche in corrispondenza di attraversamenti pedonali.  
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito degli 

accertamenti compiuti con sopralluogo in data 06/03/2023 e sulla scorta del contratto e degli atti 

contabili 

CONSIDERATO 

-che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d’arte ed in conformità alle condizioni 

contrattuali; 

-che si trovano in buono stato di conservazione; 

-che sono stati regolarmente contabilizzati; 

CERTIFICA 

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo in € 63.954,62 

(sessantatremilanovecentocinquantaquattro/62) pari al credito da pagarsi alla Società ASFALTI 

FRATELLI MAINI DI MAINI FRANCESCO & C. SNC con sede legale nel comune di 

Mirandola (MO), via Carreri n. 5 – pec: ASFALTIMAINI@LEGALMAIL.IT- P.I. 00779800366, a 

saldo di ogni loro avere per l’esecuzione delle opere in oggetto; oltre all’importo per I.V.A al 22% 

sui lavori e sugli oneri della sicurezza pari ad € 14.070,02 (quattordicimilasettantaeuro/02) così per 

un importo lordo complessivo di € 78.024,64 (settantottomilaventiquattroeuro/64). 

Autorizza altresì lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate. 

 

Carpi lì, 07/03/2023 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 

Ing. Giuseppe Bitondi 
(Firmato Digitalmente) 

……………………….. 

IL RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 
Sig. Francesco Maini 

_________________ 

 
Visto si conferma il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Calogero Filippello 
(Firmato Digitalmente) 

……………………….. 
 


