
 

Settore S5 
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA 

 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

E RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

 
Prog. n. 73/21 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTI SPECIALI DELLA RSA “IL 

CARPINESITA IN VIA DONATORI DEL SANGUE, 1 A CARPI (MO) 

 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPI, C.so A. Pio n.91 – 41012 Carpi (MO) C.F. - P.IVA  00184280360 

IMPRESA APPALTATRICE: . RL IMPIANTI SRL con sede in Via degli Artisti, 115 – 41038 San Felice sul Panaro (MO) (C.F. 
e P.IVA 02885000360);  

 
IMPORTO LAVORI DI PROGETTO: € 75.550,00, di cui € 73.500,00 per lavori e € 2.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso di gara. 
 
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 72.823,15 di cui € 70.773,15 per lavori e € 2.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso di gara. 

VARIANTE:  € 17.332,45, approvata con Delibera comunale n. 163 del 27/09/2023. 

CONTRATTO D'APPALTO: Contratto A3 n. 2768 Prot. 58387 del 12/09/2022 

DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL’OPERA 
 

Il progetto è stato redatto dall’Ing. Stefano Salvarani su incarico di cui alla Determina Dirigenziale 852 del 30/11/2021, ed è stato 

approvato e aggiudicato con Determina dirigenziale n.248 del 12/04/2022; per un importo complessivo a base d'appalto a corpo di 

Euro 75.550,00 + IVA, così ripartito: 

PROGETTO ORIGINARIO 
 

QUADRO ECONOMICO   

A - IMPORTO A BASE D’APPALTO: 

A1 importo lavori complessivi €      73.500,00  

A2 importo oneri sicurezza lavori complessivi €        2.050,00  

Totale importo a base d’appalto:  €      75.550,00  

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

B1. Incentivi funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016 - 2% sui lavori a base d’appalto (A) € 
  

1.511,00  

B2 IVA 22% (A1+A2) € 
  

16.621,00  

B3. Spese tecniche esterne €        7.884,61  

B4. Oneri su spese tecniche esterne €        315,38  

B5. Oneri previdenziali oltre IVA di legge sulle spese tecniche esterne  €        1.804,00  

B6. Imprevisti  €        314,01  

Importo somme a disposizione: €      28.450,00  

IMPORTO COMPLESSIVO: € 
  

104.000,00  
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Firmato digitalmente da Cristina Merighi il 28/09/2023 15:53:59 e da STEFANO SALVARANI il 27/09/2023 22:10:18



 
FINANZIAMENTO  
 
Il progetto trova copertura finanziaria all’impegno 815-01/2023 ed è stato finanziato completamente dalla presente 

amministrazione. 

GENERALITA’ DELL’APPALTATORE 
 
Considerato la tipologia dei lavori, si è disposta l’assegnazione dell’appalto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, con aggiudicazione a favore del minor prezzo inferiore a quello posto a base di 

gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a corpo posti a base di gara.  

Pertanto è risultato aggiudicataria dell’appalto RL IMPIANTI SRL con sede in Via degli Artisti, 115 – 41038 San Felice sul 

Panaro (MO) (C.F. e P.IVA 02885000360); che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta del 3,71 % , 

quindi per un importo netto contrattuale di € 70.773,15 per lavori e € 2.050,00 per oneri della sicurezza, esclusa IVA.  

CAUZIONE CONTRATTUALE 

  L’appaltatore ha rilasciato garanzia fidejussoria assicurativa n. 2022/13/6630217 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI SPA in 
data 28/07/2022 per un importo di € 3.641,16 

CONTRATTO  

Il contratto è stato stipulato il 12/09/2022 

SOMME AUTORIZZATE 
In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva dei lavori ammonta a 
euro 70.773,15 e euro 2.050,00 per oneri relativi alla sicurezza quale somma netta autorizzata per lavori, come segue: 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO LAVORI AGGIUDICATI 

A - IMPORTO A BASE DI APPALTO: 

A1 importo lavori complessivi €      70.773.15  

A2 importo oneri sicurezza lavori complessivi €        2.050,00  

Totale importo a base d’appalto:  €      72.823,15  

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

B1. Incentivi funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016 - 2% sui lavori a base d’appalto (A) € 
  

1.511,00  

B2 IVA 22% (A1+A2) € 
  

16.021,09  

B3. Spese tecniche esterne €        7.884,61  

B4. Oneri su spese tecniche esterne €        315,38  

B5. Oneri previdenziali oltre IVA di legge sulle spese tecniche esterne  €        1.804,00  

B6. Imprevisti  €        314,01  

B7 Ribasso (IVA 22% compresa)  3.326,76 

Importo somme a disposizione: €      31.176,85  

IMPORTO COMPLESSIVO: € 
  

104.000,00  
 
 

ANDAMENTO DEI LAVORI 
 
CONSEGNA DEI LAVORI  
I lavori sono stati consegnati con apposito verbale di consegna dei lavori, in data 06/06/2022. Prot. 36202 del 06/06/2022. 
 
TERMINE PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d’appalto, il tempo utile per dare compiuti i lavori era stabilito in giorni 
63 naturali e consecutivi. 
 
CONCESSIONE DI PROROGHE  
40 giorni con D.D n. 610 del 04/08/2022;  
15 giorni con D.D n. 697 del 15/09/2022; 
40 giorni DGC n. 173 del 27/09/2022;  
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30 giorni D.D n. 874 del 11/11/2022 
30 giorni D.D. 541 del 18/07/2023 
 
 
VARIANTE 
Il 21/09/2022 è stata concessa una variante in corso d’opera per un totale di 17.332,45 € 
 
Il nuovo quadro economico sarà dunque 
 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE 

 
A - IMPORTO A BASE D’APPALTO: 

A1 importo lavori complessivi €      90.981,00  

A2 RIBASSO DEL 3,71% € 3.375,40 

A3 importo oneri sicurezza lavori complessivi €        2.550,00  

Totale importo a base d’appalto:  €      90.155,60  

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

B1. Incentivi funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016 - 2% sui lavori a base d’appalto (A) € 
  

1.803,11  

B2 IVA 22% (A1-A2+A3) € 
  

19.834,23  

B3. Spese tecniche esterne € 8.673,07  

B4. Oneri su spese tecniche esterne €        346,92  

B5. Oneri previdenziali oltre IVA di legge sulle spese tecniche esterne  €        1.984,40  

B6. Spese di pubblicità  €        1.000,00  

B7. Imprevisti  €        8.202,66  

Importo somme a disposizione: €      41.844,40  

IMPORTO COMPLESSIVO: € 
  

132.000,00  
 
 
SOSPENSIONE 
I lavori hanno subito n.1 sospensione dei lavori dal 5/12/2022 al 12/7/2023 . 
 
La data ultima di ultimazione dei lavori risultava quindi il 17/08/2023. 
 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 17/08/2023 e quindi entro il termine utile sopra riportato. 
 
PENALI PER RITARDO  
Non è stato necessario l’applicazione delle penali. 
 
DANNI DI FORZA MAGGIORE  
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali. 
 
ORDINI DI SERVIZIO  
Il direttore dei lavori, durante l’esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio 
 
PAGAMENTI IN ACCONTO 
E’ stato pagato IL SAL N.1 come da Certificato di pagamento N.1 dell’08/08/2023 di 30.380,13 €. 

 
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO 

 
Lo Stato finale lavori finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 31/08/2023 e riporta le seguenti previsioni economiche: 
 
A) Importo lavori a base d’asta (esclusa iva)   euro               90.981,00 
B) Ribasso d’asta  -3,71%      euro            -   3.375,40 
C) Somme per la sicurezza     euro                     2.550,00 
 

Somma    euro                      90.155,60 + IVA 22%   
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da cui detraendo l'importo dei certificati emessi: 
 
certificato di pagamento n. 1 in data 08/08/2023  euro       €    30.228,23 + IVA 22% 
 
Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di  euro       €    59.927,37 + IVA 22%  
 
 
ACCORDI BONARI  
Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario. 
 
RISERVE DELL’IMPRESA  
L’impresa ha firmato gli atti contabili senza l’esplicitazione di alcuna riserva.  
 
INFORTUNI  
Durante l’esecuzione dei lavori non risultano segnalazioni inerenti all' infortunio delle maestranze. 
 
ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 
Preso atto dell’ultimo DURC, prima della liquidazione finale, si verificherà che: 

- l’INPS dichiari che le rispettive imprese sono in regola con gli adempimenti relativi alla previdenza sociale per i lavoratori 
impiegati nell’esecuzione dell’opera. 

- l’INAIL dichiari che le rispettive imprese sono in regola con gli adempimenti relativi ad eventuali infortuni per i lavoratori 
impiegati nell’esecuzione dell’opera. 

 
AVVISI AD OPPONENDUM 
Vista la peculiarità dei lavori e considerato che non risultano cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi, non si è ritenuto 
necessario procedere con avvisi ad opponendum. 
 
CESSIONE CREDITI 
Non risulta che l’impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.  
 

REGOLARE ESECUZIONE 
 

I lavori si sono svolti, secondo le previsioni di progetto nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori. 
 

VISITA SUI LUOGHI 
 
Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Ing. STEFANO 
SALVARANI direttore dei lavori, si è recato nel luogo dove si sono realizzati i lavori alla presenza del capo cantiere Lugli Christian. 
 
Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi in: 
 

- Realizzazione di nuovo impianto di rilevazione incendi; 

- Realizzazione di nuovo impianto di chiamata infermieri ai piani terra e primo 

- Sostituzione controsoffitto zona antistante camere piani terra e primo 

- Smantellamento cantiere 

Sono stati quindi effettuati gli opportuni controlli al fine di verificare la corrispondenza dell’opera al progetto nonché verificare 
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. 
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con le modalità 
costruttive richieste, a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. 
Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le 
lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d’opera. 
 

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE 
 
Il sottoscritto Ing Stefano Salvarani, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che: 
 

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice RL IMPIANTI SRL con sede in Via degli Artisti, 115 – 41038 San Felice sul Panaro 
(MO) (C.F. e P.IVA 02885000360) corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato; 

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti; 

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori si conferma in netti euro € 90.155,60 + IVA 22% 

- tale ammontare corrisponde alle somme autorizzate; 

- gli operai  delle ditte operanti sul cantiere sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL e 
non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli 
istituti competenti, nei termini di legge; 

 
Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di 
assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le 
opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto. 
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 SI CERTIFICA 

 
che le lavorazioni sopra descritte secondo il  Prog. n. 38/21/U  in oggetto  SONO STATE REGOLARMENTE ESEGUITE dalla ditta 
appaltatrice   RL IMPIANTI SRL  
  

CONTO FINALE 
 

In relazione a tutto quanto sopra esposto  
 

SI LIQUIDA  
Il credito liquido all’impresa secondo i seguenti punti:  
 
A) Importo dovuto netto      euro       90.155,60 + IVA 22% 
B) Importo già erogato                 euro     - 30.228,23 + IVA 22% 
 
C) Credito spettante     euro         59.927,37 + IVA 22%  
(diconsi euro Cinquantanovemilanovecentoventisette/37) 

 
pertanto, possono essere corrisposte all'impresa € 59.927,37 + IVA 22% a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti 
e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 234 del DPR  5-10-2010 
n.207. 

SI SVINCOLA 
 

A seguito del collaudo dei lavori con esito positivo, si autorizza a svincolare la polizza garanzia fidejussoria assicurativa n. 
2022/13/6630217 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI SPA in data 28/07/2022 per un importo di € 3.641,16, eseguita dalla 
Ditta “RL IMPIANTI SRL”, in quanto non risultano crediti e non gravano vincoli d’alcun genere nei confronti del Comune di Carpi da 
parte della Ditta sopracitata, relativamente ai servizi succitati e che Nulla Osta alla chiusura della pratica in oggetto. 
 
 
Carpi, li  23/09/2023 
 
  LA DITTA  ESECUTRICE                                                                                                           IL DIRETTORE DEI LAVORI 
         RL IMPIANTI SRL               Ing. Stefano Salvarani 
        (f.to digitalmente)                                                                        (f.to digitalmente)   
 
Ai sensi dell’art. 237, 2° comma, del DPR  5-10-2010 n. 207, si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare 
esecuzione. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Cristina Merighi  

                                       (f.to digitalmente)   
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