
 
Settore S5 

OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONE DELLA CITTA 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

E RELAZIONE SUL CONTO FINALE  

(Art. 237, D.D.R 5-10-2010 n.207 e ss.mm.ii.  
art. 14 lettera e) dm 49/2018  ) 

 

 

Prog. n. 85/21 
LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PRESSO LA PALESTRA "G. FASSI" VIA MELVIN 

JONES 1, A CARPI 
  

STAZIONE APPALTANTE:  COMUNE DI CARPI, C.so A. Pio n.91 – 41012 Carpi (MO) C.F. - P.IVA  00184280360 

IMPRESA APPALTATRICE: A.A SRL COPERTURE, con sede legale in Via Verzelloni, 1 – 42015 Correggio (Re) - P.I. 

01316180353 

IMPORTO LAVORI DI PROGETTO: € 105.550,00 di cui € 103.050,00 per lavori e € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso di gara. 

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 93.699,75, di cui € 91.199,25 per lavori ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso di gara 

CONTRATTO D'APPALTO: Contratto n. 2753 del 27/06/2022 Prot. 41491 

 

DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL ’OPERA 
 
 

Il progetto è stato redatto dal Geom. Cristina Merighi del Settore S5 del Comune di Carpi, ed è stato approvato e 

aggiudicato con Determinazione di aggiudicazione n. 63 del 07/02/2022, per un importo complessivo a base d'appalto 

a corpo di Euro 105.550,00 + IVA, così ripartito: 

PROGETTO ORIGINARIO 
 
 
A - IMPORTO A BASE D’APPALTO: 
 

 

A1. importo lavori di manutenzione straordinaria €                  103.050,00 

A2. importo oneri sulla sicurezza  €                      2.500,00 
 
Totale importo a base d’appalto:  

                   
 €                  105.550,00 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
 

B1. imprevisti compresi di IVA al 22% €                      8.118,00 

B2. per pubblicità e spese accessorie compresi di IVA al 22% €                      1.000,00 

B3. spese tecniche interne 2% sui lavori a base d’appalto  €                      2.111,00 

B4. I.V.A. 22% sui lavori (A1+A2) €                    23.221,00 

Importo somme a disposizione: €                    34.450,00 

IMPORTO COMPLESSIVO:  €                  140.000,00 

 
 



FINANZIAMENTO  
Il progetto trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 61.10.00.02, impegni n. 00293.001 – 00294.001 anno 2022 

ed è stato finanziato completamente dalla presente amministrazione. 

GENERALITA’ DELL’APPALTATORE 
 
Considerato la tipologia dei lavori, si è disposta l’assegnazione dell’appalto mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, con aggiudicazione a favore del minor prezzo inferiore a 

quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a corpo posti a base di gara.  

Pertanto è risultato aggiudicataria dell’appalto l’impresa A.A COPERTURE SRL Via Verzelloni 1 – 42015 

Correggio (Re) P.I 01316180353, che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta del 11,50 %, quindi 

per un importo netto contrattuale di € 93.699,25, di cui € 91.199,25 per lavori ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di gara, esclusa IVA.  

CAUZIONE CONTRATTUALE 

L’appaltatore ha presentato polizza di garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.186032215 rilasciata da 

SARA ASSICURAZIONI SPA in data 07.06.2022 per l’importo di Euro 10.775,41. 

CONTRATTO  

Il contratto è stato stipulato il 27/06/2022, con Prot. 41491 - n. 2753. 

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE  

Non è risultato necessario sottoscrivere una Perizia di Variante  

SOMME AUTORIZZATE 
In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva dei 
lavori ammonta a euro 93.699,25 di cui euro 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza quale somma netta autorizzata 
per lavori, e precisamente: 
 
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL’ AGGIUDICAZIONE  
                                                 
A - IMPORTO A BASE D’APPALTO: 
 

 

A1. importo lavori di manutenzione straordinaria €                    91.199,25 

A2. importo oneri sulla sicurezza €                      2.500,00 
 
Totale importo a base d’appalto:  

 
€                    93.699,25 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
 

B1. imprevisti compresi di IVA al 22% €                      8.118,00 

B2. per pubblicità e spese accessorie compresi di IVA al 22% €                      1.000,00 

B3. spese tecniche interne 2% sui lavori a base d’appalto  €                    2.111,00 
B4. I.V.A. 22% sui lavori (A1+A2) €                    20.613,84 
B5. Ribasso Iva compresa €                  14.457,91 

Importo somme a disposizione: €                      8.118,00 

IMPORTO COMPLESSIVO:  €                  108.000,00 

 
 
 
 
 



 
ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
CONSEGNA DEI LAVORI  
I lavori sono stati consegnati con apposito verbale di consegna dei lavori, in data 03/08/2022 
 
TERMINE PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d’appalto, il tempo utile per dare compiuti i lavori era 
stabilito in giorni 45 naturali e consecutivi. 
 
PRIMA SOSPENSIONE 
I lavori non sono mai stati sospesi. 
 
CONCESSIONE DI PROROGHE  
Non sono mai state concesse proroghe.  
 
SCADENZA DEFINITIVA  
La data ultima per la fine degli stessi risulta essere ancora il 17/09/2022. 
 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 17 Settembre 2022 e quindi entro il termine utile sopra riportato. 
 
PENALI PER RITARDO  
Non è stato necessario l’applicazione delle penali. 
 
DANNI DI FORZA MAGGIORE  
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali. 
 
ORDINI DI SERVIZIO  
Il direttore dei lavori, durante l’esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio. 
 
PAGAMENTI IN ACCONTO 
Non sono stati effettuati pagamenti in acconto. 

 
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO  
Lo Stato di avanzamento lavori finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 27/10/2022 e riporta le seguenti 
valutazioni economiche: 
 
A) Importo lavori a base d’asta (esclusa iva)   euro              103.050,00  
B) Ribasso d’asta  -11,50%     euro              -   11.850,75 
C) Somme per la sicurezza     euro                    2.500,00 
 

Somma    euro                  93.699,25 + IVA 22% 
 

da cui detraendo l'importo dei certificati emessi: 
 
certificato di pagamento n. 1 in data 27/10/2022   euro                84.164,60 + IVA 22% 
 
Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di   euro                  9.534,65 + IVA 22%   
 
ACCORDI BONARI  
Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario. 
 
RISERVE DELL’IMPRESA  
L’impresa ha firmato gli atti contabili senza l’esplicitazione di alcuna riserva.  
 
INFORTUNI  
Durante l’esecuzione dei lavori non risultano segnalazioni inerenti all' infortunio delle maestranze. 
 
ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 
Preso atto dell’ultimo DURC, prima della liquidazione finale, si verificherà che: 



- l’INPS dichiari che le rispettive imprese sono in regola con gli adempimenti relativi alla previdenza sociale per i 
lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera. 

- l’INAIL dichiari che le rispettive imprese sono in regola con gli adempimenti relativi ad eventuali infortuni per i 
lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera. 

 
AVVISI AD OPPONENDUM 
Vista la peculiarità dei lavori e considerato che non risultano cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi, 
non si è ritenuto necessario procedere con avvisi ad opponendum. 
 
CESSIONE CREDITI 
Non risulta che l’impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.  
 

REGOLARE ESECUZIONE 
 

I lavori si sono svolti, secondo le previsioni di progetto nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori. 
 

VISITA SUI LUOGHI 
 
Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Geom. 
Merighi Cristina direttore dei lavori, si è recato nel luogo dove si sono realizzati i lavori alla presenza del tecnico Luca 
Masè. 
 
Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi in: 
 

- Smontaggio fotovoltaico e accatastamento all’interno dell’area di cantiere per il successivo rimontaggio. 

- Rimozione e successivo adattamento di canala e cavi elettrici per nuovo posizionamento fotovoltaico. 

- Smontaggio cupolini e accatastamento all’interno dell’area di cantiere per il successivo rimontaggio, previa 

installazione dei rialzi. 

- Installazione di sistema di copertura metallico con piedini regolabili, profili, lattonerie, troppo pieni e 

rivestimenti in lamiera. 

- Fornitura e posa di isolamento termico 

- Rimontaggio fotovoltaico su nuova struttura pendenzata, compreso allacci. 

- Fornitura e posa di linea vita perimetrale, compresa un gancio scala e una scala a gabbia con cancelletto.  

Sono stati quindi effettuati gli opportuni controlli al fine di verificare la corrispondenza dell’opera al progetto nonché 
verificare l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. 
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con le 
modalità costruttive richieste, a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. 
Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. 
Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in 
corso d’opera. 
 

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE 
 
Il sottoscritto Geom. Merighi Cristina, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che: 
 
- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice A.A COPERTURE SRL Via Verzelloni 1 – 42015 Correggio (Re) P.I 

01316180353 corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato; 
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti; 
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori si conferma in netti euro 93.699,25 + IVA 

22% 
- tale ammontare corrisponde alle somme autorizzate; 



- Relativamente agli infortuni degli operai delle Ditte operanti sul cantiere non sono pervenute comunicazioni di 
inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, ma in 
fase di liquidazione finale si adempierà ad ulteriori verifiche; 

 
Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di 
assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, 
tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto. 

 
 SI CERTIFICA 

 
che le lavorazioni sopra descritte secondo il  Prog. n. 85/21  in oggetto  SONO STATE REGOLARMENTE 
ESEGUITE dalla ditta appaltatrice A.A COPERTURE SRL Via Verzelloni 1 – 42015 Correggio (Re) P.I 
01316180353. 
  

CONTO FINALE 
 

In relazione a tutto quanto sopra esposto  
 

SI LIQUIDA  
 
Il credito liquido all’impresa secondo i seguenti punti:  
 
A) Importo dovuto netto     euro       93.699,25 + IVA 22% 
B) Importo già erogato                 euro     - 84.164,60 + IVA 22% 
 
C) Credito spettante     euro       9.534,65 + IVA 22%    
(diconsi euro Novemilacinquecentotrentacinque//15) 

 
pertanto, possono essere corrisposte all'impresa € 9.534,65 + IVA 22%  a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei 
lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 
234 del DPR  5-10-2010 n.207. 
 

SI VINCOLA 
 

L'impresa A.A COPERTURE SRL Via Verzelloni 1 – 42015 Correggio (Re) P.I 01316180353 al pagamento di una 
polizza fideiussoria, a garanzia dei lavori di pari importo della rata di saldo corrispondente a  € 9.534,65  maggiorato 
del tasso di interesse legale, applicata al periodo intercorrente tra la data del presente Certificato di regolare 
esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 D.Lgs 50/2016 (2 
anni). 

SI SVINCOLA  
 
Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D.lgs n. 50/2016, con il presente si svincola la cauzione definitiva attivata mediante 
atto di fidejussione n.186032215 rilasciata da SARA ASSICURAZIONI SPA in data 07.06.2022 per l’importo di Euro 
10.775,41, prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
 
 
Carpi, li 18/11/2022 
 
 
  LA DITTA  ESECUTRICE                                                                      IL DIRETTORE DEI LAVORI 
     A.A COPERTURE SRL                  Geom. Merighi Cristina 
 
        (f.to digitalmente)                                                                          (f.to digitalmente)   
 
Ai sensi dell’art. 237, 2° comma, del DPR  5-10-2010 n. 207, si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare 
esecuzione. 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Davide Grasso 

 
                                       (f.to digitalmente)   
 


