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COMUNE DI CARPI 
Provincia di Modena 

Settore S5 Opere Pubbliche – Manutenzione della Città 
Fabbricati – Manutenzione straordinaria e nuovi fabbricati 

 
 

PROGETTO S5 N. 056/22 “ 
STADIO COMUNALE CABASSI:  

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  
A SERVIZIO DELLA STRUTTURA 

IMPRESA ASSEGNATARIA Electrical Solutions di Falanga Domenico, con sede in Via San Giacomo n. 53 

- 41012 Carpi (Mo) - c.f. FLNDNC75D08L245U e p. iva 03515430365. 

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Arch. Davide Prandini. 
DIRETTORE DEI LAVORI IMPIANISTICI: Ing. Fabio Corradini. 
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: Signor Domenico Falanga. 

___***___ 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE CON VERBALE DI VISITA E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
PROGETTO ESECUTIVO: è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 121 del 27.07.2022 e 
redatto dall'Ing. Fabio Corradini per una spesa complessiva di € 60.000,00, così suddivisa: 
 
LAVORI A BASE D’APPALTO  
- opere da elettricista €. 60.000,00 

 Totale lavori € 60.000,00 

 di cui per oneri per la sicurezza € 2.000,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA 22% sui lavori € 13.200,00 
Imprevisti (IVA compresa) € 417,86 
Spese tecniche esterne (compresi IVA e contributi) € 11.382,14 
Arrotondamento € 0,00 
 Totale somme a disposizione € 25.000,00 

 Importo complessivo del Progetto € 85.000,00 
 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: non sono state eseguite perizie di variante. 
 
STAZIONE APPALTANTE: unico Ente Appaltante è il Comune di Carpi. 
 
FINANZIAMENTO (CIG 9369600684): Le opere da elettricista sono finanziate alla voce di Bilancio voce n. 
06810.00.10 – impegno 2022/01404.001 per € 49.560,00 + IVA pari a € 10.906,20 per complessivi € 
60.463,20 con fondi comunali. 
 
AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO: in data 18.08.2022 con Determina dirigenziale S5 n. 653 del 
18.08.2022 si sono affidate le opere da elettricista alla Ditta Electrical Solutions di Falanga Domenico, con 
sede in via S. Giacomo n.53 - 41012 Carpi (Mo) - c.f. FLNDNC75D08L245U e p. iva 03515430365. 
Il contratto d’appalto n. 2773.2022 è stato formalizzato con Scrittura Privata con Prot. Gen. n° 0064534 del 
03.10.2022 per un importo al netto del ribasso offerto dell’ 18,00% di € 49.560,00 € (+ IVA 22%); 
 
SUBAPPALTI: non sono stati richiesti subappalti.  
 
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori dovevano compiersi in giorni 60 (sessanta), a 
partire dalla data di consegna del 02.09.2022, come da verbale agli atti del Comune di carpi con prot. gen. 
56904 del 06.09.2022. 
 
SOSPENSIONE E RIPRESA: non sono state eseguite sospensioni dei lavori. 
 
PROROGHE: non risultano proroghe concesse. 
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Firmato digitalmente da Corradini Fabio il 12/01/2023 18:01:00 e da Davide Prandini il 18/01/2023 10:13:38 e da Domenico Falanga il 12/01/2023 16:48:59
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ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il 18.11.2022, come da Certificato di Ultimazione dei Lavori Prot. 
Gen. n° 0076741 del 22.11.2022 con il quale sono stati concessi 18 gg per ultimare le opere di dettaglio. 
 
POSIZIONI ASSICURATIVE: La ditta ha comunicato all’inizio dei lavori le seguenti posizioni contributive 
INPS di Modena n. 5010504454; 
INAIL di Modena n. 19241224; 
REGISTRO IMPRESE n. REA MO - 394466; 
 
INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare 
menzione. 
 

DANNI DI FORZA MAGGIORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI: nessun evento di forza maggiore 

si è verificato. 
 
CONTO FINALE: è stato redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Fabio Corradini in data 09.12.2022 nelle 
seguenti risultanze: 
 

a) Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri 
per la sicurezza 

€           49.544,08 

b) Certificati di acconto rilasciati e già liquidati:  
- Certificato n.1 del 11.10.2022 €            14.868,00  

Totale complessivo acconti €            14.868,00 €           14.868,00 

CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO €           34.676,08 

Oltre IVA di legge 

 
RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve; 
 
CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA O IMPEDIMENTI AL PAGAMENTO DEGLI STESSI: non sono 
stati notificati all'Ufficio Tecnico da parte dell'Impresa e di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il 
pagamento dei crediti derivanti all'esecuzione dei lavori; 
 
CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA CONTRATTUALMENTE E QUELLA SPESA PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI:  
la somma autorizzata per i lavori appaltati è di € 49.560,00 netti; 
l'importo netto dei lavori eseguiti è di € 49.544,08; 
Sono stati quindi spesi in meno € 15,92. 
 
AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum perché 
durante i lavori non vennero fatte occupazioni permanenti o temporanee di stabili, o prodotti danni a carico di 
terzi. 
 
ANDAMENTO DEI LAVORI, ORDINI DI SERVIZIO E DISPOSIZIONI D.L.: i lavori si sono svolti in 
conformità delle norme contrattuali e alle disposizioni date dalla direzione dei lavori. 
Durante il corso dei lavori non si è rilevato alcun fenomeno particolare degno di menzione e non sono stati 
impartiti ordini di servizio del D.L. 
 
VARIAZIONI APPORTATE: non sono state apportate variazioni sostanziali di sorta ai lavori. 
 
ACCORDO BONARIO: durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo 
di accordo bonario di cui all’art. 240 del Codice dei Contratti approvato con DLgs 12/04/2006 n. 163;  
 
DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI: i lavori in oggetto sono consistiti principalmente: 

- Manutenzione impianto di illuminazione d’emergenza; 
- manutenzione impianto di illuminazione campo da gioco; 
- Manutenzione quadro elettrico generale; 
- Sostituzione gruppi ups; 
- Impianto evac; 
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- Impianto di sollevamento acque piovane di emergenza manuale; 
 
 
 

VERBALE DI VISITA SUI LUOGHI 
Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito 
di congruo preavviso dato all’Impresa dal Responsabile di Procedimento, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il 
Direttore Operativo della Ditta Electrical Solutions (Sig. Domenico Falanga) ha proceduto alla visita dei 
luoghi dove sono state eseguite le opere. 
Da un esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con 
modalità costruttive adeguate. 
Conclusi i vari riscontri si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti contabili. 
Il Responsabile di Procedimento, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli 
effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa 
oggetto del presente atto; il presente Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assume 
carattere definitivo decorsi due anni dalla data di approvazione. 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, a seguito degli accertamenti compiuti nel 
sopralluogo; 
 

CONSIDERATO 
che i lavori in oggetto: 

• sono stati eseguiti secondo le prescrizioni progettuali; 

• si trovano attualmente in buono stato di conservazione; 

• sono stati regolarmente contabilizzati; 

• in base al controllo tecnico-contabile si può confermare l'importo finale; 
 

che risultano altresì acquisiti: 

• Dichiarazione di Conformità dell’installatore ai sensi del DM 37/08; 

• Verbale di collaudo del nuovo impianto EVAC; 

• Verbale di collaudo dell’autonomi dei nuovi UPS; 
 

CERTIFICA 
 

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ammontano a € 49.544,08 (Euro 
quarantanovemilacinquecentoquarantaquattro/08), da cui detratti € 14.868,00 (Euro 
quattordicimilaottocentosessantotto/00) relativi agli acconti già corrisposti, resta un credito residuo 
dell'Impresa a saldo di € 34.676,08 (Euro trentaquattromilaseicentosettantasei/08) + IVA 22% e che può 
essere svincolata la Polizza Fidejussoria UNIPOLSAI n.1/2106/96/188382116 del 30/09/2022 che sarà 
effettuato con determinazione dirigenziale. 
 
Carpi, lì 10.01.2023 
 

L'IMPRESA 
Electrical Solutions 

 
 

___________________ 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
Ing. Fabio Corradini 

 
 

_______________________ 
 

 
Ai sensi dell’art. 237 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., si conferma quanto contenuto nel presente 
Certificato di Regolare Esecuzione, precisando che non vi sono state difformità nell’esecuzione e nella 
documentazione dei lavori. 

 
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

Arch. Davide Prandini 
 
 

_________________________ 
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