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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ
Progetto 56/2022 "Stadio "Sandro Cabassi": rifunzionalizzazione degli impianti elettrici especiali a servizio della struttura". Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione alla dittaElectrical Solutions di Falanga Domenico e svincolo polizza fideiussoria

Richiamati i seguenti atti: la Determinazione dirigenziale n. 485 del 21/06/2022 con cui è stato nominato,relativamente alla realizzazione del Prog. 56/2022, l’Arch. Davide Prandini comeResponsabile Unico del Procedimento; la Delibera di Giunta comunale n. Giunta comunale n. 121 del 26/07/2022 diapprovazione del progetto definitivo n. 56/2022 “Stadio “Sandro Cabassi”:rifunzionalizzazione degli impianti elettrici e speciali a servizio della struttura”,acquisito agli atti del Prot. Gen.le n. 47186/2022, così come redatto dall’Ing. FabioCorradini dello STUDIO DI IMPIANTI LUIGI VEZZALI – FABIO CORRADINIINGEGNERI ASSOCIATI, P. IVA 03686760368, con sede in Via G. Carducci n. 14,41012 Carpi (MO), incaricato con Determina n. 564/2022, e validato dalResponsabile del Procedimento Arch. Davide Prandini, dipendente del Settore S5 delComune di Carpi, per una spesa complessiva di euro 85.000,00 la Determina dirigenziale n. 635 del 18.08.2022 in cui si aggiudicavano i lavoriall’impresa Electrical Solutions Di Falanga Domenico con sede legale in via SanGiacomo n. 53D– 41012 Carpi (Mo) - P.I. 03515430365, per un importo nettocomplessivo di € 49.560,00 + € 10.903,20 per IVA 22 % così per complessivi €60.463,20; il Contratto di appalto n. 2773/2022 agli atti del Prot. Gen.le n. 64534 del 03.10.2022,stipulato tra le parti;
Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in dal Direttore dei Lavori Ing.Fabio Corradini e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta aggiudicataria ElectricalSolutions di Falanga Domenico e dal Responsabile Unico di Procedimento Arch. DavidePrandini, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta unresiduo credito euro 34.676,08 (iva 22% esclusa) come da tabella sottostante:

Importo lavori (compresi oneri della sicurezza) € 49.544,08-
Certificati di acconto rilasciati e già liquidati:1° SAL del 11.10.2022 € 14.868,00
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO € 34.676,08

File con impronta: 0d063b1594afa475185f918bbc61ca804dfab324380cde9ade1b5024492275ac

Firmato digitalmente da: Norberto Carboni. -- 20/01/2023  11:00:29

Registro Generale N. 000014/2023 del 20/01/2023



SETTORE S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Dato atto che: della minore spesa di € 15,92 come da confronto tra la somma autorizzata e quellarealmente spesa; l'importo complessivo delle opere è inferiore a € 1.000.000,00 e quindi si emetteCertificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensidell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Accertato:

 che è stato emesso dagli Enti previdenziali preposti DURC positivo per la ditta aggiudicatariain merito al cantiere in oggetto; che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura Voce di Bilancio Voce di Bilancio6810.00.10 “Acquisizione di beni immobili. Impianti sportivi. Stadio Cabassi. Altri servizisportivi: Investimenti” a cui è stato attribuito il seguente CIG n. 9369600684 e CUP n.C92H22000770004 sull’impegno Imp. 2022/1404.001;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:- la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”;- la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione del bilancio diprevisione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;- la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”, dichiarata immediatamenteeseguibile- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2022 ad oggetto “ Riaccertamento ordinario deiresidui attivi e passivi ai sensi dell’Art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e contestuali variazioni deibilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024;
Richiamata la seguente normativa vigente:- D.Lgs. 50/2016 art.102 e 103 "Codice dei Contratti Pubblici”- D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale di Appalto;- D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” per ledisposizioni ancora vigenti;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione prot n. 4302 del 20.01.2023 relativo ailavori in oggetto aggiudicati alla ditta Electrical Solutions Di Falanga Domenico con sedelegale in via San Giacomo n. 53D– 41012 Carpi (Mo) - P.I. 03515430365 redatto in dalDirettore dei Lavori Ing. Fabio Corradini e sottoscritto dal Legale Rappresentante della dittaaggiudicataria Electrical Solutions di Falanga Domenico e dal Responsabile Unico diProcedimento Arch. Davide Prandini, nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale delcontratto così formalmente chiuso e regolarmente eseguito (Allegato A);
2. di disporre lo svincolo della cauzione a garanzia definitiva costituita da polizza n.



SETTORE S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

1/2106/96/188382116 emessa da UNIPOLSAI in data 30.09.2022;
3. di dare mandato all'Ufficio Segreteria del Settore S5 di eseguire la liquidazione tecnica per ilpagamento del credito all'Impresa;
4. di prendere atto che il contratto con la ditta Electrical Solutions Di Falanga Domenico diCarpi (MO) per quanto riguarda i lavori realizzati risulta concluso con il C.R.E, fermorestando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui “Il certificato di collaudoo C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla suaemissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato.Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e ivizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazioneappaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;
5. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezioneamministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


