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Regione Emilia Romagna - Provincia di Modena - Comune di Carpi 
 

 “Ex-scuola elementare di Fossoli Circolo La Fontana. 
Opere di riparazione, miglioramento sismico e restauro dell'edificio” 

Progetto esecutivo (interno/esterno) A7 n. 245/14 
 

Codice Regionale intervento: cod. reg. 2972; Codice identificativo comune: ID 6360; 
Codice unico progetto: CUP C92F14000250006  Codice identificativo gara: CIG 7213546678 

 

FINANZIAMENTO: importo complessivo dell’intervento € 900.000,00; fondi assicurativi comunali per € 
100.000,00; fondi regionali per € 800.000,00; 
Stazione appaltante Servizio CUC di Terre d’Argine - Carpi;  
OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO: R.T.I.: S.A.CO.GEN. S.r.l. via Strada Nazionale Carpi 
Nord, n.1082, Modena, p. iva 01569980509, CCIAA prov. Modena n. 318965; Iscrizione alla Cassa Edile: CASSA 
EDILE MODENA - Matricola: 272417 - mandataria; Baschieri S.r.l. Via Oslo 26 – 41049 Sassuolo (MO); p. iva 
02641530361 - mandante; 

CONTRATTO: contratto d’appalto – scrittura privata prot. gen. n. 67070 del 25.09.2018. Disposizione 
di Aggiudicazione determinazione dirigenziale A7 n° 222 del 11.04.2018 e Polizza Fidejussoria 
Liberty Mutual Insurance Europe SE. n.00001370 del 10/10/2018) (Ribasso d’asta 18,465 %). 

TEMPO CONTRATTUALE: per l’esecuzione dei lavori: giorni 350 (trecentocinquanta) naturali e 
consecutivi, con IMPORTO DI CONTRATTO come sottoscritto: 

- Importo di progetto dei lavori (di cui per la sicurezza per € 33.858,22)  € 753.268,56 
- Ribasso d’asta 18,465 % (su lavori di € 719.410,34)    € 132.839,12 
- Importo di contratto dei lavori       € 620.429,44 + IVA 10% 
- Perizia suppletiva e di Variante       €   68.538,58 
Importo di contratto dei lavori complessivi autorizzati   € 688.968,02 + IVA 10% 
 

Responsabile di Procedimento: Arch. Giovanni Gnoli (progettazione esecutiva), fino a 01/07/2017; poi con 
Determina n. 543 del 07.07.2017 ad oggetto "Sostituzione e nomina R.U.P. nei procedimenti di competenza del 
Settore A7 Restauro, cultura, commercio, promozione economica e turistica del Comune di Carpi in cui era 
R.U.P. l'Arch. Giovanni Gnoli, cessato dal servizio per pensionamento in data 01/07/2017" è ricoperto ad interim 
dall’Ing. Norberto Carboni; successivamente con Determina dirigenziale n. 803 del 09/10/2017, l’Arch. Diego 
Tartari si sostituiva a RUP fino al febbraio 2019 data della sua cessazione dell’incarico; con Dt dirigenziale n. 194 
del 28/03/2019, a firma dell’Ing. Norberto Carboni, è stato nominato RUP l’Ing. Antonio Morini Comune di Carpi; 
Direttore dei Lavori: Arch. Cesare Sereni, Comune di Carpi; 

- Direttore Operativo delle Strutture: opere specialistiche strutturali: Ing. Gherardo Trombetti 
- Assistente alla Direzione Lavori: Geom. Franco Zona e Ing.Jr. Vincenzo Carrabs - Comune di Carpi;  

Direttore di Cantiere Geom. Renato Crocicchio fino al 2018;  
Legale rappresentante e Direttore Tecnico di Cantiere: Geom. Marcello Di Natale;   
Coordinatore alla Sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione Lavori, Arch. Andrea Del Carlo; 
Collaudo strutturale: Dt comunale n. 647 del 3/09/2018 per incarico collaudo statico in corso d'opera delle 
strutture in oggetto all’Ing. Pier Giorgio Lelli – Via Pietro Giardini, 323/2 - 41124 Modena;  

 

___***___ 
 

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA  

“RELAZIONE SUL CONTO FINALE CON VERBALE DI VISITA 
 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” 

RELATIVAMENTE AL CREDITO RESIDUO DA LIQUIDARE ALL’IMPRESA 
 

___***___ 
 

Premesso che per l’intervento in oggetto è stata emessa la “Relazione sul conto finale, con verbale di 
visita e Certificato di Regolare esecuzione”, al protocollo generale n. 48863 del 29/07/2022 ed 
approvato con Determina di Settore S5 n. 603 del 03/08/2022; 
 

Constatato che a pagina n. 6 nel capitolo “Pagamenti già effettuati (anticipo contrattuale lavori e n. 4 
SAL)” si riportava erroneamente un totale di € 667.424,47 anziché di € 661.424,47 e di conseguenza si 
trascriveva nel “Conto finale e credito residuo dell’Impresa” una somma errata di credito residuo di € 
21.123,52;  
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Firmato digitalmente da ANTONIO MORINI il 13/12/2022 12:09:38 e da Cesare Sereni il 04/11/2022 12:17:52 e da DI NATALE MARIO il 24/11/2022 12:22:52
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Si determina, di conseguenza, che il credito residuo da pagare all’impresa affidataria dell’appalto in 
oggetto, S.A.CO.GEN. S.r.l. a saldo di tutti i lavori eseguiti è di € 27.123,52, anziché quella 
erroneamente riportata di € 21.123,52. 
 
Il presente documento integra la “Relazione sul Conto finale con Verbale di visita e Certificato di 
regolare esecuzione” n. al protocollo generale n. 48863 del 29/07/2022 ed approvato con Determina di 
Settore S5 n. 603 del 03/08/2022. 
 
Carpi lì 04/11/2022. 

per l’Impresa aggiudicataria, il legale rappresentante 

R.T.I.: S.A.CO.GEN. S.r.l. e Baschieri S.r.l.  

Sig. Mario Di Natale 

(firmato digitalmente) 

Il Direttore dei Lavori: 

Arch. Cesare Sereni 

(firmato digitalmente) 

 
 

Il Responsabile del procedimento 

Ing. Antonio Morini 

(firmato digitalmente) 
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