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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
Prog. 62/21 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICAILLUMINAZIONE SU VIA CANALVECCHIO NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIAGRIDUZZA E LA SP 468R". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLAREESECUZIONE alla ditta LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI .

Richiamati i seguenti atti: la D.G.C. n. 42 del 22/03/2022 di approvazione del progetto S5 n. 62/21 “Lavori direalizzazione di un impianto di pubblica illuminazione su via Canalvecchio nel trattocompreso fra la via Griduzza e la SP 468R” per una spesa lorda complessiva delprogetto di € 95.000,00 di cui € 71.003,25 per opere a base di gara;
 la Determinazione n. 360 del 13/05/2022 di aggiudicazione dei lavori del progettosopraccitato alla Ditta LA LUCE s.r.l. (P.I. 01604340362)con sede legale in SanPossidonio (MO) in via Ferderzoni n. 13, per l'importo netto di Euro 64.125,14 +IVA 10 % di legge pari ad Euro 6.412,51, così per complessivi Euro 70.537,65 - conCODICE UNICO DI PROGETTO n. C95I21000010004 e CIG n. 921091712Battribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento di cui sopra;
 il contratto d’ appalto con scrittura privata n. 2754 formalizzato con Prot. n. 46482del 18.07.2022stipulato con la Ditta LA LUCE SRL di San Possidonio (MO);

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori P.I. BorelliniStefano e del Responsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello in data 14.01.2023che ne verificano e attestano la correttezza, anche dei conteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica convalidità fino alla data dell’01.03.2023;
Atteso che l'esecuzione delle opere ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finaledelle opere in oggetto eseguite dalla Ditta LA LUCE s.r.l. di San Possidonio (MO), a saldo diogni suo avere, risulta il seguente saldo finale:
importo netto aggiudicazione iniziale lavori Euro 64.125,14ammontare complessivo dei lavori eseguiti Euro 64.125,14ammontare dei pagamenti precedenti Euro 0,00credito dell'impresa a saldo Euro 64.125,14iva al 10 % Euro 6.412,51
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Totale importo da liquidare Euro 70.537,65
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di RegolareEsecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo;

DETERMINA
1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori inoggetto eseguiti dalla Ditta LA LUCE s.r.l. di San Possidonio (MO), nelle risultanzesopra descritte;
2. di autorizzare e dare mandato all' Uff. Programmazione – Controllo – SegreteriaAmministrativa del Settore S5 a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento delresiduo credito alla Ditta LA LUCE S.r.l. (P.I. 01604340362)con sede legale in SanPossidonio (MO) in via Ferderzoni n. 13 per un importo complessivo di €.70.537,65 I.V.A. compresa;
3. di prendere atto che il contratto con la Ditta LA LUCE SRL di San Possidonio (MO)per quanto riguarda i lavori realizzati risulta concluso con il C.R.E, fermo restandoquanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui “Il certificato di collaudo oC.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dallasua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamenteapprovato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore rispondeper la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purchédenunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE)assuma carattere definitivo;

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


