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COMUNE DI CARPI 
Provincia di Modena 

SETTORE S5 - Opere Pubbliche e Manutenzione della Città 
 
 
 

Progetto S5 n. 92/22 – “REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER URNE CINERARIE ED OSSARI 
PRESSO IL CIMITERO URBANO” 

 
IMPRESA APPALTATRICE: “TECNOFAR di Benini Gualtiero” con sede in Isola della Scala (VR), via 
Villafontana n. 28, (C.F. BNNGTR66E21I003O P.IVA 03399570237) 
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Geom. Mirco Massari  
DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Maurizio Benetti 

 

___***___ 
 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
 

PROGETTO ESECUTIVO: con la delibera di Giunta Comunale n. 209 del 29.11.2022 si approvava il 
Progetto esecutivo n. 92/22 “Realizzazione di un nuove cellette per urne cinerarie ed ossari presso il Cimitero 
Urbano” a firma dei tecnici progettisti Geom. Maurizio Benetti e Arch. Cesare Sereni e del Responsabile 
Unico del Procedimento Geom. Mirco Massari, per un importo di euro 50.000,00, finanziato con fondi 
comunali e suddiviso come descritto nel seguente quadro economico:  

 
 
 
STAZIONE APPALTANTE: unico Ente Appaltante è il Comune di Carpi. 
 

FINANZIAMENTO (CUP n. C92F22000660004 e CIG n. Z0A39098DE): l’intervento è stato finanziato con 
fondi comunali. 
 

  descrizione  
IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

A  LAVORI  

 1 Realizzazione di cellette per urne cinerarie e ossari  €. 36.540,00 

     

  
Totale lavori 
(di cui 1.000,00 per oneri della sicurezza) €.  36.540,00

     

B  SOMME A DISPOSIZIONE   

 a IVA sui lavori  €. 3.654,00 

 b 
opere per assistenze edili ed impiantistiche (IVA 
compresa) €. 4.600,00 

 c imprevisti (IVA compresa) €. 4.475,20 

 d incentivi per funzioni tecniche €. 730,80 

     

  Totale somme a disposizione €.  13.460,00

     

  TOTALE  PROGETTO €.  50.000,00
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Firmato digitalmente da Maurizio Benetti il 13/04/2023 12:46:44 e da Mirco Massari il 13/04/2023 18:04:02 e da BENINI GUALTIERO il 13/04/2023 09:44:44
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AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO: con la determinazione dirigenziale Settore S5 n. 1031 del 19.12.2022 si 
disponeva l’aggiudicazione dei lavori in oggetto all’operatore economico TECNOFAR di Benini Gualtiero, con 
sede in Isola della Scala (VR) per un importo complessivo di € 33.074,85 + I.V.A. di legge comprensivo degli 
oneri per la sicurezza ammontanti ad € 1.000,00, al netto del ribasso offerto pari ad € 9,75%, come da sua 
offerta agli atti del prot. gen.le n. 80795 del 10.12.2022. 
In data 10/01/2023 prot n° 1515/2023 è stato stipulato tra le parti il Contratto d’Appalto. 
 
POSIZIONI ASSICURATIVE: La ditta ha comunicato all’inizio dei lavori le seguenti posizioni contributive 
INPS di Verona posizione n. 9009176965; 
INAIL di Verona posizione n. 127931; 
come risulta dalla copia dei versamenti trasmessa dall’Impresa o dalle autocertificazioni rilasciate 
dall'impresa. 
Si è richiesto il Durc per la regolarità contributiva agli Enti preposti durante tutta la durata del cantiere sempre 
con esito positivo. 
Per l’emissione del presente certificato di regolare esecuzione si è verificato la regolarità contributiva 
richiedendo la certificazione DURC agli enti preposti con esito positivo. 

  
INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare 
menzione. 
 
DANNI DI FORZA MAGGIORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI: nessun evento di forza maggiore 
si è verificato. 
 
CONTO FINALE: è stato redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Benetti del Settore S5 del Comune 
di Carpi in data 05/04/2023 nelle seguenti risultanze: 
 
A) Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per 

la sicurezza 
 
€ 33.074,85 

B) Certificati di acconto rilasciati e già liquidati: €.         0,00 
   

CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO € 33.074,85 

 
RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve; 
 
CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA O IMPEDIMENTI AL PAGAMENTO DEGLI STESSI: non sono 
stati notificati all'Ufficio Tecnico da parte dell'Impresa e di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il 
pagamento dei crediti derivanti all'esecuzione dei lavori; 
 
CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA CONTRATTUALMENTE E QUELLA SPESA PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI:  
la somma autorizzata per i lavori appaltati è di € 33.074,85 netti; 
l'importo netto dei lavori eseguiti è di € 33.074,85; 
Sono stati quindi spesi in meno € 0,00 (zero/00),  
 
AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum perché 
durante i lavori non vennero fatte occupazioni permanenti o temporanee di stabili, o prodotti danni a carico di 
terzi. 
 
ANDAMENTO DEI LAVORI, ORDINI DI SERVIZIO E DISPOSIZIONI D.L.: i lavori si sono svolti in conformità 
delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori. In 
particolare, durante il corso dei lavori non si è rilevato alcun fenomeno particolare degno di menzione (p.es. 
scoperte o problematiche di scavo) e non sono stati impartiti ordini di servizio del D.L. 
 
VARIAZIONI APPORTATE: Non sono state apportate significative variazioni alle lavorazioni previste nel 
progetto principale. 
 
ACCORDO BONARIO: durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di 
accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 50/2016;  
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DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI: i lavori oggetto della presente relazione sono consistiti in: 

- realizzazione di cellette per urne cinerarie e ossari, nel cimitero urbano.  
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, a seguito degli accertamenti compiuti nel 
sopralluogo, con la scorta del progetto, del contratto e degli atti contabili; 
 

CONSIDERATO  
che i lavori in oggetto: 

• sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte; 

• si trovano attualmente in buono stato di conservazione; 

• sono stati regolarmente contabilizzati; 

• in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo finale; 
 

CERTIFICA 
 

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ammontano a € 33.074,85 
(trentatremilasettantaquattro/85), da cui detratti € 0,00 (zero/00) relativi agli acconti già corrisposti, resta un 
credito residuo dell'Impresa a saldo di € 33.074,85 (trentatremilasettantaquattro/85) + IVA oltre allo svincolo 
della Polizza Fideiussoria che sarà effettuato con la decisione di approvazione del presente Certificato. 
 
Carpi, lì 13/04/2023 
 
 

L’Impresa 
 
 

___________________ 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
Geom. Maurizio Benetti 

  
_________________________ 

 
 

Visto: 
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

Geom. Mirco Massari 
 

_________________________ 
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