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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀPATRIMONIO TUTELATO
Progetto S5 n. 92/22 "Realizzazione di Nuove Cellette per Urne Cinerarie ed Ossari presso ilCimitero Urbano" - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione alla Ditta TECNOFARdi Benini Gualtiero".

Richiamati i seguenti atti:- la Determinazione dirigenziale n. 912 del 25/11/2022 con cui sono stati nominati i seguenti tecnicicomunali del Settore S5 “Opere pubbliche – manutenzione della città”, relativamente allarealizzazione del Prog. 92/2022 in oggetto: il Geom. Mirco Massari in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; il Geom. Maurizio Benetti e l’Arch. Cesare Sereni in qualità di progettisti;
- la delibera di Giunta Comunale n. 209 del 29/11/2022 si approvava il Progetto Definitivo - EsecutivoS5 n. 92/22 REALIZZAZIONE DI NUOVO CELLETTE PER URNE CINERARIE ED OSSARIPRESSO IL CIMITERO URBANO a firma del progettista Geom. Maurizio Benetti e Arch. CesareSereni e validato dal Responsabile del Procedimento Geom. Mirco Massari per una spesacomplessiva di euro 50.000,00,finanziato con fondi comunali;
- la determinazione dirigenziale n. 1031 del del 19.12.2022, si affidavano i lavori all’operatoreeconomico TECNOFAR di Benini Gualtiero con sede Isola della Scala (VR) Via Villafontana, 28 (CFBNNGTR66E21I003O P.IVA 03399570237) per l’importo complessivo di euro 6.382,34 di cui euro32.074,85 per lavori, euro 1.000,00 per oneri della sicurezza e euro 3.307,49 per IVA 10%) comeda sua offerta, agli atti del Prot. Gen.le n. 80795 del 10.12.2022;
- il Contratto di appalto formalizzato con scrittura privata prot. gen. n. 1515 del 10.01.2023, stipulatotra le parti;
Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 13.04.2023 dal Direttore deiLavori Geom. Maurizio Benetti e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta TECNOFAR diBenini Gualtiero e dal Responsabile Unico di Procedimento Geom Mirco Massari nel quale sicertifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta un credito € 33.074,85 +IVA come databella sottostante:

Ammontare complessivo dei lavori eseguiti (comprensivo dioneri sicurezza) € 33.074,85 -
Acconti già corrisposti € 0,00
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO € 33.074,85

Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a € 1.000.000,00 e quindi si

File con impronta: 3d8ed0499ac83daa30f2daac62b695fc1850c7b1fd263987b125c74a57ea5aec

Firmato digitalmente da: Norberto Carboni. -- 14/04/2023  17:26:09

Registro Generale N. 000229/2023 del 14/04/2023



S5 OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA’Patrimonio Tutelato

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

emette Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensidell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Vista l'attestazione del Responsabile di Procedimento Geom. Mirco Massari posta in calce alCertificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 237 comma 2 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in cuiconferma quanto contenuto nel Certificato stesso precisando che non vi sono state difformitànell'esecuzione e nella documentazione dei lavori in oggetto;
Accertato:- che è stato emesso dagli Enti previdenziali preposti DURC positivo per la ditta aggiudicataria inmerito al cantiere in oggetto;- che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura sulla voce di bilancio n. 8510.00.03“ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria cimiteri SERVIZI CIMITERIALI:INVESTIMENTI a cui è stato attribuito il seguente CIG n. Z0A39098DE e CUPn.C92F22000660004;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:- la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”;- la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione del bilancio diprevisione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;- la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”, dichiarata immediatamenteeseguibile;- la Delibera di Giunta comunale n. 29 del 21/03/2023 ad oggetto: “RIACCERTAMENTOORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS.118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024”;
Richiamata la seguente normativa vigente: D.Lgs. 50/2016 art.102 "Codice dei Contratti Pubblici” D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale di Appalto; D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” per ledisposizioni ancora vigenti;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione, agli atti del prot. gen. n25692 del 14.04.2023relativo ai lavori in oggetto aggiudicati all’operatore economico TECNOFAR di Benini Gualtiero consede Isola della Scala (VR) Via Villafontana, 28, (CF BNNGTR66E21I003O P.IVA 03399570237)redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Benetti e sottoscritto dal Legale Rappresentantedella ditta TECNOFAR di Benini Gualtiero e dal Responsabile Unico di Procedimento Geom MircoMassari nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto così formalmente chiuso eregolarmente eseguito (Allegato A);
2. di dare mandato all'Ufficio Segreteria del Settore S5 di eseguire la liquidazione tecnica per ilpagamento del credito all'Impresa;
3. di prendere atto che il contratto con la Ditta TECNOFAR di Benini Gualtiero per quanto riguarda i
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lavori realizzati risulta concluso con il C.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs50/2016 secondo cui “Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume caratteredefinitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intendetacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde perla difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dallastazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;
4. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 37 delD.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione amministrazionetrasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


