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Settore S5 

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ 
 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPI, C.SO A. PIO N. 91, 41012 CARPI (MO) - 
C.F. 00184280360 

 
LAVORI DI: PROG. 87/23 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 

IMPRESA APPALTATRICE: IMARTINI SRL con sede in Magnacavallo (MN), via Gigliola 
43, P.iva 01693760207 

 
CONTRATTO: IN DATA 08/01/2024 PROT. N. 1344 
 
IMPORTO CONTRATTUALE: Euro € 69.574,64 + IVA 22% 
 
CIG: A0259F50FE 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
art. 50 comma 7 D. Lgs 36/2023 s.m.i. 

 

Il progetto esecutivo è stato approvato con DELIBERA G.U.  n. 214 del 31/10/2023 per 

l’importo complessivo di € 90.000,00 secondo il seguente quadro economico: 

A) Lavori a base d’appalto  soggetti a ribasso d'asta                                    €          49.700,00 

B) Oneri per la Sicurezza   non soggetti a ribasso                                    €             1.000,00 

C) Costi della manodopera non soggetti a ribasso                                        €          21.300,00 

Totale Lavori a base d’Appalto        €            72.000,00 

C) Somme a disposizione dell’Amm.ne: 

 

 

 

 

- Imprevisti (importo lordo)   
         €             2.160,00 

- Per I.V.A. al 22% su lavori      
          €           15.840,00 

Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione € 18.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €         90.000,00 

 

Affidamento lavori: con Determina dirigenziale S5 n. 942/2023 del 27/11/2023 sono stati 

aggiudicati i lavori alla ditta IMARTINI SRL con sede in Magnacavallo (MN), via Gigliola 43, P.iva 
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01693760207, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 69.574,64 oltre IVA, al netto 

del ribasso del 4,88 %, comprensivi di € 1.000,00 per oneri della sicurezza e € 21.300,00 di costi 

della manodopera non soggetti a ribasso. 

 

In seguito all’aggiudicazione il quadro economico è stato così riformulato: 

 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA                                                                                                                 

A - LAVORI:   
Importo lavori a misura ribassati ( ribasso del 4,88%) €                              47.274,64 
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €                              1.000,00 
Importo costo della manodopera non soggetto a ribasso €                              21.300,00 
Totale lavori  €                              69.574,64 
B -  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   
0. ribasso d'asta comprensivo di iva €                               2.958,94 
4. Imprevisti (importo lordo) €                              2.160,00 
5. Per I.V.A. al 22% €                              15.306,42 
Importo somme a disposizione €                              20.425,36 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €                              90.000,00  

 

Finanziamento: le disponibilità finanziarie trovano copertura alla voce di Bilancio 2390.00.02 

“Prestazioni di servizi, Manutenzione infrastrutture. Illuminazione Pubblica” del bilancio di 

previsione 2023 - 2024;  

Il Direttore dei Lavori è stato nominato con Determina del Dirigente di settore n. 818 in data 

17/10/2023 nella persona dell’Ing. Stefania Cupo, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi; 

La consegna dei lavori è avvenuta il 01/12/2023, come risulta da relativo verbale presente agli atti. 

Contratto d’Appalto in data 08/01/2024 prot. n. 1344 

Perizie di variante e/o suppletive: Non sono state effettuate perizie di variante suppletive che ha 

comportato variazione dell’importo contrattuale. 

Verbale di concordamento nuovi prezzi: durante l’esecuzione dei lavori non si è reso necessario 

redigere un nuovo elenco prezzi per le varianti in corso d’opera. 

Sospensioni: durante l’esecuzione dei lavori non vi è stata alcuna sospensione o interruzione. 

Proroghe: non ne sono state richieste. 

L’Ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/04/2024, come risulta da relativo verbale del 

10/04/2024. 

Danni di forza maggiore: non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori. 

Ordini e disposizioni: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Ordini di Servizio, 

Infortuni durante il corso dei lavori non risulta se ne siano verificati. 

Accordi bonari Non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario. 
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Riserve dell’Impresa: L’impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva 

alcuna. 

Pagamenti in acconto: è stato emesso il SAL n.1 per l'importo di € 43.900,00 oltre IVA 

Avviso ai creditori: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o 

temporanee su proprietà privata. 

Cessione dei crediti dell’Impresa o impedimento al pagamento degli stessi: durante il corso dei 

lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell’Impresa o di terzi atte a cedere, impedire o 

sospendere il pagamento di crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui trattasi. 

 

Conto finale dei lavori e credito dell’impresa a saldo 

      Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti: 
 

Importo finale dei lavori……………...………………...………………€      68.568,89 

                                                                                              Sommano  €      68.568,89 

       

      Oneri della sicurezza……………………………………………………€.          999,92 

                                                               Totale oneri sicurezza……….….. €     999,92 

     IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI…………...…………...€      69.568,81 

A detrarre SAL N.1….………...………………………………………. ….€     43.900,00     

Restano da liquidare….………...………………………………………. …..€      25.668,81 

 

Confronto tra somma autorizzata e quella spesa 

 

      Importo netto contrattuale ……………………………………….€.    69.574,64 
        
      Importo totale netto dei lavori eseguiti………………..………....€     69.568,81 
 
                          SPESI IN MENO ……………………..…..………...€           5,83 
 

Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi: i lavori eseguiti sono 

constati nella manutenzione ordinaria della pubblica Illuminazione delle infrastrutture della città di 

Carpi. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito degli 

accertamenti compiuti con sopralluogo in data 10/04/2024 e sulla scorta del contratto e degli atti 

contabili 
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CONSIDERATO 

-che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d’arte ed in conformità alle condizioni 

contrattuali; 

-che si trovano in buono stato di conservazione; 

-che sono stati regolarmente contabilizzati; 

CERTIFICA 

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo in € 25.668,81 

(venticinquemilaseicentosessantotto/81) pari al credito da pagarsi alla ditta  IMARTINI SRL con 

sede in Magnacavallo (MN), via Gigliola 43, P.iva 01693760207, a saldo di ogni loro avere per 

l’esecuzione delle opere in oggetto; oltre all’importo per I.V.A al 22% pari ad €. 5.647,14 

(cinquemilaseicentoquarantasette/14) così per un importo lordo complessivo di € 31.315,95 

(trentunomilatrecentoquindici/95). 

Autorizza altresì lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate. 

 

Carpi lì, 27/04/2024 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
Ing. Stefania Cupo 

……………………….. 

IMARTINI SRL 
____________________________________

__ 
 

Visto si conferma il RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Ing. Calogero Filippello 
……………………….. 

 


