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Regione Emilia Romagna - Provincia di Modena - Comune di Carpi 
 
 

Progetto A7 n. 237/2014 - Opere di restauro delle superfici decorate  
relative al “Restauro e risanamento conservativo con miglioramento 
sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici  

del maggio 2012” (I° stralcio)” 
 
 

Codice Regionale intervento: cod. reg. 3141; Codice identificativo comune: ID 6890; 
Codice unico progetto: CUP n. C92C17000100004 e Codice Identificativo Gara CIG. n. 75699242E7 

 
FINANZIAMENTI: Commissario Delegato regione Emilia-Romagna      € 1.055.800,00 
Amministrazione comunale – rimborsi assicurativi                                  € 1.731.000,00 
Accordo di Programma “Rivitalizzazione dei centri colpiti dal sisma”      €    800.000,00 
                 €  3.586.800,00 
Successivamente dal Comune di Carpi                                                   €      60.000,00                                  
Totale finanziamenti a fine lavori             €  3.646.800,00 
 
Stazione appaltante Servizio CUC di Terre d’Argine - Carpi;  
 

Operatore economico affidatario: OPERE DI RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE 
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - Società Cooperativa con sede legale in via Luigi La Vista, n.5 - 
cap. 50133 - Firenze, c.f. e p. iva 03185890484; 
 

CONTRATTO: contratto d’appalto in data 8 Maggio 2019 - Disposizione di Aggiudicazione 
determinazione dirigenziale A7 n° 552 del 25/07/2018 - (Ribasso d’asta - 25,00 %); 
 

TEMPO CONTRATTUALE per l’esecuzione dei lavori: giorni 230 (duecentotrenta) naturali e 
consecutivi e IMPORTO CONTRATTUALE: 

- Importo di progetto dei lavori (di cui per la sicurezza € 4.976,42)     €      637.788,92   
- Ribasso d’asta 25,00 % (su € 632.812,50)     €      158.203,13 
- Importo di contratto dei lavori di restauro      €     479.585,79 + IVA 10% 

 
Responsabile di Procedimento: Arch. Giovanni Gnoli (compreso coordinamento e progettazione 
esecutiva); poi l’Architetto cessato dal servizio per pensionamento in data 01/07/2017, con Determina 
n. 543 del 07.07.2017 di "Sostituzione e nomina R.U.P. nei procedimenti di competenza del Settore A7 
Restauro, cultura, commercio, promozione economica e turistica” del Comune di Carpi, il ruolo di RUP 
è stato ricoperto ad interim dall’Ing. Norberto Carboni; successivamente con Determina dirigenziale n. 
866 del 26/10/2017, l’Arch. Diego Tartari si sostituiva a RUP, fino al febbraio 2019, data della sua 
cessazione dell’incarico; poi con Determina dirigenziale n. 194 del 28/03/2019, a firma dell’Ing. 
Norberto Carboni, è stato nominato RUP  l’Arch. Cesare Sereni - Funzionario tecnico comunale; 
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI: 
Direttore dei Lavori: Arch. Giulia Ghini, Comune di Carpi (nomina e comando successivo); 
- Direttore Operativo delle Strutture: opere specialistiche strutturali: Ing. Paola Rossi; 
- Direttore Operativo superfici decorate: Dott.ssa Anna Medori;  
- Assistente alla Direzione Lavori: Geom. Franco Zona - Comune di Carpi;  
Coordinatore alla Sicurezza in Fase di Progettazione: Dott. Guido Barbieri ed in Fase di esecuzione 
Lavori: Ing. Giorgio Fiocchi; 
Collaudatore strutture: Ing. Gherardo Trombetti – Funzionario tecnico del Comune di Carpi; 
Collaudo tecnico amministrativo delle sole opere edili ed affini: Ing. Arch. Francesco Minghelli; 
Procuratore della Ditta Appaltatrice : Bruno Gargianti, Cooperativa Archeologia Soc.Coop.;   

 

___***___ 
 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE CON VERBALE DI VISITA E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
art. 102 D.M. 50/2016 

___***___ 
 

Comune di Carpi  Prot.0009344-07/02/2024-c_b819-PG-0063-00040008-C

C
op

ia
 d

i d
oc

um
en

to
 a

cq
ui

si
to

 n
el

 p
ro

to
co

llo
 in

fo
rm

at
ic

o 
de

l C
om

un
e 

di
 C

ar
pi

.

Firmato digitalmente da Cesare Sereni il 05/02/2024 14:48:23 e da GIULIA GHINI il 05/02/2024 14:19:58
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L’intervento in oggetto è identificato con codice regionale n. 3141 nel citato “Programma delle Opere 
Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici” danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012, approvato con Ordinanza della struttura tecnica del Commissario Delegato n. 111 del 
27.09 2013 e con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 30.09.2013, finanziati 
inizialmente per l’importo di euro 1.731.000,00 con fondi assicurativi comunali, per euro 1.055.800,00 
con fondi regionali sisma e per euro 800.000,00 con altri fondi di “Qualità Urbana” finanziati dalla 
Regione Emilia Romagna;  
 

Progetto esecutivo originario 
Con la deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 27 giugno 2017 veniva approvato il progetto 
esecutivo A7 n. 237/2014 - “Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del 
Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 – I° Stralcio” a firma dei 
progettisti Arch. Giovanni Gnoli  e  Geom. Franco Zona e Ing. Vincenzo Carrabs, per le strutture Ing. 
Paola Rossi e Coord. alla sicurezza fase di progettazione Dott. Guido Barbieri, vistato dal Responsabile 
di Procedimento Ing. Norberto Carboni; 

Il progetto esecutivo A4 n. 237/2014 è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 
119 del 27/06/2017 per un importo complessivo dell’intervento di € 3.586.800,00, così ripartito: 
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Atti successivi di assegnazione ed aggiudicazione: 
- con Determina Dirigenziale A7 n. 528 del 30/06/2017 si nominava l’Arch. Giulia Ghini, del settore A7, 

Direttore dei Lavori e il Geom. Franco Zona, del settore A7, Assistente alla Direzione dei Lavori e 
    contabilità nell’ambito del progetto A4 n. 237/2014 - Restauro e risanamento conservativo con 

miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli (I° e II° stralcio); 
- con la Determina Dirigenziale A7 n. 866 del 26/10/2017 l’Arch. Diego Tartari subentrava all’Ing. 

Carboni, in relazione al presente procedimento per migliori condizioni e sinergie nel processo 
esecutivo, essendo Dirigente del Settore di Restauro; 

- con la Determina Dirigenziale n. 493 del 3/07/2019, l’Arch. Cesare Sereni subentrava nel ruolo di 
Responsabile di Procedimento all’Arch. Diego Tartari, avendo cessato il suo incarico da Dirigente; 

- con la Determinazione Dirigenziale n. 552 del 25.07.2018, venivano affidate le opere di restauro per le 
superfici decorate in favore dell’operatore economico “Cooperativa Archeologia soc. coop.” di 
Firenze, via Luigi La Vista n. 5, c.f. e p. iva 03185890484 per un importo di € 479.585,79 + IVA10%, 
di cui euro 474.609,37 per lavori ed euro 4.976,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
avendo offerto uno sconto del  -25,00%, pari ad euro 158.203,13, sull’importo a base di gara di euro 
637.788,92, di cui euro 4.976,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Con l’assegnazione delle opere il quadro economico veniva così riformulato: 
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Autorizzazione Struttura Tecnica Commissario Delegato: 
Congruità della spesa : rilascio dell’attestazione di congruità della spesa (ai sensi dell’art.5 comma 13 
del Regolamento (D.G.R. 248/2017 – Allegato “E”),  in data 27/09/2017 prot. gen. 51138/2016 ; 
 

Soprintendenza: Il fabbricato storico e le aree soggette di intervento sono di proprietà pubblica.  
Il progetto “SISMA 2012 – Carpi – Torrione degli Spagnoli “Lavori di riparazione danni con 
miglioramento sismico, è stato autorizzato con prescrizioni dalla Soprintendenza con prot. n.8089 in 
data 05/04/2017, nostro prot. Comune di Carpi n.18422/2017; 
 

Il progetto per quanto riguarda le opere da Restauratore ha necessitato delle seguenti ulteriori 
autorizzazioni: 
- Autorizzazione ai lavori della Variante non sostanziale in corso d’opera, da parte della Soprintendenza 

Belle Arti e Paesaggio, con prot. n. 14835 e 14838 in data 12/07/2020, nostro prot. n. 54474 del 
02/10/2020;  

- Autorizzazione ai lavori di variante (II variante non sostanziale per le decorazioni presenti nella nicchia 
al piano terra vano 11-15) della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio prot. n. 13663 in data 
09/06/2021, nostro prot. n. 42351 del 07/07/2021;  

- Autorizzazione in Variante, di alcune integrazioni a lavorazioni già autorizzate, da parte della 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio con prot. 1650 del 24/01/2022 – nostro prot. n. 5444 del 
31/01/2022.  

 

Autorizzazione Sismica: L’autorizzazione sismica - n. pratica sismica 567 - è stata rilasciata con 
prot. gen. 51138 del 27/09/2016 dal Servizio Geologico Sismico dei Suoli della Regione Emilia 
Romagna, ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 19/2008; Determinazione n. 7501 del 
18/05/2017; Richiesta documentazione integrativa, al nostro prot. n. 27014 del 24/05/2017;  
 

Finanziamento 
L’opera è stata finanziata con somme dei Fondi regionali per €. 1.055.801,26, Fondi di rimborsi 
assicurativi del Comune di Carpi per €. 1.731.000,00 e Fondi propri dell’ente per €. 800.000,00 in pieno 
accordo con il Piano programma delle Opere Pubbliche tutelate della Regione Emilia Romagna. 
Successivamente venivano finanziati ulteriori € 60.000,00 con fondi comunali. 
 

Generalità dell’Appaltatore 
A seguito di gara esperita tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 15 comma 2 dell’Allegato E) – 
Regolamento Piani annuali 2013-2014 di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni 
Culturali, approvato con ordinanza n. 18 del 24.07.2017, dall’elenco formato con le determinazioni n. 
133 e 134/2015, integrato con la determinazione n. 467 del 16.06.2017, tra i soggetti in possesso della 
categoria OS2A classifica III, delle cui risultanze si dava atto con verbale di cui a prot. gen.le n. 62385 
del 22.11.2017, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo delle opere a misura, 
comprensivo delle integrazioni tecniche migliorative dell’offerta presentata, di euro 479.585,79 + IVA 
10%, di cui euro 474.609,37 per lavori ed euro 4.976,42 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, al netto del ribasso unico percentuale offerto del -25,00 %, pari ad euro 158.203,13, 
sull’importo a base di gara di euro 637.788,92, di cui euro 4.976,42 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, è risultata assegnataria la Ditta “COOPERATIVA ARCHEOLOGIA soc. coop.” con 
sede in Firenze, via Luigi La Vista n. 5, c.f. e p.iva: 03185890484; 
 

Notifica Sicurezza  Prot. n. 12566/2019 SICO 417625 - Notifica Preliminare Restauro e risanamento 
conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici 
del maggio 2012 - I° STRALCIO; 
 

Autorizzazione alla consegna dei Lavori: 
Il  RUP Arch. Diego Tartari  ha autorizzato la consegna dei Lavori con lettera del 01/12/2018 al Prot. n. 
70639/2018 in pari data; 
  

Cauzione 
L’impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l’importo di €. 57.550,30 mediante polizza 
fidejussoria n. 161869525 emessa il 18/09/2019 dalla Compagnia di Assicurazione UNIPOL SAI ;  
 

Contratto 
Il contratto di appalto stipulato tra le parti con scrittura privata di cottimo fiduciario Rep. Com.le. n. 
67081 del 08/05/2019, per un importo netto contrattuale di € 479.585,79 + IVA (10%); 
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Consegna dei lavori e Termine previsto per l’esecuzione dei lavori 
i lavori suddetti sono stati consegnati il giorno 10/12/2018, come da Verbale di Consegna agli atti del 
Comune di Carpi con Protocollo generale n. 72518/2018 del 13/12/2018, con ultimazione entro 230 
giorni dal loro inizio e perciò cessanti il giorno 28/07/2019; Il verbale di consegna è stato sottoscritto 
dall’Appaltatore senza riserve;  
 

Concessione di proroghe n. 2 (richiesta dall’impresa e concessa per Variante) 
Con lettera in data 15/09/2019, l’impresa Cooperativa Archeologia di Firenze, ha richiesto una proroga 
motivata del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di 120 (centoventi) giorni naturali e 
consecutivi, Protocollo n. 64249/2019 del 18/11/2019.  
La proroga n. 1, di 120 giorni, è stata concessa con lettera del 03/12/2019 prot.n 67585 in pari data a 
firma dell’Arch. Cesare Sereni, a causa dello stato di conservazione della pellicola pittorica la fase di 
descialbo necessita lavorazioni di maggiore durata; nuovo termine per la fine lavori è stato fissato il 
24/04/2020.  
La proroga n. 2, è stata richiesta in data 28/04/2021 prot.n. 27188/2021 del 30/04/2021 per 120 giorni e 
concessa dall’Amministrazione con lettera del 04/05/2021 prot.n. 27925/2021, in pari data per 100 
giorni, per complesse operazioni di rimozione degli strati di scialbo e necessità di consolidamento degli 
intonaci e della pellicola pittorica, rifinitura e pulizia; il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è stato 
fissato per il 15/08/2021. 
 

Sospensione e ripresa dei lavori 
Durante la realizzazione dell’opera i lavori furono sospesi con: 
- verbale di sospensione n.1 del 07/05/2019. La ripresa dei lavori n. 1 è stata eseguita il giorno 

04/11/2019, come da verbali di ripresa in pari data;  
- verbale di sospensione n. 2 del 10/03/2020. La ripresa dei lavori n. 2 è stata eseguita il giorno 

12/05/2020, come da verbali in pari data; 
- verbale di sospensione parziale dei lavori in data 08/06/2020. La ripresa dei lavori dopo la 

sospensione parziale è avvenuta in data 26/04/2021; 
- verbale di sospensione n. 3 del 13/08/2021. La ripresa dei lavori n. 3 è stata eseguita il giorno 

25/07/2023, come da verbali in pari data; 
 

Scadenza definitiva dei Lavori 
Per effetto delle sospensioni e delle proroghe il termine utile per l’ultimazione dei lavori indicati veniva 
definitivamente fissato al giorno 28/07/2023; 
 

Ultimazione dei lavori 
i lavori appaltati in oggetto possono ritenersi sostanzialmente ultimati il giorno 28/07/2023 come da 
Verbale di fine lavori - Prot. n. 50226 del 31/07/2023 e quindi entro il termine ultimo utile sopra 
riportato. 
 

Penali per ritardo 
Non vi sono quindi da applicare penali giornaliere per il ritardo.  
 

Danni di forza maggiore 
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.  

 

Ordini di servizio 
Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Arch. Giulia Ghini, durante l’esecuzione del contratto, non ha 
impartito Ordini di servizio.  
 

Verbali di concordamento nuovi Prezzi 
Non sono stati redatti nuovi prezzi .  
 

Pagamenti già effettuati (anticipo contrattuale lavori e n. 5 SAL) 
Sono stati eseguiti lavori per un importo lordo complessivo di € 626.983,63 (compreso oneri generali di 
sicurezza per € 4.976,42); che al netto dello sconto risultano pari a € 471.481,83. 
Come si può dedurre dagli stati d’avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, 
assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 469.124,42 a titolo di 
pagamenti in acconto, nei n.5 SAL, riassunti alla pagina seguente: 
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N. Cert. data importo  

Anticipazione contrattuale 10/12/2018 95.917,16 + IVA (10%); 

1. certificato di pagamento 24/05/2019 66.716,17 + IVA (10%); 

2. certificato di pagamento 07/05/2020 60.727,32 + IVA (10%); 

3. certificato di pagamento 04/11/2020 83.167,69 + IVA (10%); 

4. certificato di pagamento 13/09/2021 99.760,59 + IVA (10%); 

5. certificato di pagamento -
corrispondente al finale  

30/05/2023 62.835,49 + IVA (10%); 

Totale  469.124,42 + IVA (10%); 

Si rileva che nei Certificati di pagamento n. 4 e 5, è stato riportato l’importo  del SAL n. 3 in modo 
errato, come “certificati precedenti” (83.862,45 anziché 83.167,69), ma questo non inficia la contabilità 
generale, poiché le somme progressive dei lavori risultano calcolate esattamente. 
  

Conto finale e credito residuo dell’Impresa 
Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in  data 30/05/2023  e riporta      le  
seguenti  previsioni  economiche: 
 

A) Importo lordo dei lavori eseguiti (esclusa sicurezza):    €   622.007,21 
B) A dedurre ribasso d’asta del     -25,00%            € - 155.501,80 
C) Somme per la sicurezza:                  €       4.976,42 
                         Totale (Sommano lavori eseguiti)     €   471.481,83 + IVA  
D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati nell’anticipo e nei SAL: €   469.124,42+ IVA 
 

                 Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di                          €       2.357,41 + IVA; 
 

Confronto tra somme autorizzate e spesa netta contratto impresa 
La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a: 
- Importo netto autorizzato dei lavori compresa sicurezza: Esecutivo  €   479.585,79 

 
- Importo lavori progetto €   479.585,79 
- Importo del Conto Finale dei lavori:   € - 471.481,83 
- Minore spesa:                        €       8.103,96 

Avvisi ad opponendum 
Non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum perché durante i lavori non 
vennero fatte occupazioni permanenti o temporanee di stabili, o prodotti danni a carico di terzi. 
 

Accordi bonari 
Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario. 
 

Riserve dell’impresa 
L’Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna. 
 

Cessione crediti 
Non risulta che l’Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi. 
 

Andamento dei lavori 
I lavori si sono svolti secondo le previsioni del progetto esecutivo e della Perizia n.1, secondo le 
disposizioni impartite dall’Ufficio di Direzione Lavori e dal Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva.   
                                                                                                                                                                                             

Subaffidi e subappalti 
I lavori si sono svolti senza utilizzo di subappalti e subaffidi.  
 

L'impresa ha assicurato i suoi operai suoi operai presso INAL di Modena con posizione n. 020623234; 
 

VERBALE DI VISITA SUI LUOGHI 
 

il giorno 29 del mese di agosto dell’anno 2023, avendo esaminato i documenti progettuali 
dell’esecutivo, sia contrattuali che contabili, relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il 
Responsabile del procedimento Arch. Cesare Sereni ed a seguito di congruo preavviso dato 
all’Impresa, la sottoscritta D.L. Arch. Giulia Ghini con il Geom. Franco Zona assistente alla D.L. e 
coordinamento tecnico, ha accertato la completezza della documentazione e si è recata nel sito dove si 
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sono realizzati i lavori alla presenza dei signori: Bruno Gargianti, legale rappresentante dell’Impresa 
aggiudicataria “Cooperativa Archeologia soc. coop.”; 
 

Con i presenti si è proceduto alla visita dei locali ove sono state eseguite le opere che possono così 
riassumersi:  
- pulitura degli strati superficiali e rimozioni degli scialbi nei seguenti ambienti dell’edificio: 

Piano Terra, vano 11-15 
Piano Terra, vano 12 
Piano Primo, vano 22 
Piano Primo, vano 23 
Piano Primo, vano 24 
Piano Primo, vano 25 
Piano Secondo, vano 31 
Piano Secondo, vano 32 
Piano Secondo, vano 35 

per il vano 21 posto al piano primo si è proceduto a verificare, mediante saggi preliminari, la 
presenza di lacune più o meno ampie in corrispondenza delle bucature riconosciute successive 
all'impianto decorativo e al risarcimento delle lacune dovute agli strappi di porte e finestre incongrui; 

  - velinatura di tutte le superfici di interesse “pittorico” in gravi condizioni per evitare distacchi degli 
intonaci e pellicole pittoriche; 

  - opere di consolidamento strutturale e pittorico eseguito previa le propedeutiche operazioni di 
consolidamento delle lesioni strutturali della volta (deformazione e/o depressione delle superfici 
intradossali) e della cucitura delle lesioni. 

 

Tutte le opere, per quanto si è potuto accertare e verificare, sono state eseguite in modo conforme 
alle buone regole costruttive, con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d’arte ed in 
conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi 
corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato 
fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d’opera. 

La sottoscritta Arch. Giulia Ghini, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che: 

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice “Cooperativa Archeologia” di Firenze, corrispondono 
qualitativamente e quantitativamente al progetto esecutivo, approvato ed autorizzato; 

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli 
contrattualmente convenuti; 

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, si conferma in netti                     
€. 471.481,83; 

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di €. 8.103,96; 

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Modena 
con posizione n. 020623234, con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni 
d’inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti 
competenti, nei termini di legge. 

 

CERTIFICA 
 

che i lavori di “Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli 
Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 (1° stralcio) – Opere di restauro delle 
superfici decorate -  appaltati all’Impresa “Cooperativa Archeologia soc. coop.” di Firenze, 

 

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI E LIQUIDA 
 

il credito all’Impresa “Cooperativa Archeologia soc. coop.” come segue: 

      - Importo netto del Conto Finale             €   471.481,83 
      - Somme già erogate (Anticipo e SAL 1, 2, 3, 4 e 5)                      €   469.124,42 

Sommano per detrazione                           €       2.357,41 
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Settore S5 - Opere Pubbliche e Manutenzione della Città 
Servizio Patrimonio Tutelato 
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Resta a credito, da liquidare all’Impresa “Cooperativa Archeologia soc. coop.”, per € 2.357,41 
(diconsi euro duemilatrecentocinquantasette/41) che possono essere corrisposte all’Impresa 
“Cooperativa Archeologia soc. coop.”, come importo a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei 
lavori eseguiti, pagando le ritenute dei precedenti SAL per infortuni e svincolando la cauzione definitiva 
per garanzia lavori, previa costituzione della garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 103, comma 6 
del d.lgs. 50/2016, tutto quanto salvo la prescritta verifica ed approvazione del presente atto da parte 
degli Organi competenti. 

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono 
consegnati all'Amministrazione comunale di Carpi, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva 
a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative. 

Il presente Certificato ha carattere provvisorio e assume valore definitivo dopo due anni dalla 
sua emissione; l’atto è costituito da n. 8 pagine firmate dal Direttore dei lavori e dall’Impresa 
aggiudicataria e vistate dal Responsabile di Procedimento. 

Carpi lì 22/12/2023. 

 

per l’Impresa esecutrice il Legale rappresentante 

Cooperativa Archeologia soc. coop 

Bruno Gargianti 

(firmato digitalmente) 

Il Direttore dei Lavori 

Arch. Giulia Ghini 

(firmato digitalmente) 

 

 
Ai sensi dell’art. 237 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., si conferma quanto contenuto nel presente 

Certificato di Regolare Esecuzione, precisando che non vi sono state difformità nell’esecuzione e nella 
documentazione dei lavori. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Cesare Sereni 

(firmato digitalmente) 
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