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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
PROG. 89/2021 -Lavori di rifacimento manto di copertura presso la palestra della Solidarietàpiazzale Bob Marley a Carpi" APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLAREESECUZIONE alla Ditta IMPERNOVO SRL CIG Z90936984FC CIG PERIZIA DIVARIANTE A00383315A CUP: C97H21007930004, svincolo della polizza fidejussoria agaranzia definitiva.

Richiamati i seguenti atti:
 la Determina dirigenziale n. 842 del 26/11/2021con la quale sono stati nominati i seguenti dipendentidel settore S5:- l’Ing. Davide Grasso quale Responsabile Unico del Procedimento;- la Geom. Cristina Merighi quale Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezzain fase di progettazione ed esecuzione; la Deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 14/12/2021 con la quale è stato approvato il progetton. 89/21 “Lavori di rifacimento manto di copertura presso la palestra della solidarietà, piazzale BobMarley, a Carpi”, per una spesa complessiva di €. 133.600,00 di cui in €.96.500,00come importo abase di gara, 3.077,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 4.022,89 come somme adisposizione dell’Amministrazione determinazione del Dirigente n.76 del 11/02/2022, si disponeva l’Aggiudicazione Definitiva dei lavoriin oggetto alla Ditta IMPERNOVO S.RL., con sede in via Miari 21/a 41034, Finale Emilia (Mo) - P.I01011350368, che ha offerto una percentuale di ribasso unico del 5,261% sull’importo posto a basedi gara di € 96.500,00 + € 3.077,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importonetto complessivo di € 94.500,25 + € 20.790,05 per IVA 22%, così per complessivi € 115.290,30; in data 11/05/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 2739 al protocollo 29724/2022, perl’importo complessivo 94.500,25 + IVA, la Delibera di Giunta comunale n. 147 del 01/08/2023con cui è stata approvata la perizia di variantenon sostanziale in corso d'opera n. 1, relativa al prog. 89/2021 in oggetto, integrando e modificandol’importo complessivo del progetto che risulta così di euro 166.080,02 di cui 88.852,43 per lavori,44.197,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 33.030,55 per somme a disposizionedell’Amministrazione; la Determinazione Dirigenziale n. 632 del 21.08.2023 relativa all’Approvazione Perizia n° 1relativamente al progetto n. 89/21 così come redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. CristinaMerighi in cui la spesa relativa alle opere viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori perl’importo complessivo di euro 38.549,22(+IVA 22%) rispetto al contratto principale,

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori geom. Cristina Merrighi e delResponsabile del Procedimento Ing. Davide Grasso agli atti del Prot. n. 0010663 del 12/02/2024 che neverificano e attestano l'esattezza, anche dei conteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica con validità fino alla data
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del 10.02.2024 per la ditta Impernovo;
Atteso che l'esecuzione delle opere da parte di Impernovo ha avuto regolare corso e, che dalla contabilitàfinale delle opere in oggetto eseguite dal saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldo finale:
importo netto aggiudicazione iniziale lavori Euro 94.500,00importo netto lavori a seguito di perizia Euro 38.549,22Importo netto lavori affidati Euro 133.049,47Totale netto lavori pagati Euro 132.300,00credito dell'impresa a saldo Euro 749,47Iva al 22% Euro 164,88Totale importo da liquidare Euro 914,35
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione delCertificato di Collaudo;

DISPONE1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto eseguiti dalladitta Impernovo Srl con sede con sede in via Miari 21/a 41034, Finale Emilia (Mo) - P.I 01011350368nelle risultanze sopradescritte;2. di autorizzare e dare mandato all'Uff. Segreteria amministrativa del Settore S5 Opere pubblichee manutenzione della città a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito allaDitta Impernovo Srl di Euro 914,35 I.V.A. compresa;3. di prendere atto che il contratto con l’operatore economico Impernovo per quanto riguarda i lavorirealizzati risulta concluso con il C.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016secondo cui “Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsidue anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato.Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'operao delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che ilcertificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;4. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezionebandi di gara e contratti.

DISPONE ALTRESI'1. lo svincolo della cauzione a garanzia DEFINITIVA costituita da polizza fidejussoria n. 8186032215emessa da UNIPOLSAI Assicurazioni in data 31.03.2022 per l’importo di € 4.725,02;
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Il DirigenteCARBONI NORBERTO


