
  
 

Settore S5 
OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONE DELLA CITTA 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

E RELAZIONE SUL CONTO FINALE  

 
INTERVENTO 104/19 Adeguamento della rete fognaria presso la microarea famigliare pubblica su area 

comunale, presso area fiera del Comune di Carpi 
 

STAZIONE APPALTANTE:  COMUNE DI CARPI, C.so A. Pio n.91 – 41012 Carpi (MO) C.F. - P.IVA  00184280360 

IMPRESA APPALTATRICE:  G.DI.ERRE COSTRUZIONI SRL  Via Morandi 6/1 - 41015, Nonantola (MO) – 03036460362. 

IMPORTO LAVORI DI PROGETTO:  26.000,00 di cui euro 25.741,05 per lavori ed euro 258,95 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

IMPORTO AGGIUDICAZIONE:  22.782,37 + IVA, di cui € 22.523,42 per lavori ed € 258,95 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di gara. 

CONTRATTO D'APPALTO: n.  2537 Prot. n. 32386 del 18/06/2020 

 

DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL ’OPERA 
 

Il progetto è stato redatto dal Geom. Cristina Merighi del Settore S5 del Comune di Carpi, ed è stato approvato con D.D 1038 del 

31/12/2019, per un importo complessivo a base d'appalto a corpo di Euro 50.000,00 + IVA, così ripartito: 

PROGETTO ORIGINARIO 
 

QUADRO ECONOMICO  

A - LAVORI A BASE DI GARA € 
Lavori  25.741,05 
Oneri  258,95 

                                                   Totale opere a base d’appalto:  26.000,00 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: € 

Imprevisti 1.760,00 

Spese tecniche interne (D.Lgs.n.50/16 e ss.mm) 520,00 
I.V.A sui lavori 22%  5.720,00 
Intervento Lavaspurgo (iva compresa) 1.000,00 
Allacci elettrici 3.000,00 
Riposizionamento moduli abitativi 12.000,00 

Importo somme a disposizione: 24.000,00 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 

 
50.000,00 

 
FINANZIAMENTO  
Il progetto trova copertura finanziaria all’ID 960/ 2020 ed è stato finanziato completamente dalla presente amministrazione. 

GENERALITA’ DELL’APPALTATORE 
 
Considerato la tipologia dei lavori, si è disposta l’assegnazione dell’appalto mediante affidamento diretto, previa consultazione di 4 

operatori economici, con applicazione del criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 a), del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii, sul totale dei lavori a base di appalto, con esclusione dell' I.V.A e Oneri. 



Pertanto è risultato aggiudicataria dell’appalto l’impresa G.DI.ERRE COSTRUZIONI SRL  Via Morandi 6/1 - 41015, Nonantola 

(MO) – 03036460362., che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta del 12,50 %, quindi per un importo 

netto di € 22.782,37+ IVA 22% . 

CAUZIONE CONTRATTUALE 

L’appaltatore ha presentato polizza di garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria 2020/13/6499272 del 12/06/2020 rilasciata da 

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA  per l’importo di Euro 2.779,45. 

CONTRATTO  

Il contratto è stato stipulato il 29/09/2023, con Prot. n. 77802. 

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE  

E’ stato necessario redigere una Perizia di variante suppletiva di € 2.808,42 + IVA, approvata con Determina Dirigenziale n. 598 del 

08/09/2020. 

 
SOMME AUTORIZZATE 
 
In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva dei lavori ammontava a 

euro 25.590,79 di cui euro 416,64 per oneri relativi alla sicurezza quale somma netta autorizzata per lavori, e precisamente: 

 
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL’ AGGIUDICAZIONE E D ELLA VARIANTE  
 
 
      QUADRO ECONOMICO                                                                     DOPO                       A SEGUITO DELLA 
                                                                                                     L'AGGIUDICAZIONE                                 PER IZIA 
                                                                                                    (Det. A3 n° 1038/2019) 
 

1 OPERE € € 

1.1 Per lavori  22.523,42 25.174,15 
1.2 Oneri per la sicurezza 258,95 

 
416,64 

  
IMPORTO CONTRATTUALE 

 
22.782,37 

 
25.590,79 

2 SOMME A DISPOSIZIONE 
2.1 Imprevisti (compresa IVA) 2.050,68 2.050,68 

2.2 Spese Tecniche interne  
( art. 113 D.lgs. n.50/2016) 

520,00 520,00 

2.3 
 

IVA sui lavori  5.012,12 5.629,97 

2.4 Intervento Lavaspurgo (iva compresa) 1.000,00 1.000,00 
2.5 Allacci elettrici 2.709,32 2.709,32 
2.6 Riposizionamento moduli abitativi 12.000,00 12.000,00 
2.4 Ribasso di gara (compresa IVA) 3.925,51 499,24 
  

            TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
  

27.217,63 
 

24.409,21 
  

 TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO  50.000,00 
 

50.000,00 
 

 
ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
CONSEGNA DEI LAVORI  
I lavori sono stati consegnati con apposito verbale di consegna dei lavori, in data 21/07/2020. 
 



TERMINE PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
i lavori, della durata di 60 giorni come da Capitolato speciale d’appalto, dovevano concludersi entro il 21/09/2020; 
 
PRIMA SOSPENSIONE 
A causa dell’interruzione dei lavori legati all'intervento del fornitore di energia elettrica, intervento concluso il 
20/11/2020, oltre al successivo trasloco delle abitazioni (necessario per effettuare le successive lavorazioni) avvenuto il 
21/03/2021; quindi per cause NON imputabili all' Impresa , i lavori sono stati sospesi l’1/9/2020. 
 
CONCESSIONE DI PROROGHE  
Non sono mai state concesse proroghe.  
 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
A conclusione di tutto quanto descritto nel presente documento i lavori eseguiti risultano conclusi il 01/09/2020. 
 
PENALI PER RITARDO  
Non è stato necessario l’applicazione delle penali. 
 
DANNI DI FORZA MAGGIORE  
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali. 
 
ORDINI DI SERVIZIO  
Il direttore dei lavori, durante l’esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio. 
 
PAGAMENTI IN ACCONTO 
Non sono stati effettuati pagamenti in acconto. 

 
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO  
Lo Stato di avanzamento lavori finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 8/09/2020 e riporta le seguenti valutazioni 
economiche: 
 
A) Importo lavori a base d’asta (esclusa iva)   euro                28.770,46  
B) Ribasso d’asta  -12,50%     euro              -   3.596,31 
C) Somme per la sicurezza     euro                     416,64 
 

Somma    euro                  25.590,79 + IVA 22% 
 

da cui detraendo l'importo dei certificati emessi: 
 
certificato di pagamento n. 1 in data 15/09/2020   euro                  16.667,00 + IVA 22% 
 
Lavori non eseguiti      euro           - 8.840,65 + IVA 22% 
 
Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di   euro                  83,14  + IVA 22%   
 
CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E LAVORI ESEGUITI 
L'impresa ha rinunciato all'esecuzione dei lavori relativi alle voci seguenti:  
 
Art. 60 VASCA IMHOFF quantità n. 8 corrispondente a (€ 950,00 x 8) -12,50% = 6.650,00 € (su MICROAREA A) 
Art. 41 Pozzetto 50x50 quantità n. 8 corrispondente a € 119,70 x 8) -12,50% = 837,90 € (su MICROAREA A) 
Art. 65 Recinzione quantità a corpo corrispondente a € 1.196 -12,50% = 1.046,50 € (tra le MICROAREE A-B) 
Art. 95 Sottocontatore quantità a corpo corrispondente a € 350 -12,50% = 306.25€ (su MICROAREA A) 
 
Per un totale di € 8.840,65 
 
ACCORDI BONARI  
Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario. 
 
RISERVE DELL’IMPRESA  
L’impresa ha firmato gli atti contabili senza l’esplicitazione di alcuna riserva.  
 
INFORTUNI  
Durante l’esecuzione dei lavori non risultano segnalazioni inerenti all' infortunio delle maestranze. 
 



ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 
Preso atto dell’ultimo DURC, prima della liquidazione finale, si verificherà che: 
- l’INPS dichiari che le rispettive imprese sono in regola con gli adempimenti relativi alla previdenza sociale per i lavoratori 

impiegati nell’esecuzione dell’opera. 
- l’INAIL dichiari che le rispettive imprese sono in regola con gli adempimenti relativi ad eventuali infortuni per i lavoratori 

impiegati nell’esecuzione dell’opera. 
 
AVVISI AD OPPONENDUM 
Vista la peculiarità dei lavori e considerato che non risultano cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi, non si è ritenuto 
necessario procedere con avvisi ad opponendum. 
 
CESSIONE CREDITI 
Non risulta che l’impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.  
 

REGOLARE ESECUZIONE 
 

I lavori si sono svolti, secondo le previsioni di progetto nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori. 
 

VISITA SUI LUOGHI 
 
Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Geom. 
Cristina Merighi, Direttore dei lavori, si è recato nel luogo dove si sono realizzati i lavori alla presenza del tecnico 
dell’Impresa G.DI.ERRE COSTRUZIONI SRL    
Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi in: 
 

• Spostamento del manufatto contenenti i quadri elettrici come da nuova prescrizione Enel. 
• Ripristino di una rottura di un tubo fognario in uscita. 
• Realizzazione area in CLS a servizio del disabile. 
• Aggiunta di n.3 prese industriali con relativi cavi elettrici, magnetotermici e differenziali. 
• Sostituzione di differenziale presso tutte le colonnine, da 40A a 32A con potere di interruzione  4500 A, 

con relativi magnototermici. 
• Sostituzioni differenziali e magnetotermici nel manufatto a servizio dei contatori. 
• Trasporto e discarica di materiale. 

 
Sono stati quindi effettuati gli opportuni controlli al fine di verificare la corrispondenza dell’opera al progetto nonché verificare 
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. 
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive 
richieste, a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. 
Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le 
lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d’opera. 
 

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE 
 
Il sottoscritto Geom. Merighi Cristina, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che: 
 
- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice: G.DI.ERRE COSTRUZIONI SRL  corrispondono quali-quantitativamente 

al progetto approvato; 
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti; 
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori si conferma in netti euro 16.667,00 + IVA 

22%+ IVA 22%  
- tale ammontare corrisponde alle somme autorizzate; 
- Relativamente agli infortuni degli operai delle Ditte operanti sul cantiere non sono pervenute comunicazioni di 

inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, ma in fase di 
liquidazione finale si adempierà ad ulteriori verifiche; 

 
Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di 
assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le 
opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto. 

 
 
 



 SI CERTIFICA 
 

che le lavorazioni sopra descritte secondo l’INT. 104/19 in oggetto SONO STATE REGOLARMENTE ESEGUITE  
dalla ditta appaltatrice G. DI.ERRE COSTRUZIONI SRL   
 
 
CONTO FINALE 

 
In relazione a tutto quanto sopra esposto  

 
SI LIQUIDA  

 
Il credito liquido all’impresa secondo i seguenti punti:  
 
A) Lavori eseguiti      euro        16.750,14 + IVA 22% 
B) Importo già erogato                 euro       - 16.667,00 + IVA 22% 
 
C) Credito spettante     euro       83,14  + IVA 22%    
(diconsi euro Ottantatre//14) 

 
pertanto, possono essere corrisposte all'impresa € 83,14 + IVA 22% a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo 
la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante. 
 
 

CAUZIONE DA SVINCOLARE  
 
Si dichiara che l’autorizzazione a svincolare la fidejussione n. 2020/13/6499272 del 12/06/2020 rilasciata da ITALIANA 
ASSICURAZIONI SPA per l’importo di Euro 2.779,45 - ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D.lgs n. 50/2016 - prestata 
dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, è stata inoltrata in DATA 
9/9/2021 all’Impresa G. DI.ERRE COSTRUZIONI SRL, in virtù della sospensione lavori del 1/09/2020. 
 
 
Carpi, li  13/03/2024 
 
 
 
 
 
  LA DITTA  ESECUTRICE                                                                       
G.DI.ERRE COSTRUZIONI SRL                    
 
                    
            D.L e R.U.P 
           Geom. Merighi Cristina 
                                              
 
 
Ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii , si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione. 
 

 
  

 


