

Regione Emilia Romagna

Provincia di Modena

Comune di Carpi

**EX-SCUOLA DI ELEMENTARE DI S. MARINO DI CARPI:
Centro Culturale Islamico
Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale a
seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

PERIZIA DI VARIANTE



QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO

Carpi, lì Ottobre 2023

Il Direttore dei Lavori

Ing. Patrizia Zironi
.....

Responsabile di Procedimento

Geom. Maurizio Benetti
.....

DESCRIZIONE	PROGETTO	FINANZIAMENTO		DOPO	FINANZIAMENTO		VARIANTE	FINANZIAMENTO		DIFFERENZA	FINANZIAMENTO	
		REGIONALE	ASSICURATIVO	ASSEGNAZIONI	REGIONALE	ASSICURATIVO	imp. Ribassati	REGIONALI	ASSICURATIVO		REGIONALI	ASSICURATIVO
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	g - d	h - e	i - f
A LAVORI												
1 OPERE EDILI ed affini	€ 167.168,56	€ 147.780,92	€ 19.387,64	€ 126.197,21	€ 106.036,99	€ 20.160,22	€ 140.863,24	€ 135.433,16	€ 5.430,08	€ 14.666,03	€ 29.396,17	-€ 14.730,14
2 OPERE IMPIANTISTICHE	€ 52.470,46	€ 12.087,40	€ 40.383,06	€ 39.610,48	€ 0,00	€ 39.610,48	€ 58.303,63	€ 12.060,33	€ 46.243,30	€ 18.693,15	€ 12.060,33	€ 6.632,82
3 ONERI SICUREZZA	€ 6.513,80	€ 5.341,00	€ 1.172,80	€ 6.513,80	€ 5.341,00	€ 1.172,80	€ 13.443,63	€ 7.501,96	€ 5.941,67	€ 6.929,83	€ 2.160,96	€ 4.768,87
Totale Lavori	€ 226.152,82	€ 165.209,32	€ 60.943,50	€ 172.321,49	€ 111.377,99	€ 60.943,50	€ 212.610,50	€ 154.995,45	€ 57.615,05	€ 40.289,01	€ 43.617,46	-€ 3.328,45
B SOMME A DISPOSIZIONE												
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016)	€ 1.236,40	€ 1.000,00	€ 236,40	€ 1.236,40	€ 551,41	€ 684,99	€ 1.236,40	€ 1.000,00	€ 236,40	€ 0,00	€ 448,59	-€ 448,59
2 Spese tecniche esterne:												
Progettazione DL e contabilità	€ 11.049,52	€ 8.839,52	€ 2.210,00	€ 11.049,52	€ 8.839,52	€ 2.210,00	€ 11.049,52	€ 8.839,52	€ 2.210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progettazione impiantistica e DL operativa	€ 4.880,00	€ 2.880,00	€ 2.000,00	€ 5.500,00	€ 2.880,00	€ 2.620,00	€ 5.500,00	€ 2.880,00	€ 2.620,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Coordinamento sicurezza	€ 2.364,43	€ 1.891,55	€ 472,88	€ 3.144,44	€ 1.891,55	€ 1.252,89	€ 3.144,44	€ 1.891,55	€ 1.252,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cassa ed IVA su spese tecniche esterne	€ 4.976,55	€ 3.658,68	€ 1.317,87	€ 5.854,52	€ 4.107,27	€ 1.747,25	€ 5.854,52	€ 3.658,65	€ 2.195,87	€ 0,00	-€ 448,62	€ 448,62
IVA sui lavori 10%	€ 22.615,28	€ 16.520,93	€ 6.094,35	€ 17.232,15	€ 11.137,80	€ 6.094,35	€ 21.261,05	€ 15.499,54	€ 5.761,51	€ 4.028,90	€ 4.361,74	-€ 332,84
3 Spese di gara	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 Pulizia guano				€ 800,00		€ 800,00	€ 800,00		€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5 Somme per imprevisti (IVA compresa)	€ 6.500,00		€ 6.500,00	€ 3.422,02		€ 3.422,02	€ 7.083,28		€ 7.083,28	€ 3.661,26	€ 0,00	€ 3.661,26
Totale somme a disposizione	€ 53.847,18	€ 34.790,68	€ 19.056,50	€ 48.464,05	€ 29.407,55	€ 19.056,50	€ 56.154,21	€ 33.769,26	€ 22.384,95	€ 7.690,16	€ 4.361,71	€ 3.328,45
6 Ribasso d'asta indisponibile Regione				€ 59.214,46	€ 59.214,46		€ 11.235,29	€ 11.235,29		-€ 47.979,17	-€ 47.979,17	€ 0,00
Totale Finanziamenti		€ 200.000,00	€ 80.000,00		€ 200.000,00	€ 80.000,00		€ 200.000,00	€ 80.000,00		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 280.000,00	€ 280.000,00		€ 280.000,00	€ 280.000,00		€ 280.000,00	€ 280.000,00				