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Quadri economici "prima" e "dopo" la perizia  di variante

Finanziamento 
Regione Emilia 

Romagna 
€ 

Cofinanziamento 
Fondi Assicurat.  €

Cofinanziamento 
Comunale 

€ 

Importo 
Complessivo 

€ 

175.696,94 224.303,06 400.000,00

23.669,11 18.000,91 11.072,73 52.742,75
199.366,05 242.303,97 11.072,73 452.742,75

19.936,61 24.230,40 1.107,27 45.274,28
375,00 375,00

1.950,00 1.930,73 3.880,73
19.365,76 17.000,00 36.365,76

2.899,80 2.700,00 5.599,80

5.984,98 5.295,36 11.280,34
600,00 850,00 1.450,00
146,64 207,74 354,38

2.700,00 2.681,34 5.381,34

97.411,03 97.411,03
11.872,84 10.011,75 21.884,59

162.867,66 65.282,32 1.107,27 229.257,25
362.233,71 307.586,29 12.180,00 682.000,00

Finanziamento 
Regione Emilia 

Romagna 
€ 

Cofinanziamento 
Fondi Assicurat.  €

Cofinanziamento 
Comunale 

€ 

Importo 
Complessivo 

€ 

191.176,05 208.823,95 400.000,00
23.669,11 18.000,91 11.072,73 52.742,75

214.845,16 226.824,86 452.742,75
62.416,99 16.500,00 78.916,99
8.424,16 2.226,94 10.651,10

70.841,15 18.726,94 89.568,09

285.686,31 245.551,80 11.072,73 542.310,84

28.568,63 24.555,18 1.107,27 54.231,08
375,00 375,00

1.950,00 1.930,73 3.880,73
26.556,94 17.000,00 43.556,94

4.007,14 2.700,00 6.707,14

8.215,62 5.295,36 13.510,98
600,00 850,00 1.450,00
146,64 207,74 354,38

2.250,90 2.250,90

4.268,30 4.268,30

0,00
4.251,53 4.852,18 9.103,71

76.547,40 62.034,49 1.107,27 139.689,16
362.233,71 307.586,29 12.180,00 682.000,00

opere edili ed affini variante n° 1

TOTALE LAVORI di contratto

239/14 “Ex Campo di 
Concentramento di Fossoli – QUADRO 
ECONOMICO DOPO LA PERIZIA con 
adeguamento importo lavori, spese tecniche e 
somme a disposizione Amministazione 
Lavori in appalto
opere edili ed affini di contratto (suddivise 

geologo 

contributo2%+Iva22% geologo
rilievi accertamenti ed indagini (iva 

compresa)

oneri sicurezza  a base d'appalto

ribasso contratto iva compresa

imprevisti comprensivi di IVA

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

spese tecniche esterne: progettista e DL 
spese tecniche esterne: coordinamento 

sicurezza

oneri sicurezza  

TOTALE generale del contratto

Somme a Disposizione
IVA sui lavori

239/14 “Ex Campo di 
Concentramento di Fossoli – QUADRO 
ECONOMICO DOPO LA GARA come aggiornato 
in "FENICE" 

Lavori in appalto
opere edili ed affini di contratto (suddivise 

per impegni di spesa)

Somme a Disposizione

INARCASSA + IVA spese tencniche esterne

oneri sicurezza variante n° 1

TOTALE LAVORI di variante

TOTALE GENERALE di contratto con 

variante

imposte e tasse di gara

spese tecniche interne

IVA sui lavori

imposte e tasse di gara

spese tecniche interne

spese tecniche esterne: progettista e DL 
spese tecniche esterne: coordinamento 

sicurezza

INARCASSA + IVA spese tencniche esterne

geologo 

contributo2%+Iva22% geologo

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO CON 

pulizia area per rimozione macerie IVA 

compresa 

documentazione video dei lavori IVA 

compresa

ribasso contratto iva compresa

imprevisti comprensivi di IVA

APPENDICE alla relazione descrittiva


