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Oggetto: Progetto A7 n. 306/2018 “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO TERRA BIBLIOTECA 
LORIA  E  CASTELLO  DEI  RAGAZZI”.  Opere  edili  e  affini  ed  impiantistiche  – 
Risoluzione contrattuale per inadempimento. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica

Dott. Giovanni Lenzerini

Premesso:

- con la delibera di Giunta comunale n. 176 del 04.09.2018 si approvava il progetto esecutivo A7 
n. 306/18 – “Riqualificazione del piano terra Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi”, a firma 
per la parte impiantistica dello Studio ENERPLAN srl di Carpi e dei progettisti del Settore A7 
Ing. Gherardo Trombetti  e Geom. Maurizio Benetti,  firmato e validato dal Responsabile del 
Procedimento Arch. Diego Tartari, per la spesa complessiva di euro 200.000,00, finanziata con 
fondi comunali con ID 7340 e CUP n. C99D18000000004, così suddivisa: 

Progetto A4 N. 306/18 “Riqualificazione del piano terra biblioteca Loria e 
Castello dei Ragazzi”

Importo €

A) Lavori

1) Opere edili ed affini (di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza) 78.500,41

2) Opere impiantistiche e speciali (di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza) 38.259,81

IMPORTO LAVORI
(di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza)

116.760,22

B) Somme a disposizione

Iva sui lavori 11.676,02

Acquisto strumentazioni audio-video (iva compr) 6.640,00

Acquisto forniture varie (iva comp.) 17.900,00

Spese tecniche esterne (impianti) (contr 4 % e iva 22% comp.) 10.404,16

Spese tecniche interne 1.465,00

Imprevisti (IVA compresa) 35.154,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 83.239,78

TOTALE PROGETTO 200.000,00

- che con determinazione a contrarre n. 922 del 28.11.2018 si disponeva l’invito alla procedura 
negoziata per l’affidamento delle opere edili  e affini  ed impiantistiche di  cui  al progetto A4 n. 
306/18 mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 
per un importo a base di appalto di euro 116.760,22 di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%; con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai  
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a), espresso con percentuale unica di sconto sull’importo a 
base di gara con applicazione dell’art. 97 comma 2 e 3 bis del d. lgs. 50/2016 per l’individuazione 
delle offerte anomale;

- che,  espletate  le  necessarie  procedure  di  gara,  con la  determina n.  238  del  5.04.2019  si 
aggiudicavano in via definitiva alla FRIMAS RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI s.a.s con sede 
in Tuscania (VT) Via Don Minzoni n.2, C.F. e P.IVA 02096040569, l'appalto relativo alle opere 
edili e affini e impiantistiche di cui al progetto A7 n. 306/18 – “Riqualificazione del piano terra 



Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi” per un importo di euro 87.011,92 (oltre IVA 10%), di cui 
euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto del 
26,15%, per complessivi euro 95.713,11 (IVA e oneri della sicurezza compresi);

-  che in data 16.10.2019,  con Prot.  Gen.le Com.le n. 57753, veniva stipulato il  contratto di 
appalto per le opere di cui in oggetto, con la ditta FRIMAS RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI 
s.a.s., per l’importo di euro 87.011,92 + I.V.A. 10%, per complessivi euro 95.713,11;

-  che  con  provvedimento  dirigenziale  n.  47373  del  22.08.2020  veniva  nominato  quale 
Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Cesare Sereni, in sostituzione dell’Arch. Diego 
Tartari;

Constatati, in  sede  di  esecuzione  contrattuale,  inadempimenti  da  parte  dell’appaltatore,  a  lui 
notificati con tre Ordini di Servizio a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Maurizio Benetti  (Ordine 
di servizio n.1 del 14/11/2019; Ordine di servizio n.2 del 03/12/2019; Ordine di servizio n.3 del 
14/02/2020);

Dato atto che:

- nonostante gli ordini di servizio summenzionati, perduravano gravi inadempimenti contrattuali, 
e  pertanto  in  data  25.02.2020  veniva  trasmessa  via  pec  all’appaltatore  la  relazione  del 
Direttore dei Lavori, agli atti del Prot. Gen.le 10864/2020, redatta ai sensi dell’art. 108 comma 3 
del  D.Lgs..  50/2016  e  ss.mm.ii.,  particolareggiata  ed  analitica,  la  quale  accertava  che  i 
comportamenti  dell’appaltatore  concretavano  di  grave  inadempimento  alle  obbligazioni  del 
contratto e all’iter dei lavori;

- in data 26.02.2020, l’appaltatore dava riscontro alla nota di cui sopra, a mezzo mail ordinaria, 
con  le  proprie  controdeduzioni,  valutate  negativamente  dalla  Stazione  Appaltante,  che 
riattivava contraddittorio con l’operatore;

- a seguito delle restrizioni imposte a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del 
contagio da COVID-19, si rendeva necessaria una ripresa delle comunicazioni e conseguenti 
contestazioni  all’Appaltatore,  al  quale,  in  data  9.06.2020,  prot.  n.  30649/2020,  venivano 
nuovamente trasmesse gli addebiti in fase di esecuzione;

- l’Appaltatore, in data 22.06.2020 Prot. Gen.le 33387/2020, inviava le proprie controdeduzioni 
valutate tuttavia negativamente in via definitiva, come da Relazione riservata del Responsabile 
Unico del Procedimento, Prot. Gen.le riservato n. 34943/2020;

Viste:

- la relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Benetti inviata, ai sensi 
dell’art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Cesare Sereni, agli atti del Prot. Gen.le n. 10871/2020;

-  la proposta di risoluzione contrattuale per inadempimento presentata dal Responsabile Unico 
del Procedimento Arch. Cesare Sereni, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, agli 
atti del Prot. Gen.le riservato n. 34943/2020;

Vista inoltre, la stima dei lavori eseguiti correttamente redatta dal Direttore dei Lavori, agli atti del 
prot. com.le n. 35924/2020, con la quale viene riconosciuto all’Appaltatore, per le opere eseguite, 
l’mporto di euro 6.016,99 (oltre IVA 10%) per complessivi euro 6.618,69, con copertura finanziaria 
all’ impegno n. 839/2020 alla voce di bilancio n. 06510.00.01 (CIG n. 76893479DF);

Richiamata la seguente normativa vigente:
- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice dei Contratti pubblici;
-  L.  n.  136  del  13.08.2010  a  oggetto  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al 
Governo  in  materia  di  normativa  antimafia",  così  come  modificata  dal  D.L.  n.  187/2010  ad 
oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità 
dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";



- DPR n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” per le parti  
ancora vigenti;

-  D.  Lgs.  n.  33/2013 a oggetto “Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare 
riferimento  all’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  provvedimenti  amministrativi”  e 
all’art. 37 comma 2  “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;

-  D.  Lgs.  n.  97  del  25.05.2016  Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. 
Lgs  n.  33/2013,  ai  sensi  dell’art.  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto  delle risultanze delle istruttorie contenute nelle relazioni a firma del 
Direttore  dei  lavori  (Prot.  Gen.le  n.  10871/2020)  e  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (prot. ris. 34943/2020), agli atti del settore;

2. di  risolvere,  ai  sensi  dell’art.  108  comma 3  del  D.Lgs..  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  il 
contratto stipulato con la FRIMAS RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI s.a.s con sede in 
Tuscania (VT) Via Don Minzoni n.2, C.F. e P.IVA 02096040569, con Prot. Gen.le Com.le 
n. 57753 del 16.10.2019, recependo le indicazioni contenute nelle relazioni sopra citate;

3. di riconoscere  all 誕 ppaltatore, come da relazione della Direzione Lavori redatta ai 
sensi dell 誕 rt. 108 comma 3 del D.Lgs.. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  l 誕 mporto di euro 
6.016,99 (oltre IVA 10%) per complessivi  euro 6.618,69  per le  opere eseguite,  che 
trovano  copertura  finanziaria  all’  impegno  n.  839/2020  alla  voce  di  bilancio  n. 
06510.00.01 (CIG n.  76893479DF), come da stima redatta dal Direttore dei Lavori 
agli atti del prot. n. 35924/2020, Allegato A al presente atto;

4. di rendere nuovamente disponibili le restanti risorse, pari ad euro 89.094,42 (IVA 
compresa), impegnate con la determina di aggiudicazione n. 238 del 05.04.2019, da 
riassegnarsi, individuato il nuovo appaltatore, con successiva determina dirigenziale di 
subentro nel contratto;

5. di procedere  a porre in essere tutti  gli  adempimenti  necessari,  ai  sensi del Codice 
summenzionato e, nello specifico, di quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs.. 50/2016, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle opere;

6. di  assolvere agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  d.  lgs.  33/13,  così  come 
modificato dal d. lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 
1310  del  28.12.2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione 
“Amministrazione trasparente” ai  sensi dell’art.  23 dei  dati  in  formato tabellare nella 
sottosezione  “provvedimenti”  ai  sensi  dell’art.  37,  in  esecuzione  degli  obblighi  di 
pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 l. 190/2012, e ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 
nella sottosezione “bandi di gara e contratti”.

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Cesare Sereni.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A7 n. 306/2018 "RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO TERRA BIBLIOTECA LORIA E CASTELLO DEI RAGAZZI". Opere edili 
e affini ed impiantistiche_Risoluzione contrattuale per inadempimento

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2020 89094.42 06510.00.01

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 839 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. indisponibile 
BIBLIOTECA: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG CUP C99D18000000004

Centro di costo Biblioteca investimenti Natura di spesa

Note Progetto A7 n. 306/18 Riqualificazione del piano terra della biblioteca Loria e Castello dei 
Ragazzi.Disponibilità per progetto a seguito di risoluzione del contratto con la ditta   FRIMAS 
RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI SAS di Fringuelli Massimo

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  444  DEL 11/07/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 11/07/2020

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   GIOVANNI LENZERINI h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Pr o g e t t o  A7  n .  3 0 6 / 2 0 1 8  "RIQUALIFICAZIO NE DEL PIA NO TERRA 
B I BLIOTECA LORIA E CASTELLO DEI RAGAZZI". Op er e  e d i l i  e  a f f i n i  e d  
i m p i a n t i s t i c h e_Ri s o l u z i o n e  c o n tr a t t u a l e  p e r  i n a d e m p i m e n t o  ” ,  n°  1 3 9  d el  
r e gis t ro  di  S e t to r e  in d a t a   0 9/07/20 2 0

GIOVAN NI LENZERI NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


